REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale della Salute

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1959 *del* 21/09/2026

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari

OGGETTO: PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1, investimento 1.3 – " Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia Ospedali di Comunità. " [M6C1 1.3]. Accordo Quadro "lotto geografico A (PA-AG) CIG: 97473610C3" sub-lotto prestazionale 2: Lavori in Appalto integrato – Cluster: AQ1- PALERMO H "Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al 4° piano presso il PO Madonna dell'Alto di Petralia Sottana (PA) per la realizzazione di n. 1 Ospedale di Comunità ". C.I.G. A0100A6BD1 CUP F12C22000130001. Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. Approvazione, liquidazione e pagamento 5° e ULTIMO SAL.

L'Estensore:Arch. GIUSEPPE DI FRANZA

Num.interno 240 del 14/09/2026

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il presente provvedimento si compone di n.0 pagine di cui n.0 pagine di allegati

Il Responsabile del Procedimento

Arch. GIUSEPPE DI FRANZA

Firmato da: GIUSEPPE DI FRANZA
in data 14/09/2026 10:50:49

UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari

Ing. SALVATORE FALLETTA

Firmato da: SALVATORE FALLETTA
in data 14/09/2026 12:47:39

Importo	Anno	Tipo	Numero Conto	Descrizione Conto
58.666,09	2026	CP	101021030	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità.

Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione

Firmato da: VIRGILIO POZZECCO
in data 15/09/2026 09:25:01

Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna

Il sostituto Lo Re Francesca : FRANCESCA LO RE
in data 15/09/2026 18:28:57

CAPIENZA C.E.: PREVISIONALE

Il Dirigente\Funzionario UOS Budgeting e Reporting

Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Giuseppe Rinaldi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Ignazio Del Campo

Firmato da: IGNAZIO DEL CAMPO
in data 16/09/2026 13:45:04

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonino Levita

Firmato da: ANTONINO LEVITA
in data 16/09/2026 16:49:59

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Alberto Firenze

Firmato da: ALBERTO FIRENZE
in data 21/09/2026 14:20:22

Il Direttore Generale, nominato con D.P. n. 02/Serv.1°/S.G. del 08/01/2026, coadiuvato ai sensi dell'art.7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Ignazio Del Campo, Direttore Amministrativo e dal Dott. Antonino Levita, Direttore Sanitario, adotta la seguente deliberazione:

Il Direttore f.f. dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale

su proposta del Dirigente Arch. Giuseppe Di Franza

Richiamati

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l'articolo 10, co. 3, che prevede che "La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE – ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2.";
- il decreto- legge del 24 febbraio 2023, n.13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- in particolare, l'articolo 10, comma 6-*quater*, del D.L. n. 77/2021, come modificato dall'art. 14, comma 2, del D.L. n. 13/2023, ai sensi del quale, al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA promuove la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento, anche contestuale, dei servizi tecnici e dei lavori.
- l'articolo 56, co. 2, che individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della Salute e comma 2 bis, che dispone che "Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione";
- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- l'articolo 1, co. 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",* ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, co. 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e

del Piano per gli investimenti complementari", avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;

- il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022, con il quale è stato approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari", avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;
- che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I "soggetti attuatori" degli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, "Soggetti Attuatori Esterni");
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della regione siciliana – DPS- , con il quale l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relative ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n.10 "Ospedali di Comunità"; n.12 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.34 "Grandi apparecchiature"; n.1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR.
- la nota prot. n. 15402 del 06/03/2023 dove il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che "... *sarà cura di questa Amministrazione provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale*";

Premesso che:

- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle stesse, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie avrebbe potuto compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;
- fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontrano precisi Target e Milestone per la realizzazione delle Case della Comunità (C.d.C.) e Ospedali di Comunità (O.d.C);
- con Delibera del Direttore Generale n. 834 del 30/05/2022 è stata designata Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione di n.10 Ospedali di Comunità nell'ambito del PNRR Missione M6 linea di intervento C 1 -1.3 il Dir. Ing. Irene Guddo dell'U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari - "Ufficio Speciale",
- con Delibera del Direttore Generale n. 352 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, redatti ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'intervento suddetto;

- con Delibera del Direttore Generale n. 403 del 24/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d'immobili ricadenti nei distretti sanitari dell'ASP di Palermo compresi nell'ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC)" e C1-1.3. "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) AQ1 lavori (OG1-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04);
- con Deliberazione n.622 del 03/05/2023 di "Sostituzione RUP – Linea PNRR M6.C1 – 1.3 – Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia – Ospedali di Comunità", in sostituzione dell'Ing Irene Guddo è stato nominato RUP l'Ing. Leonardo Triolo;
- con Delibera del Direttore Generale n. 24 del 10/10/2024 il sottoscritto Dir. Arch. Giuseppe Di Franza in servizio presso la dell'U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari - "Ufficio Speciale", è stato designato, in sostituzione dell'Ing. Leonardo Triolo, per i lavori di cui trattasi.

Dato atto che:

- l'intervento *de quo* di "*Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al 4 ° piano presso il PO Madonna dell'Alto di Petralia Sottana (PA) per la realizzazione N. 1 Ospedale di Comunità"* **CUP F12C22000130001** è stato inserito nel lotto geografico A (PA-AG) cluster AQ1 – PALERMO H;
- il *cluster AQ1 – PALERMO H* - SUB LOTTO PRESTAZIONALE 1- Servizi di Verifica della Progettazione, è stato aggiudicato dalla Società Giaberardino S.r.l., con sede in Via Cerrani n.27- 66010 Chieti P.IVA 02137140691 con un ribasso offerto del 34,36 % e pertanto è stato richiesto il CIG derivato per l'appalto specifico **B2EBF26C15,** derivandolo dal CIG padre 974740443E dell'accordo quadro;
- il *cluster AQ1 – PALERMO H* - SUB LOTTO PRESTAZIONALE 2 - Appalto Integrato, è stato aggiudicato dalla ditta Acreide Consorzio Stabile S.C.A.R.L. (operatore singolo) - Sirimed S.R.L. (consorziata 1), con sede legale in Via Michelangelo Buonarroti - N. 54/1 – 40069 Zola Predosa (BO), Codice fiscale e Partita IVA 03811731201 con il ribasso del 21,98000 % e pertanto è stato richiesto il CIG derivato per l'appalto specifico **A0100A6BD1,** derivandolo dal CIG padre 97473610C3 dell'accordo quadro;
- il *cluster AQ1 – PALERMO H* - SUB LOTTO PRESTAZIONALE 3 - Servizi di Collaudo, è stato aggiudicato dal raggruppamento formato da Ing. Antonio Vernole (Mandataria) - Engiserv Societa' Di Ingegneria Srl, Ing. Floriana De Martino, Arch. Vincenzo Gargano, con sede legale via F.lli Bandiera – n. 7 20020 Vanzaghello (MI) con il ribasso del 20,0000 % e pertanto è stato richiesto il CIG derivato per l'appalto specifico **B5ACA9B945,** derivandolo dal CIG padre 9747701954 dell'accordo quadro;
- per il Sub Lotto Prestazionale 2 Appalto Integrato sono stati sottoscritti: in data 26.09.2023 l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 42 assunto al protocollo ASP al n. 326923-2023 del 27/09/2023; in data 11/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 72 di pari data.
- è stato altresì sottoscritto il 27.09.2023, dal RUP e dall'O.E., il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva assunto al protocollo ASP n. 327904/23 del 27/09/2023;
- con la Delibera n. 73 del 23/01/2025, è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i "*Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al 4 ° piano presso il PO Madonna dell'Alto di Petralia Sottana (PA) per la realizzazione N. 1 Ospedale di Comunità"* **CUP F12C22000130001**
- si è reso necessario provvedere alla modifica della tabella riportata nell'ODA riferita all'importo del Contratto Specifico e pertanto sono stati sottoscritti l'addendum n. 2 all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 42 del 26/09/2023 e l'addendum n. 1 al contratto specifico registrato al n. rep. 72 del 11.10.2023.
- con Delibera n. 399 del 26/03/2025 è stato preso atto delle avvenute variazioni contrattuali dell'appalto integrato dovute alla sottoscrizione dell'addendum n.2 all'Ordine di Attivazione n. 42 del 26/09/2023, e dell'addendum n. 1 al Contratto Specifico, Rep. 72 del 11/10/2023
- con nota del Direttore Generale prot. ASP n. 22459/2025 del 14/01/2025, è stato nominato Direttore dei Lavori il Geom. Giuseppe Salerno in forza presso l'UOC Gestione del Patrimonio dell'ASP Palermo;

- con Delibera n. 107 del 29/01/2025, è stato nominato Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, l'Ing. Domenico Massaro Cenere, libero professionista singolo iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento al n. 1659/a dal 06/11/2006;
- In data 21/02/2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, assunto al protocollo ASP al n. 101246/2025 del 24/02/2025 con decorrenza dei tempi contrattuali dal 17/02/2025.
- ai sensi dell'art. 35 – "anticipazione del prezzo" delle Condizioni Generali e dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata corrisposta con deliberazione n. 1021 del 21/07/2025 **l'anticipazione pari al venti per cento di euro 274.529,42 comprensivo di IVA al 10 %.**
- con Deliberazione n. 1568 del 05/11/2025 è stato approvato e liquidato il **1° SAL Stato di Avanzamento Lavori per l'importo complessivo di € 214.646,87** giusta fattura elettronica n. 433 del 27/10/2025;
- con Delibera del Direttore Generale n. 433 del 26/03/2026 è stata approvata una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 che ha provocato un ulteriore incremento per lavori aggiuntivi pari a € 43.775,16 al netto del ribasso d'asta per una variazione percentuale del 3,51 %;
- con Deliberazione n. 267 del 25/02/2026 sono stati approvati e liquidati:
    - il **2° SAL Stato di Avanzamento Lavori per l'importo complessivo di € 198.040,11** giusta fattura elettronica n. 21 del 30/01/2026;
    - il **SAL 1 BIS per l'importo complessivo di € 9.930,75** giusta fattura elettronica n. 20 del 30/01/2026;
    - il **SAL 2 BIS per l'importo complessivo di € 6.762,23** giusta fattura elettronica n. 22 del 30/01/2026.
- con Deliberazione n. 879 del 08/05/2026 è stato approvato e liquidato il **3° SAL Stato di Avanzamento Lavori per l'importo complessivo di € 288.376,41** giusta fattura elettronica n. 128 del 16/04/2026;
- con Deliberazione n. 1462 del 07/07/2026 sono stati approvati e liquidati:
    - il **4° SAL Stato di Avanzamento Lavori per l'importo complessivo di € 324.251,22** giusta fattura elettronica n. 238 del 24/06/2026;
    - il **SAL 3 BIS per l'importo complessivo di € 5.630,26** giusta fattura elettronica n. 239 del 24/06/2026;
    - il **SAL 4 BIS per l'importo complessivo di € 2.837,84** giusta fattura elettronica n. 240 del 24/06/2026.

Visto l'andamento dei lavori, è possibile riconoscere all'Impresa il pagamento in acconto previsto dall'art. 37 delle condizioni Generali di Contratto, in relazione all'avanzamento dei lavori che adempie al cronoprogramma stabilito;

Dato atto che:

- sono stati redatti dal Direttore dei Lavori gli allegati contabili per il **quinto stato di avanzamento dei lavori SAL n.5 e ultimo**, che alla presente si allegano in formato digitale come di seguito elencati:
    - Stato di Avanzamento lavori (ALL. 1)
    - Libretto delle Misure (ALL. 2)
    - Registro di Contabilità (ALL. 3)
    - Sommario del Registro di Contabilità (ALL. 4)
    - Disegni contabili (ALL. 5)
    - Certificato di pagamento n.5 e ultimo (ALL. 6)
- Con nota prot. 432897/2026 del 31/08/2026, e successiva nota pec di integrazione del 04/09/2026, la società ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. ha trasmesso la seguente documentazione necessaria per poter procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo di cui al SAL n. 5 ed ultimo:
    - copia della costituzione della garanzia fideiussoria assicurativa di "Zavarovalnica Triglav d.d." n. 2026TG04004125 codice mwkr2l8xy, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;

- Copia dell'attestazione di Congruità con esisto positivo al 06/08/2026, della ditta Sirimed Srl P.IVA 03236450874, consorziata e esecutrice dei lavori in oggetto.

- è stata verificata l'iscrizione della Compagnia Assicurativa "Zavarovalnica Triglav d.d." all'interno dell'elenco aggiornato delle imprese abilitate pubblicato nell'Albo "RIGA" tenuto dall'IVASS, ed è stata verificata, altresì, l'autenticità delle firme della polizza nella sezione dedicata del sito di "https://www.triglav.eu/en/verifica-polizze";
- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA_PNRR/2026/14/0 e la relativa sub autorizzazione **UA_PNRR/2026/14/1 per i Certificati di pagamento del 5° e ultimo** (**ALL. 7**);
- è stato emesso a favore della Società Acreide Consorzio Stabile S.C.A.R.L., con sede legale in Via Michelangelo Buonarroti - N. 54/1 – 40069 Zola Predosa (BO), Codice fiscale e P.IVA 03811731201**, l'Ordine n. SSB3AI-2026-695 del 17/07/2026, relativo al SAL 5 e ultimo (ALL. 8);**
- la società ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. ha trasmesso la **fattura elettronica n. 272 del 17/07/2026** per un importo di € 53.332,81 (cinquantatremilatrecentotrentadue/81) oltre iva al 10% pari a € 5.333,28 (cinquemilatrecentotrentatre/28) **per un totale di € 58.666,09** (cinquantottomilaseicentosessantasei/09) **relativa al pagamento del SAL 5 e ultimo**;

Visti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INAIL_54377814 con scadenza il 01/10/2026 (ALL. 13- Acreide Consorzio Stabile S.C.A.R.L) e prot. n. INAIL_54362332 con scadenza il 29/09/2026 (ALL. 14 - Sirimed S.R.L), da cui si evince che gli Operatori Economici risultano in regola con gli adempimenti previsti dalla legge.

Ritenuto necessario liquidare la fattura di cui sopra all'O.E. Acreide Consorzio Stabile S.C.A.R.L., con sede legale in Via Michelangelo Buonarroti - N. 54/1 – 40069 Zola Predosa (BO), Codice fiscale e Partita IVA 03811731201, che graverà sul conto patrimoniale N° 1.01.02.10.30 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti", salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;

Dato atto che non sussistono impedimenti a procedere, essendo la procedura conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme regolamentari di funzionamento dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo;

Considerato che occorre notificare per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:

- al Direttore UOC Bilancio e Programmazione per il seguito di competenza;
- alla ditta Acreide Consorzio Stabile S.C.A.R.L., e Sirimed S.r.l. per conoscenza;
- al Collegio Sindacale;
- al RUP Arch. Giuseppe Di Franza, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari;
- al Direttore dei Lavori Geom. Giuseppe Salerno, per conoscenza;
- al CSE Ing. Domenico Massaro Cenere, per conoscenza;
- al Collaudatore Ing. Antonio Vernole (Mandatario).

Ritenuto necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Bandi Gara";

Dato atto che, il Direttore F.F. della U.O.C. Sviluppo e Gestione di Progetti Sanitari - Ufficio speciale, che propone il presente provvedimento, redatto su proposta del Dirigente e RUP Arch. Giuseppe Di Franza, sottoscrivendolo attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione";

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa, di:

1 **approvare il 5° SAL e ultimo**, per il pagamento in acconto previsto dall'Art. 29 del CSA, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori secondo il cronoprogramma stabilito, unitamente, ai seguenti allegati:
   - Stato di Avanzamento lavori (ALL. 1)
   - Libretto delle Misure (ALL. 2)
   - Registro di Contabilità (ALL. 3)
   - Sommario del Registro di Contabilità (ALL. 4)
   - Disegni contabili (ALL. 5)
   - Certificato di pagamento n.5 e ultimo (ALL. 6)
2 **di prendere atto** che è stato emesso a favore della Società ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. **l'Ordine n. SSB3AI-2026-695 del 17/07/2026,relativo al SAL 5 e ultimo (ALL. 8);**
3 **di prendere atto** che ai fini del pagamento del SAL 5 e ultimo, la società ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. con nota prot. 432897/2026 del 31/08/2026, e successiva nota pec di integrazione del 04/09/2026, la società ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. ha trasmesso la seguente documentazione necessaria per poter procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo di cui al SAL n. 5 ed ultimo:
   - copia della costituzione della garanzia fideiussoria assicurativa di "Zavarovalnica Triglav d.d." n. 2026TG04004125 codice mwkr2l8xy, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;
   - Copia dell'attestazione di Congruità con esisto positivo al 06/08/2026, della ditta Sirimed Srl P.IVA 03236450874, consorziata e esecutrice dei lavori in oggetto.
4 **di prendere atto che** è stata verificata l'iscrizione della Compagnia Assicurativa "Zavarovalnica Triglav d.d." all'interno dell'elenco aggiornato delle imprese abilitate pubblicato nell'Albo "RIGA" tenuto dall'IVASS, ed è stata verificata, altresì, l'autenticità delle firme della polizza nella sezione dedicata del sito di "https://www.triglav.eu/en/verifica-polizze";
5 **autorizzare** il pagamento, a favore dell'Operatore Economico ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L., della fattura elettronica **n. 272 del 17/07/2026** per un importo di € 53.332,81 (cinquantatremilatrecentotrentadue/81) oltre iva al 10% pari a € 5.333,28 (cinquemilatrecentotrentatre/28) **per un totale di € 58.666,09** (cinquantottomilaseicentosessantasei/09) **relativa al pagamento del SAL 5 e ultimo**;
6 **imputare** sul conto patrimoniale 1.01.02.10.30 "*immobilizzazioni materiali in corso e acconti*" le somme di cui sopra, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;
7 **utilizzare,** per il pagamento all'Operatore economico ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L, i dati dichiarati nella dichiarazione della "tracciabilità dei flussi finanziari";
8 **rendere atto** che il RUP proponente dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 –bis della legge n.241/1990 de dell'art. 42 del D.Lgs.50/2016, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 – bis del D.Lgs. 165/2001;
9 **prendere atto** che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
10 **di notificare** per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:
   - al Direttore UOC Bilancio e Programmazione per il seguito di competenza;
   - alla ditta Acreide Consorzio Stabile S.C.A.R.L., e Sirimed S.r.l. per conoscenza;
   - al Collegio Sindacale;
   - al RUP Arch. Giuseppe Di Franza, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari;
   - al Direttore dei Lavori Geom. Giuseppe Salerno, per conoscenza;
   - al CSE Ing. Domenico Massaro Cenere, per conoscenza;

- al Collaudatore Ing. Antonio Vernole (Mandatario).

11 **Di munire** il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

12 **Provvedere**, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.