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Il Direttore f.f. dell’UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari e RUP 

Ing. Salvatore Falletta 

Visti: 

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il 

Dispositivo per la ripresa e resilienza; 

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione 

Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che 

comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute; 

- la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e 

telemedicina per l’assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona 

[M6C1 1.1]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di 

Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; 

Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2]; 

- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, 

recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della 

circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio 

superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e, 

in particolare, l’articolo 10, co. 3, che prevede che “La notifica della citata decisione di esecuzione  del consiglio UE 

– ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», 

unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di 

riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli 

interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa 

l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al 

comma 2.”; 

- il decreto- legge del 24 febbraio 2023, n.13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per 

l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”; 

- in particolare, l’articolo 10, comma 6-quater, del D.L. n. 77/2021, come modificato dall’art. 14, comma 2, del D.L. 

n. 13/2023, ai sensi del quale, al fine di accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli 

previsti dal PNRR, l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - 

INVITALIA promuove la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l’indicazione dei termini e delle condizioni 

che disciplinano le prestazioni ai sensi dell’ articolo 54 del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50, per 

l’affidamento, anche contestuale, dei servizi tecnici e dei lavori. 

- in particolare l’articolo 56, co. 2, che individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione 

rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della Salute e comma 2 bis, che dispone 

che “Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti 

istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione”; 

- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR)»; 

- l’articolo 1, co. 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ai sensi del quale con uno o più decreti del 

Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle 

risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al 

comma 1037; 

- l’articolo 1, co. 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare 

le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, 

il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende 

disponibile un apposito sistema informatico; 

- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle 

regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli 

investimenti complementari”, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei 

soggetti attuatori Regioni e Province autonome; 

- il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022, con il quale è stato approvato lo schema di Contratto Istituzionale 

di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 

4 maggio 2022, n. 1282; 

- che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario 

regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, 
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lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti 

ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “Soggetti Attuatori Esterni”); 

- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l’Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti 

dello Statuto Regionale , avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo 

Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l’altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le 

informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le 

milestone e i target stabiliti; 

- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione 

Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione 

6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 

2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione 

Siciliana, sulla scorta del relativo POR. 

- il Decreto Assessoriale della regione siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario 

Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo 

svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza 

territoriale ed, altresì,  viene nominato l’Ing. Massimiliano Maisano quale Referente unico della Regione Siciliana; 

- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell’Assessorato della Salute della regione siciliana – DPS- , con il quale l’ASP di 

Palermo è delegata, in qualità di “Soggetto attuatore esterno”, a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di 

propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 “Case della comunità e presa in carico della 

persona”; n.12 “Centrali Operative Territoriali (COT)”; n.10 “Ospedali di Comunità”; n.12 di “Digitalizzazione 

DEA di I e II livello”; n.34 “Grandi apparecchiature”; n.1 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere 

sul PNRR. 

Considerato che: 

- con Delibera n. 123 del 03.02.2022 è stato nominato RUP, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’Ing. S. 

Falletta per la linea M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona dell’intervento in parola; 

- con Delibera n. 354 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, 

redatti ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia 

d’immobili di cui all’elenco precedente; 

- con Delibera del Direttore Generale n. 404 del 24/03/2023 è stata autorizzata l’Agenzia Nazionale per l’attuazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. INVITALIA  per l’attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 – 

Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti 

complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d’immobili ricadenti nei 

distretti sanitari dell’ASP di Palermo compresi nell’ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 “Case della Comunità e 

presa in carico della persona (CdC)” e C1-1.3. “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture 

(OdC) AQ1 lavori (OG1-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04); 

- che con provvedimento n. 0217798 del 25/07/2023 l’Agenzia Nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo 

sviluppo d’impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento di lavori in 

Appalto Integrato per gli interventi di ristrutturazione di immobili in case della comunità, ospedali delle comunità, e 

ospedali sicuri per la regione siciliana; 

Dato atto che: 

- l’intervento della CdC sita nel comune di BISACQUINO in via Camerano n.2 CUP F97H21011550006 è stato inserito 

nel lotto geografico A (PA-AG) cluster AQ1 – PALERMO B, e pertanto è stato richiesto il CIG derivato per l’appalto 

specifico A010814D65 derivandolo dal CIG padre 97473610C3 dell’accordo quadro; 

- sono stati sottoscritti: in data 25.09.2023 l’Ordine di Attivazione (ODA) n. 02 assunto al protocollo ASP al n. 322309-

2023 del 25_09_2023, in data 10/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 37 di pari data e assunto al 

Protocollo ASP al n. n. 361048-2023 del 17_10_2023; 

- è stato altresì sottoscritto il 26.09.2023, dal RUP e dall’O.E., il verbale di consegna per l’immediato avvio della 

progettazione esecutiva, assunto al Protocollo ASP al n. 325908-2023 del 26_09_2023; 

- il cluster AQ1 – PALERMO B, è stato aggiudicato ditta EDILZETA SPA con sede in Via Crocevia Cava Ispica Ciancia 

- N. 19/A - Cap 97015 Modica, RG - Ragusa, Codice fiscale e Partita IVA 07662361000 con il ribasso percentuale 

unico del 21,50000%; 

Considerato che: 

- con la Delibera n. 000392 del 17/09/2024 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i “lavori di 

ristrutturazione e rifunzionalizzazione in Casa della comunità dell’immobile sita nel comune di BISACQUINO in via 

Camerano n.2 CUP F97H21011550006”. 

- con Delibera n. 000446 del 30/09/2024, è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase 

di esecuzione l’Ing. Luigi La Sala; 
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- il giorno 11.10.2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, assunto al protocollo ASP al n. 0477279 del 

11.10.2024; 

Dato atto che: 

- con Delibera n. 330 del 13.03.2025 è stato corrisposto a titolo di anticipazione contrattuale il 20% per un importo pari 

ad € 116.427,27 oltre iva al 10% per € 11.642,73 per un totale complessivo di € 128.070,00; 

- con Delibera n. 763 del 04.06.2025 è stato corrisposto per il 1° SAL l’importo di € 61.280,45 oltre iva al 10% per € 

6.128,05 per un totale complessivo di € 67.408,50; 

- con Delibera n. 1698 del 21.11.2025 è stato corrisposto per il 2° SAL l’importo di € 134.620,36 oltre iva al 10% per € 

13.462,04 per un totale complessivo di € 148.082,40. Per il Certificato BIS 2° SAL di € 2.292,97 oltre iva al 10% per € 

229,30 per un totale complessivo di € 2.522,27; 

- con Delibera n. 271 del 25.02.2026 è stato corrisposto per il 3° SAL l’importo di € 91.898,07 oltre iva al 10% per € 

9.189,81 per un totale complessivo di € 101.087,88. Per il Certificato BIS 3° SAL di € 2.291,09 oltre iva al 10% per € 

229,11 per un totale complessivo di € 2.520,20; 

- con Delibera n. 996 del 22.05.2026 è stato corrisposto per il 4° SAL l’importo di € 103.677,68 oltre iva al 10% per € 

10.367,77 per un totale complessivo di € 114.045,45. Per il Certificato BIS 4° SAL di € 4.992,03 oltre iva al 10% per € 

499,20 per un totale complessivo di € 5.491,23; 

Visto l’andamento dei lavori, è possibile riconoscere all’Impresa il pagamento in acconto previsto dall’Art. 37 del C.S.A., in 

relazione al primo stato di avanzamento dei lavori che adempie al cronoprogramma stabilito; 

Considerato che 

- sono stati redatti dal Direttore dei Lavori, gli allegati contabili e gli elaborati grafici che alla presente si allegano in 

formato digitale, come di seguito elencati: 

- Certificato di pagamento n.5;  

- SAL 5; 

- Libretto delle Misure n.5; 

- Registro di Contabilità n.5; 

- Sommario del Registro di Contabilità n.5; 

- Quadro di confronto contabilità n.5; 

- Disegni contabili; 

- Documentazione fotografica; 

- SAL 5 BIS 

- Tabella riepilogativa allegata al SAL n.5 BIS 

- Certificato di pagamento n.5 BIS;  

- l’importo netto da corrispondere all’impresa è: 

o per lo Sato di Avanzamento dei Lavori n.5, di € 61.170,86 al netto della quota percentuale per il recupero 

dell’anticipazione per € 113.873,56, l’ammontare dei certificati precedenti per € 391.476,56 della 

trattenuta per infortuni per € 2.846,84 come meglio descritto nel certificato di pagamento; 

o per l’adeguamento prezzi, come previsto dall’art. 26 D.L. 50/2022 prorogato con la legge n. 207 del 

30/12/2024, per l’aggiornamento al prezzario Regione Sicilia LL.PP. 2024 con il pagamento del 

Certificato n.5 BIS dell’importo di 1.098,99 oltre IVA al 10% di € 109,90; 

Dato atto che: 

- è stata presa l’autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA_PNRR/2025/25/0 e la relativa sub autorizzazione 

UA_PNRR/2025/25/1 dell’importo de quo (ALL. 1 e 1.1); 

Dare atto che sono stati emessi a favore dell’O.E. EDILZETA SPA con sede in Via Crocevia Cava Ispica Ciancia - N. 19/A 

- Cap 97015 Modica, RG - Ragusa Codice fiscale e Partita IVA 07662361000, attraverso il sistema informatico, i seguenti 

ordini: 

- NSO n. SSB3AI – 2026 - 583 del 16/06/2026, relativo al pagamento del 5° SAL (ALL. 2); 

- NSO n. SSB3AI – 2025 - 584 del 16/06/2026, relativo al pagamento del Certificato BIS 5° SAL (ALL. 3); 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INAIL_55550681 valido sino al 18/12/2026 (all. 4) 

regolarizzato solo in data 20/08/2026; 

Considerato che l’O.E. ha inviato comunicazione di avvenuto cambio IBAN con contestuale trasmissione della 

documentazione alla competente UOC Bilancio e programmazione per gli adempimenti consequenziali;  

Viste le fatture elettroniche trasmesse dall’O.E. EDILZETA SPA: 

- n. 212/00 del 09/09/2026 relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 5 di € 61.170,86 

(sessantunomilacentosettanta/86) oltre iva al 10% per € 6.117,09 (seimilacentodiciassette/09) per un totale complessivo 

di € 67.287,95 (sessantasettemiladuecentottantasette/95); 

- n.    214 del 09/09/2026 relativa Certificato BIS 5° SAL di € 1.098,99 (millenovantotto/99) oltre iva al 10% per € 

109,90 (centonove/90) per un totale complessivo di € 1.208,89 (milleduecentootto/89); 
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Ritenuto necessario liquidare le fatture di cui sopra all’O.E. EDILZETA SPA (P.IVA 07662361000), i cui importi relativi al 

pagamento del SAL n.5 e n.5 BIS trovano la necessaria copertura finanziaria a valere sul conto 1.01.02.10.30 denominato 

“immobilizzazioni materiali in corso e acconti”, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del 

competente servizio assessoriale a valere sui fondi PNRR in ragione del budget in autorizzazione per l’Esercizio Finanziario 

2026; 

Considerato che occorre notificare, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – 

Ufficio Speciale copia del presente provvedimento: 

- al Direttore UOC Bilancio e Programmazione; 

- alla ditta EDILZETA SPA, per conoscenza; 

- al Collegio Sindacale; 

- al RUP ing. Salvatore Falletta, presso l’U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale; 

- al Direttore dei Lavori Ing. Luigi La Sala, per gli atti consequenziali. 

Ritenuto necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo 

possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte; 

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del 50/2016, in ossequio al principio di 

trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito 

www.asppalermo.org sezione “Bandi Gara”; 

Dato atto che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria 

effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente 

legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della L. 14 gennaio 

1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, nonché nell’osservanza 

dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione”. 

 

PROPONE 

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell’art. 3 della legge n. 

241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel 

rispetto del principio di efficienza dell’azione amministrativa, di: 

1. dare atto che la narrativa è parte integrante della presente deliberazione; 

2. approvare gli atti contabili allegati in formato digitale alla presente deliberazione componenti lo SAL n.5 e Certificato 

SAL 5 BIS: 

- Certificato di pagamento n.5;  

- SAL 5; 

- Libretto delle Misure n.5; 

- Registro di Contabilità n.5; 

- Sommario del Registro di Contabilità n.5; 

- Quadro di confronto contabilità n.5; 

- Disegni contabili; 

- Documentazione fotografica; 

- SAL 5 BIS; 

- Tabella riepilogativa allegata al SAL n.5 BIS; 

- Certificato di pagamento n.5 BIS;  

3. prendere atto: 

- che è stata presa l’autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA_PNRR/2025/25/0 e la relativa sub 

autorizzazione UA_PNRR/2025/25/1 dell’importo de quo (ALL. 1 e 1.1); 

- che sono stati emessi a favore dell’O.E. EDILZETA SPA con sede in Via Crocevia Cava Ispica Ciancia - N. 19/A - 

Cap 97015 Modica, RG - Ragusa Codice fiscale e Partita IVA 07662361000, attraverso il sistema informatico, i 

seguenti ordini: 

 NSO n. SSB3AI – 2026 - 583 del 16/06/2026, relativo al pagamento del 5° SAL (ALL. 2); 

 NSO n. SSB3AI – 2025 - 584 del 16/06/2026, relativo al pagamento del Certificato BIS 5° SAL (ALL. 3); 

4. autorizzare il pagamento delle fatture elettroniche: 

 n. 212 del 09/09/2026 relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 5 di € 61.170,86 

(sessantunomilacentosettanta/86) oltre iva al 10% per € 6.117,09 (seimilacentodiciassette/09) per un totale 

complessivo di € 67.287,95 (sessantasettemiladuecentottantasette/95); 
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 n.    214/00 del 09/09/2026 relativa Certificato BIS 5° SAL di € 1.098,99 (millenovantotto/99) oltre iva al 10% per 

€ 109,90 (centonove/90) per un totale complessivo di € 1.208,89 (milleduecentootto/89); 

5. imputare sul conto patrimoniale 1.01.02.10.30 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” le somme di cui sopra, 

salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale; 

6. prendere atto che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l’U.O.C. Sviluppo e gestione 

dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;  

7. notificare, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale, copia del 

presente provvedimento: 

- al Direttore UOC Bilancio e Programmazione; 

- alla ditta EDILZETA SPA, per conoscenza; 

- al Collegio Sindacale; 

- al RUP ing. Salvatore Falletta, presso l’U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale; 

- al Direttore dei Lavori Ing. Luigi La Sala, per gli atti consequenziali. 

8. munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti 

destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte; 

9. Provvedere in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32 della Legge 

190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 della deliberazione sul sito 

aziendale www.asppalermo.org . 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s’intende qui di seguito riportata e trascritta; 

- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario; 

- ritenuto di condividerne il contenuto; 

 

DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, che qui s’intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal 

Dirigente Responsabile della struttura proponente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asppalermo.org/
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