

ALLEGATI ALLA

DELIBERA N.

000542

DEL

24 APR 2025

COMUNE PIANA DEGLI ALBANESI							
PNNR - Missione M6C1 1.3							
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali RSA							
presso Piana degli Albanesi (PA) da adibire a n. 1 Ospedale di Comunità							
CIG A010666A8D				CUP F22C22000140001			
D.L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26							
a	b	c	d	e		f	g
numero	articolo			(d-c)	u.m.		(f * e)
		prezzo da contratto	prezzo aggiornato	maggiore importo		quantità	totale
1	02.01.08	€. 509,58	€. 609,49	€. 99,91	mc.	3,94	€. 393,65
2	02.02.01.001	€. 30,44	€. 34,30	€. 3,86	mq.	566,50	€. 2 186,69
3	02.02.03.004	€. 45,07	€. 107,62	€. 62,55	mq.	253,69	€. 15 868,31
4	05,01,10,001	€. 19,99	€. 21,71	€. 1,72	mq.	112,15	€. 192,90
5	07,02,04,001	€. 4,62	€. 4,46	-€. 0,16	kg.	5 118,96	-€. 819,03
6	12.01.13	€. 67,57	€. 80,60	€. 13,03	mq.	851,65	€. 11 097,00
7	12.02.06.003	€. 112,00	€. 114,25	€. 2,25	mq.	399,17	€. 898,13
8	21.01.04	€. 1,02	€. 1,07	€. 0,05	mq.xcm.	2 550,80	€. 127,54
9	21.01.05.001	€. 291,02	€. 306,75	€. 15,73	mc.	54,51	€. 857,44
10	21.01.06	€. 11,11	€. 11,71	€. 0,60	mq.	137,24	€. 82,34
11	21.01.09	€. 2,06	€. 2,17	€. 0,11	mq.xcm.	461,10	€. 50,72
12	21.01.11	€. 4,07	€. 4,29	€. 0,22	mq.xcm.	222,32	€. 48,91
13	21.01.16	€. 16,09	€. 16,75	€. 0,66	mq.	89,76	€. 59,24
14	21.01.17	€. 4,83	€. 5,02	€. 0,19	mq.	865,79	€. 164,50
15	21.01.18	€. 5,36	€. 5,58	€. 0,22	mq.	865,79	€. 190,47
16	21.01.23	€. 4,34	€. 4,52	€. 0,18	m.	151,46	€. 27,26
17	21.01.24	€. 22,73	€. 23,68	€. 0,95	cad.	50,00	€. 47,50
18	21.08.01	€. 156,89	€. 157,68	€. 0,79	mq.	66,19	€. 52,29
19	26,01,01,01	€. 8,27	€. 8,68	€. 0,41	mq.	1 307,68	€. 536,15
20	26,01,14	€. 20,84	€. 21,09	€. 0,25	mq.	15,00	€. 3,75
21	26,01,26	€. 14,14	€. 13,70	-€. 0,44	mq.	120,00	-€. 52,80
22	26,01,29	€. 19,36	€. 19,61	€. 0,25	mq.	14,00	€. 3,50
23	26,02,06	€. 56,60	€. 57,29	€. 0,69	cad.	2,00	€. 1,38
24	26,02,09	€. 11,42	€. 11,68	€. 0,26	m.	25,00	€. 6,50
25	26,03,01,01	€. 67,20	€. 67,32	€. 0,12	cad.	2,00	€. 0,24
26	26,03,01,04	€. 80,73	€. 80,86	€. 0,13	cad.	4,00	€. 0,52
27	26,03,02,01	€. 61,02	€. 61,12	€. 0,10	cad.	1,00	€. 0,10
28	26,03,07,04	€. 8,22	€. 8,30	€. 0,08	cad.	10,00	€. 0,80
29	26,03,07,05	€. 10,26	€. 10,34	€. 0,08	cad.	10,00	€. 0,80
30	26,05,01,01	€. 67,15	€. 67,27	€. 0,12	cad.	3,00	€. 0,36
	TOTALE maggior importo a misura						€. 32 027,17
	oneri sicurezza						€. 501,30
	TOTALE maggior importo soggetto a ribasso						€. 31 525,87

COMUNE PIANA DEGLI ALBANESI

PNNR - Missione M6C1 1.3

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali RSA

presso Piana degli Albanesi (PA) da adibire a n. 1 Ospedale di Comunità

CIG A010666A8D

CUP F22C22000140001

D.L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26

a	b	c	d	e		f	g
numero	articolo	prezzo da contratto	prezzo aggiornato	(d-c) maggiore importo	u.m.	quantità	(f * e) totale
	RIBASSO					22,100%	€. 6 967,22
	TOTALE MAGGIOR IMPORTO NETTO DEL RIBASSO						€. 25 059,95
	TOTALE RICONOSCIUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE					80,00%	€. 20 047,96

ed in lettere

euro ventimilaquarantasette/96

IL Direttore dei Lavori

L'Impresa

Il Responsabile unico del procedimento



Ivan Spica
09.04.2025
11:10:03
GMT+02:00

Firmato digitalmente da: VULLO SALVATORE
Data: 09/04/2025 10:04:35



Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE DI FRANZA

COMUNE PIANA DEGLI ALBANESI							
PNNR - Missione M6C1 1.3							
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali RSA							
presso Piana degli Albanesi (PA) da adibire a n. 1 Ospedale di Comunità							
CIG A010666A8D				CUP F22C22000140001			
D.L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26							
a	b	c	d	e		f	g
numero	articolo			(d-c)	u.m.		(f * e)
		prezzo da contratto	prezzo aggiornato	maggiore importo		quantità	totale
1	02,02,05	€. 62,69	€. 72,18	€. 9,49	mq.	16,25	€. 154,21
2	03,01,01,001	€. 157,63	€. 186,72	€. 29,09	mc.	3,26	€. 94,83
3	03,01,03,009	€. 200,42	€. 256,94	€. 56,52	mc.	1,73	€. 97,78
4	05,01,10,001	€. 19,99	€. 21,71	€. 1,72	mq.	56,12	€. 96,53
4	07,02,06	€. 2,04	€. 2,17	€. 0,13	kg.	5 118,96	€. 665,46
5	07,02,12	€. 35,39	€. 36,15	€. 0,76	mq.	113,72	€. 86,43
6	09,01,03	€. 16,20	€. 16,74	€. 0,54	mq.	1 048,30	€. 566,08
7	09,01,06	€. 12,48	€. 13,08	€. 0,60	mq.	796,56	€. 477,94
8	09,01,07	€. 26,74	€. 27,73	€. 0,99	mq.	18,35	€. 18,17
9	09,01,09,01	€. 26,65	€. 27,46	€. 0,81	mq.	198,47	€. 160,76
10	12.02.06.003	€. 112,00	€. 114,25	€. 2,25	mq.	266,12	€. 598,77
11	14,01,01,002	€. 44,94	€. 46,93	€. 1,99	n.	120,00	€. 238,80
12	14,01,03,004	€. 49,44	€. 50,93	€. 1,49	n.	30,00	€. 44,70
13	14,02,01,002	€. 52,86	€. 54,36	€. 1,50	n.	60,00	€. 90,00
14	14,02,03,001	€. 11,80	€. 12,10	€. 0,30	n.	20,00	€. 6,00
15	14,02,03,002	€. 17,20	€. 17,51	€. 0,31	n.	40,00	€. 12,40
16	14,03,11,001	€. 4,95	€. 5,16	€. 0,21	m.	250,00	€. 52,50
17	14,03,11,002	€. 5,24	€. 5,45	€. 0,21	m.	300,00	€. 63,00
18	14,03,13,003	€. 11,35	€. 11,74	€. 0,39	n.	40,00	€. 15,60
19	15,04,14,005	€. 21,74	€. 21,97	€. 0,23	n.	156,10	€. 35,90
20	15,4,1,2	€. 113,14	€. 114,99	€. 1,85	n.	40,00	€. 74,00
21	15,4,19,2	€. 19,62	€. 20,01	€. 0,39	n.	8,00	€. 3,12
22	15,4,2,2	€. 108,11	€. 111,71	€. 3,60	n.	20,00	€. 72,00
23	15,4,8,3	€. 11,90	€. 12,91	€. 1,01	m.	70,00	€. 70,70
24	15,4,8,5	€. 25,06	€. 26,19	€. 1,13	m.	20,00	€. 22,60
25	15,4,9,3	€. 19,26	€. 19,54	€. 0,28	m.	30,00	€. 8,40
26	21,1,1	€. 339,53	€. 357,88	€. 18,35	mc.	23,15	€. 424,80
27	21,02,03	€. 911,35	€. 1 040,50	€. 129,15	mc.	5,02	€. 648,33
28	21,02,08,02	€. 2 101,25	€. 2 057,78	-€. 43,47	mc.	1,35	-€. 58,68
28	21,03,01,001	€. 105,42	€. 106,80	€. 1,38	mc.	18,35	€. 25,32
29	21,03,01,002	€. 43,94	€. 43,74	-€. 0,20	mc.	18,35	-€. 3,67
29	21,04,14	€. 87,93	€. 88,95	€. 1,02	mc.	185,29	€. 189,00

COMUNE PIANA DEGLI ALBANESI

PNNR - Missione M6C1 1.3

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali RSA

presso Piana degli Albanesi (PA) da adibire a n. 1 Ospedale di Comunità

CIG A010666A8D

CUP F22C22000140001

D.L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26

a	b	c	d	e		f	g
numero	articolo			(d-c)	u.m.	quantità	(f * e)
		prezzo da contratto	prezzo aggiornato	maggiore importo			totale
30	21.08.01	€. 156,89	€. 157,68	€. 0,79	mq.	66,19	€. 52,29
31	21.08.03	€. 62,48	€. 66,44	€. 3,96	mq.	232,20	€. 919,51
32	21.09.08	€. 8,76	€. 9,84	€. 1,08	mq.	1 463,51	€. 1 580,59
33	24,3,3,1	€. 952,52	€. 962,53	€. 10,01	n.	1,80	€. 18,02
34	24,3,3,2	€. 973,39	€. 983,41	€. 10,02	n.	15,60	€. 156,31
35	24,3,3,4	€. 1 063,84	€. 1 073,85	€. 10,01	n.	2,60	€. 26,03
36	26,01,03	€. 3,64	€. 3,83	€. 0,19	mq.	990,01	€. 188,10
37	26,01,32	€. 102,38	€. 102,44	€. 0,06	mq.	4,00	€. 0,24
	TOTALE maggior importo a misura						€. 7 992,87
	oneri sicurezza						€. 188,34
	TOTALE maggior importo soggetto a ribasso						€. 7 804,53
	RIBASSO					22,100%	€. 1 724,80
	TOTALE MAGGIOR IMPORTO NETTO DEL RIBASSO+sicurezza						€. 6 268,07
	TOTALE RICONOSCIUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE					80,00%	€. 5 014,46

ed in lettere

euro cinquemilaquattordici/46

IL Direttore dei Lavori

L'Impresa

Il Responsabile unico del procedimento

Ivan Spica

09.04.2025


11:09:21

GMT+02:00

Firmato digitalmente da: VULLO SALVATORE
Data: 09/04/2025 10:05:08Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE DI FRANZA

ALL 3


Azienda Sanitaria Provinciale - Palermo
VIA G. CUSMANO, 24
PALERMO (PA), ITALIA, CAP: 90141
C.F. e P.IVA 05841760929



Tel : (+39) 0917033016

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
UFF.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	22	0					1 460 450,74	PNRR - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali RSA presso Piana degli Albanesi - Ospedali di Comunità. CUP: F22G22000140001_deriva da Residuo UA_PNRR - 2024 - 45

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
1 460 450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 450,74



ALL. 4

Elementi di selezione: dettaglio fornitore, dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
UFF. Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	22	3					22 052,76	PNRR - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali RSA presso Piana degli Albanesi - Ospedali di Comunità. CUP: F22C22000140001, deriva da Residuo UA_PNRR - 2024 - 45_Pagamento Certificato n.1BIS

Conto: 1.01.02.10.30 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Assestato	Scad. non in Ordinativo	Scad. in Ordinativo	Ordini non liquidati	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilita'
22 052,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 052,76

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
22 052,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 052,76



ALL 5

Tel : (+39) 0917033016

Elementi di selezione: dettaglio fornitore, dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Escc.		
UA_PNRR	2025	22	4					5 515,91	PNRR - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali RSA presso Piana degli Albanesi - Ospedali di Comunità. CUP: F22C22000140001_ceriva da Residuo UA_PNRR - 2024 - 45_Pagamento Certificato n.2 BIS

Conto: 1.01.02.10.30 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Assestato	Scad. non in Ordinativo	Scad. in Ordinativo	Ordini non liquidati	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilita'
5 515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,91

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
5 515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,91

Azienda Sanitaria Provinciale - Palermo
VIA G. CUSMANO, 24
PALERMO (PA), ITALIA, CAP: 90141
C.F. e P.IVA 05841760829



Tel : (+39) 0917033018

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : SSB3AI - 2025 - 49
DEL : 07/04/2025

EMAIL : calogero.dicaro@asppalermo.org

FORNITORE

IMPRESALV S.R.L. (1593847)

VIA SIMONE CORLEO, 7
92026 FAVARA (AG)
TELEFONO : 0922437566 3335259402
FAX : 0922437566
E-MAIL : impresalv@libero.it

TIPOLOGIA: 1 - ORDINI DA CONTRATTO

CONTRATTO: 01 - Contratto di acquisto (art.1470 c. C.C.) - 2025 - 1026

CUP: F22C22000140001 PNRR - Ospedale di Comunità RSA Piana degli Albanesi

CIG: A010666A8D PNRR - Ospedale di Comunità RSA Piana degli Albanesi_LAVORAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI (OG11)_DEI LOCALI RSA PRESSO PIANA DEGLI ALBANESI (PA) da adibire a n. 1 OSPEDALI DI COMUNITA

Note: RUP:

Arch. Giuseppe Di Franza, tel. 0917032532. E-mail: giuseppe.difranza@asppalermo.org

Descrizione servizio da inserire in fattura:

"Finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU, Missione 6 Salute Componente 1, Investimento 1.3 PNRR - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali RSA presso Piana degli Albanesi - Ospedali di Comunità. CUP: F22C22000140001_deriva da Residuo UA_PNRR - 2024 - 45_Pagamento Certificato n.1BIS

Codice	UM	Quantità	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
1515857	NR	1,00	20 047,96	0,00	20 047,96	10,00	22 052,76
Ristrutturazione e Adeguamento IMPIANTI Tecnologici_DI PERTINENZA IMMOBILE							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
028	10.00	20 047,96	2 004,80
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ORDINE
20 047,96		2 004,80	22 052,76

Magazzino Ricevente
MUFFSPEC - UFFICIO SPECIALE
Via Giacomo Cusmano, 24
PALERMO, 90100

Centro di Destinazione
44200000700001 - Piana degli Albanesi, UOS RSA

Azienda Sanitaria Provinciale - Palermo
Via G. CUSMANO, 24
PALERMO (PA), ITALIA, CAP: 90141
C.F. e P.IVA 05841760829



Tel : (+39) 0917033016

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : SSB3AI - 2025 - 48
DEL : 07/04/2025

FORNITORE

IMPRESALV S.R.L. (1593847)

VIA SIMONE CORLEO, 7
92026 FAVARA (AG)
TELEFONO : 0922437566 3335259402
FAX : 0922437566
E-MAIL : impresalv@libero.it

EMAIL : calogero.dicaro@asppalermo.org

TIPOLOGIA: 1 - ORDINI DA CONTRATTO

CONTRATTO: 01 - Contratto di acquisto (art.1470 c.c.) - 2025 - 1026

CUP: F22C22000140001 PNRR - Ospedale di Comunità RSA Piana degli Albanesi

CIG: A010666A8D PNRR - Ospedale di Comunità RSA Piana degli Albanesi_LAVORAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI (OG11)_DEI LOCALI RSA PRESSO PIANA DEGLI ALBANESI (PA) da adibire a n. 1 OSPEDALI DI COMUNITA

Note: RUP:

Arch. Giuseppe Di Franza, tel. 0917032532. E-mail: giuseppe.difranza@asppalermo.org

Descrizione servizio da inserire in fattura:

"Finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU: Missione 6 Salute Componente 1, Investimento 1.3 PNRR - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali RSA presso Piana degli Albanesi - Ospedali di Comunità. CUP: F22C22000140001_deriva da Residuo UA_PNRR - 2024 - 45_Pagamento Certificato n.2 BIS

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
1515857	NR	1,00	5 014,46	0,00	5 014,46	10,00	5 515,91
Ristrutturazione e Adeguamento IMPIANTI Tecnologici_DI PERTINENZA IMMOBILE							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
028	10.00	5 014,46	501,45
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ORDINE
5 014,46		501,45	5 515,91

Magazzino Ricevente
MUFFSPEC - UFFICIO SPECIALE
Via Giacomo Cusmano, 24
PALERMO, 90100

Centro di Destinazione
44200000700001 - Piana degli Albanesi, UOS RSA

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_44515589	Data richiesta	04/02/2025	Scadenza validità	04/06/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESALV SRL
Codice fiscale	02706000847
Sede legale	VIA SIMONE CORLEO N 7 FAVARA AG 92026

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.