

REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI PALERMO

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n° 000884 del 24 GIU 2025

**Oggetto:** PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”, investimento 1.1 – “Case della Comunità e presa in carico della persona” [M6C1 1.1]. Accordo Quadro “lotto geografico A (PA-AG) CIG: 97473610C3” sub-lotto prestazionale 2: Appalto integrato – Cluster: PALERMO E “ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel comune di MISILMERI in via Alcide De Gasperi n.1-2 CUP F27H21010120006” CIG: A0108E05C0. Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU”

**Approvazione, liquidazione e pagamento 1° SAL**

**STRUTTURA PROPONENTE**  
U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI  
PROGETTI SANITARI  
UFFICIO SPECIALE

Proposta n. 140 del 17/06/2025  
Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio

N° Centro di costo \_\_\_\_\_  
N° Conto Economico \_\_\_\_\_  
Ordine n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Tetto di spesa/Budget assegnato € \_\_\_\_\_  
Budget utilizzato/impegnato € \_\_\_\_\_  
Budget presente atto € \_\_\_\_\_  
Disponibilità residua budget € \_\_\_\_\_  
Budget pluriennale \_\_\_\_\_  
Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_  
Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Non comporta ordine di spesa

**Il Responsabile del procedimento**  
(Ing. Filippo Mannino)

**Il RUP**  
(Dir. Ing. Salvatore Falletta)

**DIPARTIMENTO RISORSE  
TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E  
STRUTTURALI**  
ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO  
ESERCIZIO 2025

N° Conto Economico \_\_\_\_\_  
N° Conto Patrimoniale 1-01-02-10.3  
Importo € 107.551,14  
Budget pluriennale \_\_\_\_\_  
Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_  
Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Il Direttore della U.O.C.  
Bilancio e Programmazione

Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Francesca Lo Re

L’anno duemilaventicinque, il giorno ventisei del mese di giugno, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Direttore Sanitario Dott. Antonino Levita, n.q. di sostituto del Direttore Generale dell’ASP di Palermo ai sensi dell’art. 3 c.6 D. Lgs. 502/92, assistito da Francesca Lo Re quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## Il Dirigente Tecnico dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari

Ing. Salvatore Falletta

### Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l'articolo 10, co. 3, che prevede che «La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE – ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2.»;
- il decreto- legge del 24 febbraio 2023, n.13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- in particolare, l'articolo 10, comma 6-*quater*, del D.L. n. 77/2021, come modificato dall'art. 14, comma 2, del D.L. n. 13/2023, ai sensi del quale, al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA promuove la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento, anche contestuale, dei servizi tecnici e dei lavori.
- in particolare l'articolo 56, co. 2, che individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della Salute e comma 2 bis, che dispone che «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione»;
- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- l'articolo 1, co. 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*», ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per

la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- l'articolo 1, co. 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari", avente ad oggetto la ripartizione delle risorse, del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;
- il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022, con il quale è stato approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari", avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;
- che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I "soggetti attuatori" degli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, "Soggetti Attuatori Esterni");
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della regione siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale Referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana – DPS- , con il quale l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n.10 "Ospedali di Comunità"; n.12 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.34 "Grandi apparecchiature"; n.1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR.

#### Considerato che:

- con Delibera n. 123 del 03.02.2022 è stato nominato RUP, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'Ing. S. Falletta per la linea M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona (CdC), tra gli altri, anche dell'intervento in parola;

Intercalare alla delibera  
0 NO. 884 del 24 GIU 2025

- con Delibera del Direttore Generale n. 354 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, redatti ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d'immobili di cui all'elenco precedente;
- con Delibera del Direttore Generale n. 404 del 24/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d'immobili ricadenti nei distretti sanitari dell'ASP di Palermo compresi nell'ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC)” e C1-1.3. “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) AQ1 lavori (OG1-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04);
- che con provvedimento n. 0217798 del 25/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento di lavori in Appalto Integrato per gli interventi di ristrutturazione di immobili in case della comunità, ospedali delle comunità, e ospedali sicuri per la regione siciliana;

**Dato atto che:**

- l'intervento della CdC di **MISILMERI in via Alcide De Gasperi n.1-2, CUP F27H21010120006** è stato inserito nel *lotto geografico A (PA-AG) cluster AQ1 – PALERMO E* e pertanto è stato richiesto il CIG derivato per l'appalto specifico **A0108E05C0** derivandolo dal CIG padre 97473610C3 dell'accordo quadro;
- sono stati sottoscritti: in data 25.09.2023 l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 10 assunto al protocollo ASP al n. 323053-2023 del 25\_09\_2023; in data 10/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 46 di pari data e assunto al Protocollo ASP al n. 361776-2023 del 17.10.2023;
- è stato altresì sottoscritto il 25.09.2023, dal RUP e dall'O.E., il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva;
- il *cluster AQ1 – PALERMO E*, è stato aggiudicato ditta IMP.EL. S.R.L. con sede legale ed amministrativa in FIANO ROMANO (RM), via del Commercio snc, Codice fiscale e Partita IVA 04491771004 con il ribasso percentuale unico del 24,00%;

**Considerato che:**

- con la Delibera n. 000568 del 23/10/2024 viene approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i “lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in Casa della comunità dell'immobile sita nel comune di MISILMERI in via Alcide De Gasperi n.1-2, CUP F27H21010120006”;

**Dato atto che:**

- con Delibera del Commissario Straordinario n. 000667 del 12/11/2024, è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Crescenzo Tusa;
- il giorno 14.11.2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, assunto al protocollo ASP al n. 538086 del 14.11.2024;
- con Delibera n. 489 del 09/04/2025 è stata liquidata l'anticipazione del 20% sui lavori pari a € 168.507,38 (centosessantottomilacinquecentosette/38) oltre iva al 10% pari a € 16.850,74 (sedecimilaottococinquanta/74) per un totale complessivo pari ad € 185.358,12 (centottantacinquemilatrecentocinquantotto/12), ai sensi dell'art. 27 – *Anticipazione e pagamenti in acconto* - del Capitolo Speciale d'Appalto e dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- altresì, con la stessa Delibera è stato liquidato il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle indagini strutturali e geognostiche a supporto della progettazione per un importo di € 15.071,15 (quindicimilazeroasettantuno/15) oltre IVA al 22% pari a € 3.315,65 (tremilatrecentoquindici/65) per un totale complessivo pari ad € 18.386,80 (diciottomilatrecentoottantasei/80);

**Preso atto che:**

- che sono stati redatti dal Direttore dei Lavori, gli allegati contabili (All.) e gli elaborati grafici (All. - (Elab.)) che alla presente si allegano in formato digitale e che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito elencati:
  - All.1 – SAL n. 1
  - All.2 – Libretto delle Misure
  - All.3 – Registro di Contabilità

- All.4 – Sommario del Registro di Contabilità
  - All.5 – Certificato di pagamento n.1
  - All.6 – Quadro comparativo 1° SAL
  - All.7 – Disegni contabili
  - All.8 – Documentazione fotografica
- ad oggi sono stati eseguiti e contabilizzati lavorazioni per un importo, al netto del ribasso del 24,00%, di € 122.985,86 comprensivo di oneri della sicurezza per € 2.508,63;
  - l'importo netto da corrispondere all'impresa, per lo Sato di Avanzamento dei Lavori n.1, risulta essere di € 97.773,76 al netto della quota percentuale dell'anticipazione per € 24.597,17 e della trattenuta per infortuni per € 614,93 come meglio descritto nel certificato di pagamento;
  - è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206 "UA\_PNRR/2025/46/0" e la relativa sub autorizzazione UA\_PNRR/2025/46/1 dell'importo de quo (All. 9);
  - è stata emesso a favore della Società IMP.EL. S.R.L. con sede legale ed amministrativa in FIANO ROMANO (RM), via del Commercio snc, Codice fiscale e Partita IVA 04491771004 l'Ordine n. SSB3AI-2025-118 del 09/06/2025, relativo all'anticipazione (All. 10);
  - l'Impresa ha trasmesso la fattura elettronica n. 21/PA del 10/06/2025 per un importo di € **97.773,76 (novantasettemilasettecentosettantatre/76)** oltre IVA al 10% pari ad € **9.777,38 (novemilasettecentosettantasette/76)** per un totale di € **107.551,14 (centosette milacinquecentocinquantuno/14)**;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INPS\_46198715 valido sino al 06/10/2025, da cui si evince che l'Operatore economico è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge (All. 11);

**Considerato che** la somma relativa al SAL n.1 in parola trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul conto 1.01.02.10.30 denominato "*immobilizzazioni materiali in corso e acconti*", salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente servizio assessoriale a valere sui fondi PNRR in ragione del budget in autorizzazione per l'Esercizio Finanziario 2025 giusta nota prot. n. 15402 del 06/03/2023 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che "*... sarà cura di questa Amministrazione provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale*";

**Ritenuto** necessario liquidare le fatture di cui sopra all'Operatore economico IMP.EL. S.R.L. con sede legale ed amministrativa in FIANO ROMANO (RM), via del Commercio snc, Codice fiscale e Partita IVA 04491771004, che graverà sul conto patrimoniale N° 1.01.02.10.30 "*Immobilizzazioni materiali in corso e acconti*", salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;

**Dato atto che** non sussistono impedimenti a procedere, essendo la procedura conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme regolamentari di funzionamento dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo;

**Considerato che** occorre notificare per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:

- al Direttore UOC Bilancio e Programmazione per il seguito di competenza;
- alla ditta IMP.EL. S.R.L. per conoscenza;
- al Collegio Sindacale;
- al RUP ing. Salvatore Falletta, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- al Direttore dei Lavori Ing. Crescenzo Tusa per conoscenza;

**Ritenuto** necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

**Dato atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito [www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org) sezione "Bandi Gara";

**Dato atto** che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n°20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n°190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

## PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa, di:

1. di dare atto che la narrativa è parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare la perizia di variante in corso d'opera, che alla presente si allega in formato digitale, con i rispettivi allegati:
  - All.1 – SAL n. 1
  - All.2 – Libretto delle Misure
  - All.3 – Registro di Contabilità
  - All.4 – Sommario del Registro di Contabilità
  - All.5 – Certificato di pagamento n.1
  - All.6 – Quadro comparativo 1° SAL
  - All.7 – Disegni contabili
  - All.8 – Documentazione fotografica
3. **di prendere atto:**
  - a. di dover anticipare su bilancio aziendale la somma per la liquidazione del 1° Stato di Avanzamento Lavori per un importo di **€ 97.773,76 (novantasettemilasettecentosettantatre/76)** oltre IVA al 10% pari ad **€ 9.777,38 (novemilasettecentosettantasette/76)** per un totale di **€ 107.551,14 (centosetteemilacinquecentocinquantuno/14)** salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente servizio assessoriale a valere sui fondi PNRR in ragione del budget in autorizzazione per l'Esercizio Finanziario 2025 giusta nota prot. n. 15402 del 06/03/2023 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute;
  - b. che è stato emesso, a favore della Società IMP.EL. S.R.L. con sede legale ed amministrativa in FIANO ROMANO (RM), via del Commercio snc, Codice fiscale e Partita IVA 04491771004, l'Ordine n. SSB3AI-2025-39 del 27/03/2025, relativo al primo Stato Avanzamento Lavori (All. 9);
4. **di autorizzare** il pagamento della fattura elettronica n. 21/PA del 10/06/2025 relativa al SAL n. 1 dell'importo di **€ 97.773,76 (novantasettemilasettecentosettantatre/76)** oltre IVA al 10% pari ad **€ 9.777,38 (novemilasettecentosettantasette/76)** per un totale di **€ 107.551,14 (centosetteemilacinquecentocinquantuno/14)**, all'Operatore Economico la somma in acconto per il SAL n.1;
5. **di dare atto** che il RUP proponente dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 –bis della legge n.241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 – bis del D.Lgs. 165/2001;
6. **di prendere atto** che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
7. **di notificare** per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:
  - o al Direttore UOC Bilancio e Programmazione per il seguito di competenza;
  - o al Collegio Sindacale;
  - o al RUP ing. Salvatore Falletta, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
  - o alla ditta IMP.EL. S.R.L. per conoscenza;
  - o al Direttore dei Lavori Ing. Crescenzo Tusa per conoscenza;
8. **di munire** il presente atto della clausola di immediata esecutività;

9. **di provvedere**, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 della deliberazione sul sito aziendale [www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org)

**Il Dirigente Ingegnere**

**RUP**

(Salvatore Falletta)

---

**Sul presente atto viene espresso**

parere FAVOREVOLE del

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott. Ignazio Del Campo)

---

**IL DIRETTORE GENERALE**

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Antonino Levita,

n.q. di sostituto del Direttore Generale dell'ASP di Palermo  
ai sensi dell'art. 3 c.6 D. Lgs. 502/92

---

**Il Segretario verbalizzante**

**Il Funzionario Amministrativo**

Roseita Licata

---

REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000884 DEL 24 GIU 2025

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

**Il Funzionario Amministrativo**

*Rosaria Licata*

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il \_\_\_\_\_ l'Addetto \_\_\_\_\_

E' stata ritirata dall'Albo il \_\_\_\_\_ l'Addetto \_\_\_\_\_

- Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Palermo \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

\_\_\_\_\_

Annotazioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Il Funzionario Amministrativo*  
*Rosaria Licata*