

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n° 001100 del 5 AGO 2025

Oggetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC). Missione 6 – Salute – Linea di investimento M6CIII.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)”. Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali del Poliambulatorio di Termini Imerese, via Ospedale Civico, n. 10 - (PA) - per la realizzazione di un Ospedale di Comunità. Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU.

CUP OdC F62C22000150001 – CIG Accordo Quadro 97473610C3 – CIG Contratto Specifico A01112DF58.

Approvazione, liquidazione e pagamento 1° SAL.

STRUTTURA PROPONENTE
U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI
PROGETTI SANITARI
UFFICIO SPECIALE

Proposta n. 187 DRL
30/07/2025

Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio
N° Centro di costo _____
N° Conto Economico _____
Ordine n° _____ del _____
Tetto di spesa/Budget assegnato € _____
Budget utilizzato/impegnato € _____
Budget presente atto € _____
Disponibilità residua budget € _____
Budget pluriennale _____
Anno _____ Euro _____
Anno _____ Euro _____

Non comporta ordine di spesa

H. RUP
(Dir. Ing. Dante Torrecchia)

**DIPARTIMENTO RISORSE
TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E
STRUTTURALI**
ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO
ESERCIZIO 2025

N° Conto Economico _____
N° Conto Patrimoniale 101021030
Importo € 176.600,36
Budget pluriennale _____
Anno _____ Euro _____
Anno _____ Euro _____

Il Direttore della U.O.C.
Bilancio e Programmazione
Il Direttore dell’U.O.C.
~~Bilancio e Programmazione~~
Dott. Giovanni Taverna

L’anno duemilaventicinque, il giorno circa del mese di Agosto, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Direttore Sanitario Dr Antonino Levita, in sostituzione del Direttore Generale dell’ASP di Palermo, ex art. 3 c.6 del D.lgs. 502/92, assistito da ut SG Dr Rossini Lucia quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

II RUP

Dir. Ing. Daniele Torrecchia

U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ha istituito il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo, comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle stesse, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie avrebbe potuto compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;
- con decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 è stata determinata la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- con il D.A. n. 406 del 26/5/2022, l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- in data 30.05.2022 è stato sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) da parte del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Siciliana, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR;
- fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontrano precisi Target e Milestone per la realizzazione delle Case della Comunità (C.d.C.) e Ospedali di Comunità (O.d.C.);
- in merito alla *governance*, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale "Amministrazione Centrale titolare dell'investimento" ("*Amministrazione Titolare*"), secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108;
- i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati, definiti Soggetti Attuatori Esterni;
- con il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale;
- in forza del D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana – DPS, l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n.10 "Ospedali di Comunità"; n.12 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.34 "Grandi apparecchiature"; n.1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR;

- al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell'ambito della M6 - Salute, l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile al Soggetto Attuatore e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "Invitalia") ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 6-quater del D.L. n. 77/2021, come modificato dall'art. 14, comma 2, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13;
- Invitalia, quale Centrale di Committenza, a seguito dell'espletamento di relativa procedura di gara aperta, ha proceduto ad aggiudicare più Accordi Quadro multilaterali suddivisi in tre lotti geografici, ciascuno dei quali ripartito in massimo tre sub-lotti prestazionali;
- con Delibera del Direttore Generale dell'ASP di Palermo n. 354 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatti ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia degli immobili oggetto di interventi;
- con Delibera del Direttore Generale n. 403, 404, 423 del 24/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli Interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d'immobili ricadenti nei distretti sanitari dell'ASP di Palermo compresi nell'ambito delle linee di finanziamento;
- con provvedimento n. 0217798 del 25/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento di lavori in Appalto Integrato AQ 1 lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04);
- con delibera n. 691 del 18.11.2024 è stato nominato l'Ing. Daniele Torrecchia n.q. di RUP, tra l'altro, in sostituzione del precedente, Ing. Fulvio Castronovo, dell'intervento relativo all'OdC di Termini Imerese in oggetto;
- con delibera n. 69 del 21.01.2025 è stata nominata l'Arch. Giuseppa Barreca n.q. di RUP, tra l'altro, in sostituzione del precedente, Ing. Salvatore Falletta, dell'intervento relativo alla CdC di Termini Imerese in oggetto;
- gli interventi in oggetto ricadono nell'ambito di applicazione del richiamato decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 e, in particolare, all'interno del lotto dell'Accordo Quadro denominato *Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 oppure per i Soggetti Attuatori Esterni in possesso del progetto definitivo lo svolgimento delle prestazioni relative all'appalto integrato sulla base dello stesso, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti*, e sono relativi alla realizzazione di un Ospedale di Comunità e di una Casa di Comunità all'interno dell'immobile di proprietà dell'ASP di Palermo sito in Termini Imerese (PA), via Ospedale Civico, n. 10;
- entrambi gli interventi (OdC e CdC) sono inseriti nel *Lotto Geografico A (PA-AG) Cluster AQ1 – Palermo - J*, aggiudicato all'O.E. Coopservice Soc.coop.P.A. con sede legale in Reggio Emilia (RE), via Rochdale n. 5, Codice fiscale e Partita IVA 00310180351, con ribasso percentuale unico pari al 15,12%;
- con nota prot. n. 0103849 del 21.03.2024 Invitalia comunicava l'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0217798 del 25.07.2023, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, tra l'altro del Cluster AQ1 – Palermo - J, in favore dell'aggiudicato all'O.E. Coopservice Soc.coop.P.A.;
- relativamente all'intervento riguardante l'**OdC di Termini Imerese in via Ospedale Civico n. 10 - CUP F62C22000150001**:
 - è stato richiesto il CIG derivato del contratto specifico A01112DF58, derivandolo dal CIG padre dell'Accordo Quadro 97473610C3;
 - in data 25.09.2023 è stato sottoscritto l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 43, assunto in pari data al protocollo ASP al n. 323067;
 - in data 10.10.2023 è stato sottoscritto l'*addendum* al predetto ODA n. 43;
 - in data 10.10.2023 è stato sottoscritto il Contratto Specifico, registrato in pari data al numero di repertorio 55 e assunto al Protocollo ASP al n. 362887 del 18.10.2023;

Intercalare alla delibera

N. del
 001100 3
F5-160 2025

- in data 26.09.2023 è stato sottoscritto dal RUP e dall'O.E. il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva, assunto al Protocollo ASP al n. 327829 del 27.09.2023;
- con nota prot. n. 569973 del 03.12.2024 l'O.E. aggiudicatario ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo necessari per l'indizione della Conferenza dei Servizi;
- con nota prot. n. 572154 del 03.12.2024 è stata indetta la Conferenza dei Servizi ex art. 5 della L.r. 12/2011, come modificata dalla L.r. 12/2023, ed art. 14 c. 2 ed art. 14 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. coordinata con l'art. 18 della L.r. 7/2019 in forma semplificata e in modalità asincrona, al fine di acquisire tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati sul Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto, da parte degli Enti e delle strutture competenti *ratione materiae*;
- con delibera n. 35 del 15.01.2025 è stata conclusa positivamente la suddetta Conferenza dei Servizi Decisoria notificandone gli esiti a tutti gli intervenuti con prot. n. 32106 del 20.01.2025;
- nell'ambito degli Accordi Quadro aggiudicati da Invitalia, ciascun lotto geografico ricomprende all'interno dei 3 sub-lotti prestazionali anche il servizio di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti (nella fattispecie sub-lotto prestazionale 1 di AQ1);
- l'intervento in oggetto relativo al finanziamento PNRR M6 – SALUTE - COMPONENTE C1 – 1.3 Ospedali di Comunità, rientra nel sub lotto prestazionale 1, Cluster AQ1-Palermo – J, aggiudicato a S.G.N. Engineering SRL, con sede legale in Nola (NA), via Feudo n. 10, 80035;
- la verifica del progetto esecutivo dell'intervento relativo al finanziamento PNRR M6 – SALUTE - COMPONENTE C1 – 1.1 Case della Comunità, pur non rientrando in nessun sub-lotto prestazionale nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Invitalia, è stato affidato direttamente al medesimo O.E. S.G.N. Engineering SRL in considerazione del fatto che l'immobile oggetto dei lavori è unico con una suddivisione di funzioni per livelli, oltre ad una parte comune sia per l'OdC sia per la CdC e che, pertanto, il progetto, fermi restando la paternità e la riconducibilità alle due diverse linee PNRR, prevede lavorazioni unitarie sull'intero immobile;
- con nota prot. n. 597697 del 17.12.2024, per le motivazioni e considerazioni in essa riportate, è stato chiesto all'O.E. S.G.N. Engineering SRL, che ha accettato con prot. n. 598955 del 17.12.2024, di attivare il servizio di verifica del Progetto Esecutivo sia per la CdC sia per l'OdC, nelle more della definizione di tutte le procedure amministrative legate all'attivazione dell'ODA e sottoscrizione del Contratto Specifico per l'OdC e al completamento della procedura su piattaforma telematica MePA per la CdC;
- con prot. n. 110095 del 27.02.2025 il Soggetto Verificatore S.G.N. Engineering SRL ha trasmesso il Rapporto di Verifica finale relativo all'OdC sottoscritto anche dai progettisti;
- in data 03.03.2025 il RUP, sulla base del predetto Rapporto di Verifica finale, ha validato il Progetto Esecutivo, giusto verbale acquisito al prot. n. 117813 del 04.03.2025, comunicandolo ai progettisti con nota prot. n. 118374 del 04.03.2025;
- con delibera n. 131 del 06.02.2025 è stato autorizzato l'affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e con nota prot. n. 67364 del 06.02.2025 è stato consegnato lo stesso in urgenza sotto riserva di legge;
- con delibera n. 132 del 06.02.2025 è stato autorizzato l'affidamento del servizio di Direzione Lavori e con nota prot. n. 67432 del 06.02.2025 è stato consegnato lo stesso in urgenza sotto riserva di legge;
- in data 10.02.2025, in ragione della stringente tempistica legata ai *target* e *milestone* del PNRR, nonché al raggiungimento dei connessi obiettivi, si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge e in pendenza, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela dell'Amministrazione, della conclusione della verifica, validazione ed approvazione del progetto esecutivo, giusta nota prot. n. 68297 del 06.02.2025 e verbale di consegna prot. n. 81080 del 13.02.2025;
- con Delibera n. 400 del 27.03.2025 è stato approvato in linea amministrativa il Progetto Esecutivo relativo ai Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali del Poliambulatorio di Termini Imerese, via Ospedale Civico, n. 10 - (PA) - per la realizzazione di un Ospedale di Comunità – CUP OdC F62C22000150001, come rimodulato rispetto alle previsioni del DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione) e del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica) e come verificato e validato, rispettivamente con prot. n. 110095 del 27.02.2025 e prot. n. 117813 del 04.03.2025, prendendo atto dell'avvenuta approvazione il linea tecnica del predetto Progetto Esecutivo attraverso il rapporto conclusivo di verifica, prot. n. 110095 del 27.02.2025, e il verbale di validazione, prot. n. 117813 del 04.03.2025;

- con la predetta medesima delibera è stato altresì rimodulato ed approvato il Quadro Economico sulla base dell'importo finale dei lavori nonché relativamente alle Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
- le parti hanno pertanto sottoscritto l'addendum n. 2 all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 43 del 25.09.2023, assunto in pari data al protocollo ASP al n. 323067 e l'addendum n. 1 al Contratto Specifico del 10.10.2023, registrato in pari data al numero di repertorio 55 e assunto al Protocollo ASP al n. 362887 del 18.10.2023;
- con nota prot. n. 68165 del 06.02.2025 è stato consegnato il servizio di collaudo in urgenza sotto riserva di legge all'O.E. aggiudicatario del cluster Palermo J per il lotto geografico PA-AG;
- con nota prot. n. 108375 del 27.02.2025 è stato chiesto all'O.E. copia della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (ex artt. 7 e 8 dell'Allegato B.2 sub-disciplinare_AQ1_Lavori in Appalto Integrato ed artt. 44 e 45 del sub-Allegato F.2 _ AQ1_Condizioni Generali_Lavori in Appalto Integrato), prorogate ed aggiornate ai nuovi importi di cui al Progetto Esecutivo verificato di cui all'addendum n. 2 all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 43 del 25.09.2023 e all'addendum n. 1 al Contratto Specifico del 10.10.2023;
- l'O.E. ha trasmesso, con nota prot. n. 160335 del 26.03.2025, l'estensione temporale delle polizze e, con nota prot. n. 191559 del 10.04.2025, l'appendice della polizza definitiva per i maggiori importi;

Considerato che con nota prot. n. 365205 del 22.07.2025 è stato trasmesso il 1° SAL, costituito dai seguenti elaborati allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- Stato di Avanzamento lavori (All. 1);
- Libretto delle Misure (All. 2);
- Registro di Contabilità (All. 3);
- Sommario del Registro di Contabilità (All. 4);
- Certificato di pagamento n.1 (All. 5);
- Disegni contabili (All. 6);

Visti:

- l'art. 113-bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'art. 37 dell'Allegato F.2. *Condizioni Generali Sub - Lotto Prestazionale 2 – Lavori in Appalto Integrato* e l'art. 14 del Contratto Specifico;
- il predetto SAL il cui importo, prossimo alla soglia di cui all'art. 14, comma 18, lett. c) del Contratto Specifico, si ritiene di poter essere liquidato;
- l'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese e di conferimento di mandato speciale con rappresentanza tra *Coopservice Società Cooperativa per Azioni* e *Società Italiana Costruzioni e Forniture – S.I.C.E.F. S.r.l.*, n. repertorio 10.070, racc. n. 6.243, registrato a Caltanissetta il 20.09.2023, n. 2655 serie 1T;
- la dichiarazione del Direttore dei lavori, controfirmata dalla Mandataria, prot. n. 365205 del 22.07.2025, inerente al SAL n. 1, con indicazione delle lavorazioni contabilizzate in favore rispettivamente di Coopservice soc. Coop. P.A. (Mandataria), per un importo pari ad € 37.529,34, e di S.I.C.E.F. Srl (Mandante), per un importo pari ad € 123.016,45;

Preso atto che:

- con nota prot. n. 213893 del 23.04.2025, nell'ambito dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, l'O.E. ha trasmesso la documentazione necessaria per poter procedere alla liquidazione e al pagamento delle spettanze economiche, tra cui la dichiarazione circa il permanere dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., valutata da apposito seggio, giusto verbale prot. n. 231022 del 06.05.2025;
- la somma relativa alla liquidazione e al pagamento del 1° SAL trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul conto 1.01.02.10.30 denominato "*Immobilizzazioni materiali in corso e acconti*", salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente servizio assessoriale a valere sui fondi PNRR in ragione del budget in autorizzazione per l'Esercizio Finanziario 2025, giusta nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 con cui il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che sarebbe stata propria cura *provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale*";

- in data 29.07.2025 il RUP ha emesso il certificato di pagamento per il 1° SAL;
- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA_PNRR/2025/19 e la relativa sub autorizzazione UA_PNRR/2025/19/4 (All. 7);
- è stato emesso a favore della Coopservice Società Cooperativa per Azioni con sede legale in Reggio Emilia, via Rochdale, n. 5, Codice fiscale e Partita IVA 00310180351, l'Ordine n. SSB3AI-2025-150 del 24/07/2025, relativo al 1° SAL (All. 8);
- è stato emesso a favore della Società Italiana Costruzioni e Forniture – S.I.C.EF. S.r.l., con sede legale in Caltanissetta, via Libertà, n. 12, Codice fiscale e Partita IVA 00146420856, l'Ordine n. SSB3AI-2025-151 del 24/07/2025, relativo al 1° SAL (All. 9);
- la Coopservice Società Cooperativa per Azioni ha trasmesso la fattura elettronica n. 9129009249 del 28.07.2025 per un importo di € 37.529,33 (trentasettemilacinquecentoventinove/33) oltre iva al 10% pari a € 3.752,93 (tremilasettecentocinquanta due/93) per un totale di € 41.282,26 (quarantunmiladuecentoottantadue/26) relativa al 1° SAL;
- la Società Italiana Costruzioni e Forniture – S.I.C.EF. S.r.l. ha trasmesso la fattura elettronica n. 92 del 29/07/2025 per un importo di € 123.016,45 (centoventitremilaesedici/45) oltre iva al 10% pari a € 12.301,65 (dodicimilatrecentouno/65) per un totale di € 135.318,10 (centotrentacinquemilatrecentodiciotto/10) relativa al 1° SAL;

Visti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INAIL_49182903 valido sino al 19/09/2025, da cui si evince che l'O.E. Coopservice Società Cooperativa per Azioni è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge (All. 10);
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INAIL_49317469 valido sino al 28/09/2025, da cui si evince che l'O.E. Società Italiana Costruzioni e Forniture – S.I.C.EF. S.r.l. è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge (All. 11);

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare le fatture di cui sopra in favore dell'Operatore Economico Coopservice Società Cooperativa per Azioni e dell'Operatore Economico Società Italiana Costruzioni e Forniture – S.I.C.EF. S.r.l. secondo le lavorazioni contabilizzate nel SAL n. 1, giusta dichiarazione del DL controfirmata dalla mandataria prot. n. 365205 del 22.07.2025, imputando le relative somme a valere sul conto "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti", salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Assessorato Regionale, giusta nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica del medesimo Assessorato Regionale della Salute;

Dato atto che non sussistono impedimenti a procedere, essendo la procedura conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme regolamentari di funzionamento dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo;

Visti:

- l'addendum n. 2 all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 43 del 25.09.2023, debitamente sottoscritto dalle parti;
- l'addendum n. 1 al Contratto Specifico del 10.10.2023, debitamente sottoscritto dalle parti;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge Regione Sicilia 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- l'art.37 del d. lgs. 33/2013 e l'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";
- il D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- la Legge n. 108/2021;
- la L.r. 12/2023;
- Le linee Guida Anac;
- Il D.M. 49/2018;
- l'Atto Aziendale approvato con Delibera n. 81 del 21/01/2020;
- la Delibera n. 609 del 20.05.2021 relativa alle funzioni e atti delegati alla dirigenza aziendale;

Dato atto che non sussistono impedimenti a procedere, essendo la procedura conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme regolamentari di funzionamento dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo;

Dato atto che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n°20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n°190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa, di:

1. **di approvare** il 1° Stato Avanzamento Lavori, trasmesso con nota prot. n. 365205 del 22.07.2025, costituito dai seguenti elaborati allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 - Stato di Avanzamento lavori (All. 1);
 - Libretto delle Misure (All. 2);
 - Registro di Contabilità (All. 3);
 - Sommario del Registro di Contabilità (All. 4);
 - Certificato di pagamento n.1 (All. 5);
 - Disegni contabili (All. 6);

2. **di prendere atto che:**
 - è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA_PNRR/2025/19 e la relativa sub autorizzazione UA_PNRR/2025/19/4 (All. 7);
 - è stato emesso a favore della Coopservice Società Cooperativa per Azioni con sede legale in Reggio Emilia, via Rochdale, n. 5, Codice fiscale e Partita IVA 00310180351, l'Ordine n. SSB3AI-2025-150 del 24/07/2025, relativo al 1° SAL (All. 8);
 - è stato emesso a favore della Società Italiana Costruzioni e Forniture – S.I.C.EF. S.r.l., con sede legale in Caltanissetta, via Libertà, n. 12, Codice fiscale e Partita IVA 00146420856, l'Ordine n. SSB3AI-2025-151 del 24/07/2025, relativo al 1° SAL (All. 9);


3. **di autorizzare** il pagamento, in forza dell'art. 37 del sub-Allegato F.2 _ AQ1_Condizioni Generali_Lavori in Appalto Integrato, delle seguenti fatture elettroniche:
 - la fattura elettronica n. **9129009249 del 28.07.2025**, trasmessa dalla Coopservice Società Cooperativa per Azioni, per un importo di € **37.529,33 (trentasettemilacinquecentoventinove/33) oltre iva al 10% pari a € 3.752,93 (tremilasettecentocinquanta due/93)** per un totale di € **41.282,26 (quarantunmiladuecentoottantadue/26)** relativa al 1° SAL;

- la fattura elettronica n. 92 del 29/07/2025, trasmessa dalla Società Italiana Costruzioni e Forniture – S.I.C.EF. S.r.l., per un importo di € 123.016,45 (centoventitremilaesedici/45) oltre iva al 10% pari a € 12.301,65 (dodicimilatrecentouno/65) per un totale di € 135.318,10 (centotrentacinquemilatrecentodiciotto/10) relativa al 1° SAL;
4. **di imputare** il pagamento delle predette fatture a valere sul conto “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti”, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Assessorato Regionale, giusta nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica del medesimo Assessorato Regionale della Salute;
5. **di utilizzare**, per il pagamento ai predetti OO.EE., i dati dichiarati rispettivamente nei modelli “*tracciabilità dei flussi finanziari*”;
6. **di dare atto** che il RUP dell’intervento in oggetto dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 –bis della legge n.241/1990 e dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 35 – bis del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
7. **di dare atto**, altresì, che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l’U.O.C. *Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale*;
8. **di notificare**, per i seguiti di competenza, per mezzo della segreteria della U.O.C *Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale* il presente atto:
- al Direttore UOC Bilancio e Programmazione;
 - al RUP;
 - al Collegio Sindacale;
 - all’O.E. Coopservice Società Cooperativa per Azioni alla pec ufficioclienti.coopservice@legalmail.it;
 - all’O.E. della Società Italiana Costruzioni e Forniture S.I.C.EF. S.r.l. alla pec sicefsrl@pec.it;
 - al Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Malara, per conoscenza, alla pec studioardesia@pec.it
9. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
10. **di provvedere** ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 36/2023, in ossequio ai principi di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. alla pubblicazione della presente deliberazione nel proprio sito www.asppalermo.org alle previste sezioni.

Il RUP

Dir. Ing. Daniele Torreechia

UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari



Sul presente atto viene espresso

parere FAVOREVOLE dal

parere _____ dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Ignazio Del Campo)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Antonino Levita)

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

~~IL DIRETTORE SANITARIO~~
Dr. Antonino Levita
in sostituzione del Direttore Generale
Ex art. 3 D. L.gs 502/92

Il Segretario verbalizzante

Funzionario Amministrativo
Rosana Licata





REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

001100

5 AGO 2025

DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Funzionario Amministrativo
[Firma]

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

- Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni _____

