



### Allegato 3 – Format Scheda Progetto

## Programma Nazionale “Equità nella Salute” 2021-2027 Piano Operativo Organismo Intermedio Regione Siciliana

### SCHEDA PROGETTO

Area tematica<sup>1</sup>: Il Genere al Centro della cura

Priorità<sup>2</sup>: Priorità 2 (FESR)

Amministrazione Beneficiaria: ASP di Palermo

### Titolo progetto:

**Adeguamento Strutturale dei Consulenti Familiari**

#### 1. ANAGRAFICA BENEFICIARIO

Ufficio Interessato	Dipartimento Salute della Famiglia
Ente di appartenenza	Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
CF o Partita IVA	05841760829
Rappresentante Legale	Dott. Antonino Levita, n.q. sostituto del Direttore Generale ai sensi dell'art. 3, c.6 D.Lgs. 502/1992
Responsabile dell'intervento	Dott.ssa Giovanna Cardinale
Sede	Palermo
Indirizzo	Via Carmelo Onorato n. 6
Telefono	091 703 4648
E-mail	<a href="mailto:uoprogettazione@asppalermo.org">uoprogettazione@asppalermo.org</a> <a href="mailto:dipdonnabambino@asppalermo.org">dipdonnabambino@asppalermo.org</a> <a href="mailto:direzione generale@asppalermo.org">direzione generale@asppalermo.org</a>
PEC	<a href="mailto:uosprogettazione.pec@asppa.it">uosprogettazione.pec@asppa.it</a> <a href="mailto:dipdonnabambino.pec@asppa.it">dipdonnabambino.pec@asppa.it</a> <a href="mailto:direzione generale.pec@asppa.it">direzione generale.pec@asppa.it</a>

#### 2. ANAGRAFICA PROGETTO

Codice Progetto P.O.	SI.4.5.1_01
Titolo Progetto P.O.	<b>Adeguamento Strutturale dei Consulenti Familiari</b>

<sup>1</sup> Inserire una delle tre aree tematiche del Piano Operativo della Regione Siciliana: “Il genere al centro della cura” – “Prendersi cura della Salute Mentale” - “Maggiore copertura degli Screening Oncologici”

<sup>2</sup> Inserire una delle due Priorità del Piano Operativo della Regione Siciliana: PRIORITA' 1 (FSE+) Servizi sanitari più equi ed inclusivi - PRIORITA' 2 (FESR) Servizi sanitari di qualità

Cofinanziato  
dall'Unione europea


Ministero della Salute



REGIONE SICILIANA

Settore d'intervento	128. Infrastrutture per la Sanità
Codice progetto ASP	SI.4.5.1_01_PA_01
Titolo progetto ASP	<b>Adeguamento Strutturale dei Consulori Familiari dell'ASP di Palermo</b>
Data Inizio prevista	17/03/2025
Data Fine prevista	31/03/2029
Costo totale del progetto	2.0000.00,00
Cofinanziamento	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Altre risorse pubbliche (se presenti)	
Importo del finanziamento richiesto a valere sul Programma Nazionale "Equità nella Salute" 2021-2027	2.000.000,00

### 3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

*In questa sezione deve essere fornita una descrizione delle attività da realizzare, delle modalità di attuazione e dei risultati attesi al termine dell'intervento.*

Il Consultorio Familiare rappresenta la struttura aziendale a libero accesso e gratuita ed è deputata alla protezione, prevenzione, promozione della salute, consulenza e cura, rivolte alla famiglia in tutto il suo ciclo di vita, all'interno del contesto di riferimento.

Le attività progettuali si sostanziano nell'indizione/gestione delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori di adeguamento strutturale dei Consulori Familiari allocati in immobili di proprietà aziendale.

Tra gli obiettivi da conseguire vi è sicuramente il raggiungimento della piena funzionalità dei consultori in termini strutturali; la realizzazione di una maggiore integrazione con tutti i professionisti operanti sul territorio, al fine di potenziare i percorsi dedicati alla fascia di popolazione cosiddetta "fragile".


#### 3.1 GOVERNANCE DEL PROGETTO

*In questa sezione deve essere fornito il dettaglio della governance dell'intervento evidenziando, se previste, le modalità di coinvolgimento degli ETS attraverso l'attivazione di accordi di co-progettazione.*

*Inoltre, dovrebbe essere dimostrata la capacità del proponente nella governance dell'intervento, evidenziando, se disponibili, precedenti esperienze.*

Il progetto sarà coordinato dalla responsabile Dr.ssa Giovanna Cardinale sotto la direzione del





Ministero della Salute



REGIONE SICILIANA

Dott. Giuseppe Canzone, Direttore del Dipartimento della salute della famiglia.

Questo dipartimento avrà la piena responsabilità della gestione, del monitoraggio e del controllo di tutte le fasi del progetto, nonché della rendicontazione dei risultati.

Il **Comitato di Gestione** sarà composto da:

- Responsabile dell'attuazione del Piano di Interventi, Dott. Giuseppe Canzone, Direttore del Dipartimento della salute della famiglia.
- Responsabile del Progetto: Dott.ssa Giovanna Cardinale, Dirigente Medico.
- Responsabile per la Formazione: Dott. Diego Bongiorno, Responsabile UOS Formazione e Sviluppo Apprendimento Organizzativo, figura dedicata alla gestione e al monitoraggio delle attività formative rivolte al personale medico e tecnico coinvolto nel progetto.
- Referente Amministrativo del Piano: Dott.ssa Giuseppina Pullara, Dirigente Amministrativo presso la UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari.
- Referente Amministrativo del Progetto: Dott.ssa Isabella Di Giovanna, incaricato della gestione economico-finanziaria del progetto, assicurando il corretto utilizzo delle risorse.
- Team di professionisti: professionisti con competenze specifiche nell'ambito del singolo progetto ai fini dell'espletamento delle attività progettuali.
- Gruppo di lavoro: trasversale alle tre linee di progetto, al fine di raccordare le esigenze comuni e rispondere, prontamente, alle richieste di progettazione e programmazione, nonché favorire il perseguimento degli obiettivi prefissati nel rispetto del cronoprogramma.

L'ASP di Palermo ha una consolidata esperienza nella gestione di progetti sanitari complessi. Negli anni ha sviluppato un modello di governance capace di coordinare risorse umane e tecniche in modo efficace, ottimizzando il rapporto costo-beneficio e raggiungendo risultati significativi in termini di copertura della popolazione e qualità diagnostica.

#### Attività dell'ASP Palermo nella Governance

##### 1. Attività in outreach:

Nell'ambito dell'outreach è stato attivo dal 1/10/2023 al 31/03/2024 il Progetto 3928 "Memoria, migrazioni e accoglienza a Lampedusa" a valere su Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2014/2020.

Le U.O. coinvolte sono state il Dipartimento Salute della Famiglia, la UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari, la UOC Integrazione Radiologia Ospedaliera e territoriale ed il Poliambulatorio Lampedusa del Distretto Sanitario 42 Palermo - UOS Isole minori.

##### 2. Co-progettazione con ETS:

L'ASP di Palermo ha portato avanti varie esperienze di Co-progettazione strutturata con Associazioni e con ETS. Di seguito si riportano sinteticamente alcune delle principali esperienze in tale ambito.

- L'Azione specifica **"Stop-phone: per un corretto, consapevole e intelligente uso di telefonini e device"** che discende dall'omonimo Progetto Pilota realizzato dall'ASP di Palermo in collaborazione con enti del Terzo Settore in co-progettazione.
- In continuità con il predetto Progetto-Azione è stato sviluppato il Progetto Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale (PSN) 2019 "Internauti interistituzionali: una nuova alleanza per un consapevole e intelligente utilizzo di smart-phone e device".
- Azione 4.3 "Info@generasalute- Progetto Potenziare apprendimento per promuovere salute", ancora in corso di realizzazione.



### 3. Co-progettazione con ETS:

- Nei consultori familiari sono attualmente attive attività di informazione, educazione e orientamento sanitario rivolte ai destinatari degli interventi. Nell'ambito della medicina di prossimità, nel piano formativo aziendale rivolto agli operatori, sono presenti percorsi dedicati.

Sono state realizzate le seguenti attività:

- **Progetto CCM 2010 e Progetti PSN 2011, PSN 2012 e PSN 2014** finalizzati alla facilitazione dell'accesso della popolazione migrante ai servizi sanitari, attraverso il reclutamento, la formazione e l'inserimento di mediatori transculturali formati in ambito sanitario nei servizi ospedalieri e territoriali aziendali.

Tali progetti hanno consentito la realizzazione di un'attività in presenza di mediatori transculturali nei servizi aziendali (PUA, setting clinici e socio-sanitari, ospedali) e, al contempo, attraverso la realizzazione di un Albo Aziendale di mediatori transculturali con caratteristiche definite alle selezioni, di realizzare un servizio di mediazione culturale a chiamata, sulla scorta delle esigenze specifiche nei singoli contesti.

- Attività di screening e informazione/formazione dei gruppi di stranieri presenti sul territorio cittadino. Sono stati realizzati interventi presso comunità di migranti (chiese, associazioni, centri di alfabetizzazione...) su temi inerenti la salute e l'accesso ai servizi sanitari.
- E' stata inoltre realizzata una campagna di screening per il diabete e l'ipertensione arteriosa presso i luoghi di incontro di 5 comunità di migranti presenti sul territorio cittadino.

Negli anni, l'ASP Palermo ha sviluppato un modello di governance capace di coordinare risorse umane e tecniche in modo efficace, ottimizzando il rapporto costo-beneficio e raggiungendo risultati significativi in termini di copertura della popolazione e qualità diagnostica.

### 3.2 COERENZA CON PRINCIPI ORIZZONTALI DELL'UNIONE EUROPEA

*In questa sezione dovrà essere fornita una descrizione delle azioni atte a garantire la promozione/rafforzamento dei principi orizzontali di cui all'art. 9 del Reg. UE 1060/2021 relativi alla parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere, l'inclusione e la non discriminazione*

L'attività di adeguamento strutturale risulta fondamentale al fine di rendere più adeguate le strutture esistenti ad accogliere gli utenti privilegiando soluzioni logistiche che tutelino la riservatezza, mettendo in atto un approccio intersettoriale sia con il sociale che con gli altri attori che possono contribuire alla produzione di benessere dell'individuo e delle comunità, nonché al contentimento del disagio familiare e sociale, in linea con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di pianificazione previsti.

Si terrà conto della parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere evitando qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Si terrà conto di realizzare lavori che consentano l'accessibilità per le persone con disabilità.

Gli interventi proposti nell'ambito del PNES soddisfano il principio di «non arrecare un danno significativo» e promuovono lo sviluppo sostenibile.





### 3.3 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO

*Descrivere gli obiettivi e gli strumenti previsti per le attività di informazione e comunicazione dell'intervento*

Il progetto verrà pubblicizzato tramite i canali ufficiali di informazione e comunicazione dell'Azienda Sanitaria.

Le attività e i prodotti di informazione e comunicazione dell'iniziativa avranno cura di evidenziare il sostegno del fondo FESR e del Programma PNES 2021/2027 riportando l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite dal Regolamento 1060/2021 e relativi allegati, il riferimento al Fondo.

Durante l'attuazione dell'intervento l'ASP informerà il pubblico circa il sostegno ricevuto fornendo, sul sito web una breve descrizione dell'operazione.

Sarà collocato all'ingresso dell'edificio (o comunque in un luogo facilmente visibile al pubblico) un poster con informazioni sul progetto (formato A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, dall'Italia e dalla Regione Siciliana.

### 4. CONTRIBUTO AGLI INDICATORI DI PROGRAMMA

*Completare le tabelle valorizzando gli indicatori specifici di progetto pertinenti all'intervento proposto (cfr. Tabella indicatori specifici di progetto in calce alla presente scheda)*

#### **PRIORITA' 1 (FSE+): SERVIZI SANITARI PIÙ EQUI ED INCLUSIVI**

#### **INDICATORI DI OUTPUT**

Codice indicatore	Indicatore	Unità di Misura	Valore base	Target finale
<b>PSOI_1</b>	Numero di Dipartimenti di Salute Mentale coinvolti (sostenuti)	N° Dipartimenti Salute Mentale		
<b>EECO18</b>	Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti	N° pubbliche amministrazioni 1		

#### **INDICATORI DI RISULTATO**

Codice indicatore	Indicatore	Unità di Misura	Valore base	Target finale
<b>PSRI_1</b>	Numero di accordi stipulati dalle pubbliche amministrazioni sostenute con altre pubbliche amministrazioni o enti del terzo settore, a livello nazionale regionale o locale, su attività oggetto dell'intervento	Numero accordi		



Cofinanziato  
dall'Unione europea



Ministero della Salute



REGIONE SICILIANA

<b>PSRI_2</b>	Numero di Dipartimenti di Salute Mentale che hanno sperimentato Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati	N° Dipartimenti Salute Mentale		
---------------	---	--------------------------------	--	--

**PRIORITA' 2 (FESR) SERVIZI SANITARI DI QUALITÀ**

**INDICATORI DI OUTPUT**

Codice indicatore	Indicatore	Unità di Misura	Valore base	Target finale
<b>RCO69</b>	Capacità delle strutture di assistenza sanitaria, nuove o modernizzate	Numero utenti per anno	<b>0</b>	<b>45.000</b>

**INDICATORI DI RISULTATO**

Codice indicatore	Indicatore	Unità di Misura	Valore base	Target finale
<b>RCR73</b>	Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate	Numero utenti per anno (2023)	<b>30.673</b>	<b>45.000</b>

**5. PIANO FINANZIARIO**

Completare la tabella indicando per ogni tipologia di spesa coerente con l'intervento gli importi previsti (calcolati sull'intero periodo di durata del progetto)

Tipologia di spesa <sup>3</sup>	Importi previsti (in euro)
Acquisizione ambulatori mobili (MH)	//
Lavori	//
Acquisto servizi (compreso lavori)	
Servizi esterni (Accordi coprogettazione con ETS)	//
Acquisto beni/lavori pubblici	2.000.000,00
Formazione	//
Personale dipendente della PA (prestazioni aggiuntive)	//
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto (Contrattualizzazione personale esterno)	//
Altro	//
<b>Costo totale del progetto<sup>4</sup></b>	<b>2.000.000,00</b>

<sup>3</sup> Compilare le tipologie di spesa pertinenti all'intervento, in coerenza alla Scheda progetto del Piano Operativo OI Regione Siciliana

<sup>4</sup> L'importo dovrà corrispondere con quanto indicato nella Sezione 2





### 5.1 CRONOPROGRAMMA DI SPESA PER TIPOLOGIA

Completare la tabella indicando gli importi di previsione di spesa, per annualità e per tipologia di spesa (ove pertinenti) relativi al progetto proposto

Tipologia di spesa	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	TOTALE
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
Acquisizione ambulatori mobili (MH)						//
Acquisto servizi (compreso lavori)						
Servizi esterni (Accordi coprogettazione con ETS)						//
Acquisto beni/lavori pubblici	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100.000,00	2.000.000,00
Formazione						
Personale dipendente della PA (prestazioni aggiuntive)						
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto (Contrattualizzazione personale esterno)		//	//	//	//	//
Altro						
<b>Costo totale del progetto</b>	<b>400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>





Cofinanziato  
dall'Unione europea



## 5.2 CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

Completare la tabella indicando le date previste di avvio e conclusione di ogni fase attuativa

Fase procedurale	Data Avvio	Data Fine
Finanziamento progetto (Ammissione a finanziamento da parte dell'OI)		31-03-2029
Avvio attività	17-03-2025	31-03-2029
Affidamento beni/lavori pubblici	01-07-2025	31-03-2029
Esecuzione attività	01-09-2025	31-03-2029
Rendicontazione finale		31-03-2029
Chiusura progetto		31-03-2029

Palermo, 11.03.2025

Firma del Responsabile Intervento  
Dott.ssa Giovanna Cardinale

Firma del Responsabile attuazione  
Piano Interventi

Dott. Giuseppe Canzone

Firma del Direttore Amministrativo  
Dott. Ignazio Del Campo

Firma del Rappresentante Legale  
Dott. Antonino Levita  
n.q. sostituto del Direttore Generale  
ai sensi dell'art. 3, c.6 D.Lgs. 502/1992