



Allegato 3 – Format Scheda Progetto

Programma Nazionale “Equità nella Salute” 2021-2027 Piano Operativo Organismo Intermedio Regione Siciliana

SCHEDA PROGETTO

Area tematica¹: Il Genere al Centro della cura

Priorità²: Priorità 1 (FSE+)

Amministrazione Beneficiaria: ASP di Palermo

Titolo progetto:

“Ti ASPetto a casa”: Health visitor ed équipe multidisciplinare per assistenza nel post partum (c.d. IV Trimestre): dalla diade alla triade.

1. ANAGRAFICA BENEFICIARIO

Ufficio Interessato	Dipartimento Salute della Famiglia
Ente di appartenenza	Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
CF o Partita IVA	05841760829
Rappresentante Legale	Dott. Antonino Levita, n.q. sostituto del Direttore Generale ai sensi dell'art. 3, c.6 D.Lgs. 502/1992
Responsabile dell'intervento	Dott.ssa Giovanna Cardinale
Sede	Palermo
Indirizzo	Via Carmelo Onorato n. 6
Telefono	091 703 4648
E-mail	uoprogettazione@asppalermo.org dipdonnabambino@asppalermo.org direzionegenerale@asppalermo.org
PEC	uosprogettazione.pec@asppa.it dipdonnabambino.pec@asppa.it direzionegenerale.pec@asppa.it

2. ANAGRAFICA PROGETTO

Codice Progetto P.O.	SI.4k.2_01
Titolo Progetto P.O.	Ti ASPetto a casa”: Health visitor ed équipe multidisciplinare per assistenza nel post partum (c.d. IV Trimestre): dalla diade alla triade.

¹ Inserire una delle tre aree tematiche del Piano Operativo della Regione Siciliana: “Il genere al centro della cura” – “Prendersi cura della Salute Mentale” - “Maggiore copertura degli Screening Oncologici”

² Inserire una delle due Priorità del Piano Operativo della Regione Siciliana: PRIORITA' 1 (FSE+) Servizi sanitari più equi ed inclusivi - PRIORITA' 2 (FESR) Servizi sanitari di qualità



Cofinanziato
dall'Unione europea



Ministero della Salute



REGIONE SICILIANA

Settore d'intervento	160. Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infratrutture escluse)
Codice progetto ASP	SI.4k.2 01 PA 01
Titolo progetto ASP	Ti ASPetto a casa dell'ASP di Palermo
Data Inizio prevista	17-03-2025
Data Fine prevista	30-06-2028
Costo totale del progetto	7.278.673,00
Cofinanziamento	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Altre risorse pubbliche (se presenti)	NO
Importo del finanziamento richiesto a valere sul Programma Nazionale "Equità nella Salute" 2021-2027	7.278.673,00

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

In questa sezione deve essere fornita una descrizione delle attività da realizzare, delle modalità di attuazione e dei risultati attesi al termine dell'intervento.

La proposta progettuale prevede l'espletamento di visite domiciliari che accompagnino e sostengano i genitori nel processo di cambiamenti di ruoli, relazioni e funzioni, determinate dalla nascita di un bambino in situazioni di criticità (povertà socio-economica, problemi psicologici, problemi relazionali, conflitti familiari). L'Health Visiting permette la promozione, protezione e sostegno all'allattamento, volti a diffondere l'adozione di Best-practice per la salute primaria del bambino.

Modalità d'attuazione:

PERSONALE

-Acquisizione Personale Dedicato Al Progetto

- Manifestazione D'interesse A Prestazioni Aggiuntive Per Il Personale Dipendente.

ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI SERVIZI:

REALIZZAZIONE DI CENTRALE DI COORDINAMENTO: allestimento di spazio operativo con tecnologia informatica dotata di applicativi per la presa in carico e gestione utente in collegamento con i punti nascita, consultori familiari e servizi territoriali, servizi sociali dei comuni della provincia di Palermo.

SISTEMA DI MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE TELEFONICA

FORMAZIONE : formazione specifica per le figure componenti il Team HV, per un'appropriata presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale della popolazione target d'intervento e di tutto il personale operante nel DSF dell' ASP PA.

RISULTATI ATTESI:

Abbattimento delle disuguaglianze socio-economiche e socio-culturali per garantire ad ogni bambino di ogni famiglia le stesse condizioni di benessere psicofisico, di crescita e di sviluppo, a prescindere dalle condizioni



Cofinanziato
dall'Unione europea



Ministero della Salute



REGIONE SICILIANA

delle famiglia di provenienza. Sviluppo di attività a supporto del percorso di riconoscimento DELL'AZIENDA AMICA DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA, incrementando gli interventi finalizzati alla continuità assistenziale

3.1 GOVERNANCE DEL PROGETTO

In questa sezione deve essere fornito il dettaglio della governance dell'intervento evidenziando, se previste, le modalità di coinvolgimento degli ETS attraverso l'attivazione di accordi di co-progettazione.

Inoltre, dovrebbe essere dimostrata la capacità del proponente nella governance dell'intervento, evidenziando, se disponibili, precedenti esperienze.

Il progetto sarà coordinato dalla responsabile Dr.ssa Giovanna Cardinale sotto la direzione del Dott. Giuseppe Canzone, Direttore del Dipartimento della salute della famiglia.

Questo dipartimento avrà la piena responsabilità della gestione, del monitoraggio e del controllo di tutte le fasi del progetto, nonché della rendicontazione dei risultati.

Il Comitato di Gestione sarà composto da:

- Responsabile dell'attuazione del Piano di Interventi, Dr. Giuseppe Canzone, Direttore del Dipartimento della salute della famiglia.
- Responsabile del Progetto: Dr.ssa Giovanna Cardinale, Dirigente Medico.
- Responsabile per la Formazione: Dott. Diego Bongiorno, Responsabile UOS Formazione e Sviluppo Apprendimento Organizzativo, figura dedicata alla gestione e al monitoraggio delle attività formative rivolte al personale medico e tecnico coinvolto nel progetto.
- Referente Amministrativo del Piano: Dott.ssa Giuseppina Pullara, Dirigente Amministrativo presso la UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari.
- Referente Amministrativo del Progetto: Dott.ssa Isabella Di Giovanna, incaricato della gestione economico-finanziaria del progetto, assicurando il corretto utilizzo delle risorse.
- Team di professionisti: professionisti con competenze specifiche nell'ambito del singolo progetto ai fini dell'espletamento delle attività progettuali.
- Gruppo di lavoro: trasversale alle tre linee di progetto, al fine di raccordare le esigenze comuni e rispondere, prontamente, alle richieste di progettazione e programmazione, nonché favorire il perseguimento degli obiettivi prefissati nel rispetto del cronoprogramma.

L'ASP di Palermo ha una consolidata esperienza nella gestione di progetti sanitari complessi. Negli anni ha sviluppato un modello di governance capace di coordinare risorse umane e tecniche in modo efficace, ottimizzando il rapporto costo-beneficio e raggiungendo risultati significativi in termini di copertura della popolazione e qualità diagnostica.

E' previsto il coinvolgimento di Enti del terzo settore da selezionare mediante avviso a manifestare interesse.

Attività dell'ASP Palermo nella Governance

1. Attività in outreach:

Nell'ambito dell'outreach è stato attivo dal 1/10/2023 al 31/03/2024 il Progetto 3928 "Memoria, migrazioni e accoglienza a Lampedusa" a valere su Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2014/2020.

Le U.O. coinvolte sono state il Dipartimento Salute della Famiglia, la UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari, la UOC Integrazione Radiologia Ospedaliera e territoriale ed il Poliambulatorio Lampedusa del Distretto Sanitario 42 Palermo - UOS Isole minori.

2. Co-progettazione con ETS:

L'ASP di Palermo ha portato avanti varie esperienze di Co-progettazione strutturata con Associazioni e con ETS. Di seguito si riportano sinteticamente alcune delle principali esperienze in tale ambito.

- L'Azione specifica **“Stop-phone: per un corretto, consapevole e intelligente uso di telefonini e device”** che discende dall'omonimo Progetto Pilota realizzato dall'ASP di Palermo in collaborazione con enti del Terzo Settore in co-progettazione.
- In continuità con il predetto Progetto-Azione è stato sviluppato il Progetto Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale (PSN) 2019 **“Internauti interistituzionali: una nuova alleanza per un consapevole e intelligente utilizzo di smart-phone e device”**.
- **Azione 4.3 "Info@generasalute- Progetto Potenziare apprendimento per promuovere salute"**, ancora in corso di realizzazione.

3. Co-progettazione con ETS:

- Nei consultori familiari sono attualmente attive attività di informazione, educazione e orientamento sanitario rivolte ai destinatari degli interventi. Nell'ambito della medicina di prossimità, nel piano formativo aziendale rivolto agli operatori, sono presenti percorsi dedicati.

Negli anni, l'ASP Palermo ha sviluppato un modello di governance capace di coordinare risorse umane e tecniche in modo efficace, ottimizzando il rapporto costo-beneficio e raggiungendo risultati significativi in termini di copertura della popolazione e qualità diagnostica.

3.2 COERENZA CON PRINCIPI ORIZZONTALI DELL'UNIONE EUROPEA

In questa sezione dovrà essere fornita una descrizione delle azioni atte a garantire la promozione/rafforzamento dei principi orizzontali di cui all'art. 9 del Reg. UE 1060/2021 relativi alla parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere, l'inclusione e la non discriminazione

L'Health Visiting prevede visite domiciliari per garantire il giusto sostegno e assistenza alle coppie, nel periodo più delicato e difficile per i neo-genitori, che può declinarsi a seconda dei bisogni di quel particolare nucleo familiare, sia materni che paterni, anche per l'individuazione di situazioni di fragilità.

Nell'erogazione del servizio si terrà conto della parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere evitando qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Si terrà conto dell'accessibilità per le persone con disabilità.

Gli interventi proposti nell'ambito del PNES soddisfano il principio di «non arrecare un danno significativo» e promuovono lo sviluppo sostenibile.

3.3 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO

Descrivere gli obiettivi e gli strumenti previsti per le attività di informazione e comunicazione dell'intervento



Cofinanziato
dall'Unione europea



Ministero della Salute



REGIONE SICILIANA

Le attività e i prodotti di informazione e comunicazione dell'iniziativa avranno cura di evidenziare il sostegno del fondo FSE e del Programma PNES 2021/2027 riportando l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite dal Regolamento 1060/2021 e relativi allegati, il riferimento al Fondo. Durante l'attuazione dell'intervento l'ASP informerà il pubblico circa il sostegno ricevuto fornendo, sul sito web una breve descrizione dell'operazione.

Qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usato per il pubblico conterrà una dichiarazione da cui risulti il finanziamento del fondo.

4. CONTRIBUTO AGLI INDICATORI DI PROGRAMMA

Completare le tabelle valorizzando gli indicatori specifici di progetto pertinenti all'intervento proposto (cfr. Tabella indicatori specifici di progetto in calce alla presente scheda)

PRIORITA' 1 (FSE+): SERVIZI SANITARI PIÙ EQUI ED INCLUSIVI

INDICATORI DI OUTPUT

Codice indicatore	Indicatore	Unità di Misura	Valore base	Target finale
PSOI_1	Numero di Dipartimenti di Salute Mentale coinvolti (sostenuti)	N° Dipartimenti Salute Mentale		
EECO18	Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti	N° pubbliche amministrazioni 1	0	1

INDICATORI DI RISULTATO

Codice indicatore	Indicatore	Unità di Misura	Valore base	Target finale
PSRI_1	Numero di accordi stipulati dalle pubbliche amministrazioni sostenute con altre pubbliche amministrazioni o enti del terzo settore, a livello nazionale regionale o locale, su attività oggetto dell'intervento	Numero accordi	0	1
PSRI_2	Numero di Dipartimenti di Salute Mentale che hanno sperimentato Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati	N° Dipartimenti Salute Mentale		

PRIORITA' 2 (FESR) SERVIZI SANITARI DI QUALITÀ

INDICATORI DI OUTPUT

Codice indicatore	Indicatore	Unità di Misura	Valore base	Target finale
-------------------	------------	-----------------	-------------	---------------

Cofinanziato
dall'Unione europea


Ministero della Salute



REGIONE SICILIANA

RCO69	Capacità delle strutture di assistenza sanitaria, nuove o modernizzate	Numero utenti per anno		
INDICATORI DI RISULTATO				
Codice indicatore	Indicatore	Unità di Misura	Valore base	Target finale
RCR73	Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate	Numero utenti per anno		

5. PIANO FINANZIARIO	
<i>Completare la tabella indicando per ogni tipologia di spesa coerente con l'intervento gli importi previsti (calcolati sull'intero periodo di durata del progetto)</i>	
Tipologia di spesa ³	Importi previsti (in euro)
Acquisizione ambulatori mobili (MH)	//
Lavori	//
Acquisto servizi	80.000,00
Servizi esterni (Accordi coprogettazione con ETS)	829.440,00
Acquisto beni	//
Formazione	80.000,00
Personale dipendente della PA (prestazioni aggiuntive)	1.201.461,00
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto (Contrattualizzazione personale esterno)	5.087.772,00
Altro	//
Costo totale del progetto⁴	7.278.673,00

³ Compilare le tipologie di spesa pertinenti all'intervento, in coerenza alla Scheda progetto del Piano Operativo OI Regione Siciliana

⁴ L'importo dovrà corrispondere con quanto indicato nella Sezione 2



5.1 CRONOPROGRAMMA DI SPESA PER TIPOLOGIA

Completare la tabella indicando gli importi di previsione di spesa, per annualità e per tipologia di spesa (ove pertinenti) relativi al progetto proposto

Tipologia di spesa	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	TOTALE
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
Acquisizione ambulatori mobili (MH)					//
Acquisto servizi (compreso lavori)	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000,00
Servizi esterni (Accordi coprogettazione con ETS)	207.360,00	207.360,00	207.360,00	207.360,00	829.440,00
Acquisto attrezzature	//	//	//	//	//
Formazione	30.000	40.000	10.000		80.000,00
Personale dipendente della PA (prestazioni aggiuntive)	200.243,5	400.487,00	400.243,5	200.243,5	1.201.461,00
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto (Contrattualizzazione personale esterno)	778.842,00	1.765.044,00	1.765.044,00	778.842,00	5.087.772,00
Altro					
Costo totale del progetto	1.236.445,50	2.432.891,00	2.402.891,00	1.206.445,50	7.278.673,00



Cofinanziato
dall'Unione europea



5.2 CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

Completare la tabella indicando le date previste di avvio e conclusione di ogni fase attuativa

Fase procedurale	Data Avvio	Data Fine
Finanziamento progetto (Ammissione a finanziamento da parte dell'OI)		30-06-2028
Avvio attività	17-03-2025	30-06-2028
Affidamento servizi e forniture	01-07-2025	30-06-2028
Esecuzione attività	01-09-2025	30-06-2028
Rendicontazione finale		31-03-2029
Chiusura progetto		31-03-2029

Palermo, 11.03.2025

Firma del Responsabile Intervento
Dott.ssa Giovanna Cardinale

Firma del Responsabile attuazione
Piano Interventi
Dott. Giuseppe Canzone

Firma del Direttore Amministrativo
Dott. Ignazio Del Campo

Firma del Rappresentante Legale
Dott. Antonino Levita
n.q. sostituto del Direttore Generale
ai sensi dell'art. 3, c.6 D.Lgs. 502/1992