

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
Deliberazione n° 001813 del - 9 DIC 2025

Oggetto: : PNNR – Missione 6 Salute, Componente 1 , investimento 1.3 – “ Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia Ospedali di Comunità ” [M6C1 1.3]. Accordo Quadro “lotto geografico A (PA-AG) CIG: 97473610C3” sub-lotto prestazionale 2: Lavori in Appalto integrato – Cluster: AQ1- PALERMO E “ *Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi*”. **CUP:F87H22001670001. CIG:B4B09529FC** Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. **Approvazione, liquidazione e pagamento 2° SAL.**

STRUTTURA PROPONENTE	
U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI PROGETTI SANITARI UFFICIO SPECIALE	
Proposta n. 324 del 03/12/2025 Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio	
N° Centro di costo	_____
N° Conto Economico	_____
Ordine n°	_____ del _____
Tetto di spesa/Budget assegnato €	_____
Budget utilizzato/impegnato €	_____
Budget presente atto €	_____
Disponibilità residua budget €	_____
Budget pluriennale	_____
Anno	_____ Euro _____
Anno	_____ Euro _____
<input type="checkbox"/>	Non comporta ordine di spesa
Il Responsabile del procedimento (Arch. Calogero Di Caro)	
Il RUP (Dir. Arch. Giuseppe Di Franza)	

DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E STRUTTURALI	
ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO ESERCIZIO 2025	
N° Conto Economico	_____
N° Conto Patrimoniale	<u>1.01.02.10.30</u>
Importo €	<u>257 048,29</u>
Budget pluriennale	_____
Anno	_____ Euro _____
Anno	_____ Euro _____
Il Direttore della U.O.C. Bilancio e Programmazione	
Il Direttore dell'U.O.S. Adempimenti Fiscali e Previdenziali, Fatturazione Attiva e Contabilità Separata ALPI Dott. Francesca Lo Re	

L'anno duemilaventicinque, il giorno 09/12 del mese di DICEMBRE, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Direttore Sanitario Dott. Antonino Levita, n.q. di sostituto del Direttore Generale dell'ASP di Palermo ai sensi dell'art. 3 c.6 D. Lgs. 502/92, assistito da Paola Rossini Uscita quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

Il Dirigente Tecnico dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari

Arch. Giuseppe Di Franza

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l'articolo 10, co. 3, che prevede che «La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE – ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2.»;
- il decreto- legge del 24 febbraio 2023, n.13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- in particolare, l'articolo 10, comma 6-*quater*, del D.L. n. 77/2021, come modificato dall'art. 14, comma 2, del D.L. n. 13/2023, ai sensi del quale, al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA promuove la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento, anche contestuale, dei servizi tecnici e dei lavori.
- in particolare l'articolo 56, co. 2, che individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della Salute e comma 2 bis, che dispone che «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione»;
- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- l'articolo 1, co. 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*», ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- l'articolo 1, co. 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari", avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;
- il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022, con il quale è stato approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari", avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;
- che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I "soggetti attuatori" degli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, "Soggetti Attuatori Esterni");
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della regione siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale Referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della regione siciliana - DPS- , con il quale l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n.10 "Ospedali di Comunità"; n.12 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.34 "Grandi apparecchiature"; n.1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR.
- la nota prot. n. 15402 del 06/03/2023 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che *"... sarà cura di questa Amministrazione provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale"*;

Considerato che:

- con Delibera del Direttore Generale n. 622 del 03/05/2023 il sottoscritto Dir. Arch. Giuseppe Di Franza in servizio presso la dell'U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari - "Ufficio Speciale", è stato designato, in sostituzione dell'Ing. Irene Guddo, Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione dei "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il

Poliambulatorio di Lercara Friddi” da adibire a n. 1 Ospedale di Comunità nell’ambito del PNRR M6.C1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia Ospedali di Comunità;

- con Delibera del ^{Commissione} ~~Direttore Generale~~ n. 352 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, redatti ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’intervento suddetto;
- con Delibera del ^{Commissione} ~~Direttore Generale~~ n. 403 del 24/03/2023 è stata autorizzata l’Agenzia Nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. INVITALIA per l’attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d’immobili ricadenti nei distretti sanitari dell’ASP di Palermo compresi nell’ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC)” e C1-1.3. “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) AQ1 lavori (OG1-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04);
- che con provvedimento n. 0217798 del 25/07/2023 l’Agenzia Nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento di lavori in Appalto Integrato (OG1-OG11) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) per restauro, riqualificazione e manutenzione di edifici pubblici sottoposti a tutela quali case della comunità, ospedali delle comunità, e ospedali sicuri per la Regione Siciliana;

Dato atto che:

- l’intervento *de quo* di “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi” - **CUP F87H22001670001** è stato inserito nel lotto geografico A (PA-AG) cluster AQ1 – PALERMO E e pertanto è stato richiesto il CIG derivato per l’appalto specifico **A010593C6D**, derivandolo dal CIG padre 97473610C3 dell’accordo quadro;
- il cluster AQ1 – PALERMO E, è stato aggiudicato dalla ditta IMP.EL. S.R.L. con sede legale ed amministrativa in Fiano Romano (RM), via Del Commercio Snc, Codice fiscale e Partita IVA 04491771004 con il ribasso del 24,00 %;
- sono stati sottoscritti: in data 25.09.2023 l’Ordine di Attivazione (ODA) n. 45 assunto al protocollo ASP al n. 323047-2023 del 25/09/2023; in data 10/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 45 di pari data e assunto al Protocollo ASP al n. 361772-2023 del 17.10.2023;
- nella suddetta ODA, sono state commissionate le indagini strutturali a supporto della progettazione esecutiva, da determinare tramite un piano delle indagini strutturali e geognostiche elaborato da parte del gruppo di progettazione individuato dall’O.E. e successivamente trasmesso per accettazione alla Stazione Appaltante;
- è stato altresì sottoscritto il 25.09.2023, dal RUP e dall’O.E., il verbale di consegna per l’immediato avvio della progettazione esecutiva;
- che l’O.E. ha indicato negli atti di gara e, a seguito dell’aggiudicazione, nell’Ordine di Attivazione i seguenti progettisti:
 - Capogruppo: EUROPEAN ENGINEERING – Consorzio Stabile di Ingegneria con sede legale in Roma, Via Carlo Conti Rossini n. 26, C.F. e P. IVA 08237031003;
 - “Studio Latini S.R.L. – società consorziata esecutrice di European Engineering” con sede legale in via Carlo Conti Rossini n. 26 - 00147 Roma, C.F. e P. IVA 06200141007;
 - “Bmstudio S.R.L. – società consorziata esecutrice di European Engineering” con sede legale in via Giorgio Vasari n. 4 - 00196 Roma, C.F. e P. IVA 10884071001;
 - “Studio Transit S.R.L.”;
 - “Innova AE S.R.L.”;

Considerato che:

- con la Delibera n. 000819 del 05/12/2024, è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi”. **CUP F87H22001670001”.**

Dato atto che:

- si è reso necessario provvedere alla modifica della tabella riportata nell’ODA riferita all’importo del Contratto Specifico dovuto alla rimodulazione di alcune quantità, inizialmente solo prevedibili e quantificabili solo a seguito della redazione dei particolari costruttivi con il progetto esecutivo e quindi alla

relativa quota riferita alla progettazione ed alla sicurezza e pertanto sono stati sottoscritti l'addendum n. 2 all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 45 e l'addendum n. 1 al contratto specifico registrato al n. rep. 45 assunti entrambi al Protocollo ASP al n.589470/2024 del 11/12/2024

- con la Delibera n. 000078 del 23/01/2025 si è preso atto dell'avvenuta sottoscrizione dell'addendum n. 2 all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 45 e dell'addendum n. 1 al contratto specifico registrato al n. rep. 45.
- con Delibera del Direttore Generale n. 000913 del 18/12/2024, è stato nominato Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, il Geom. Antonio Domina, libero professionista singolo iscritto al Collegio dei Geometri di Palermo al n. 4487 dal 30/01/2007.
- con Delibera del Direttore Generale n. 000914 del 18/12/2024, è stato nominato Direttore dei Lavori l'Arch. Giuseppe Maria Spera libero professionista singolo iscritto all'Albo degli Architetti di Caltanissetta al n. 374 dal 26/03/1999;
- con Delibera del Direttore Generale n. 000068 del 21/01/2025, è stato nominato Collaudatore tecnico amministrativo, funzionale degli impianti e statico, l'ing. Ferruggia Giuseppe, libero professionista singolo, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n.5982 dal 08/03/1999;
- il giorno 08/01/2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, assunto al protocollo ASP al n. 11568/2025 del 09/01/2025;
- ai sensi dell'art. 35 – “anticipazione del prezzo” delle Condizioni Generali -Sub - Lotto Prestazionale 2 – Lavori In Appalto Integrato e dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata corrisposta con deliberazione n. 507 del 11/04/2025 l'anticipazione sull'intervento pari al venti per cento di euro 294.313,67 comprensivo di IVA al 10 %, previa costituzione di una garanzia fidejussoria con polizza assicurativa N. KL2500824 stipulata in data 27/03/2025 con la compagnia KLPP Insurance & Reinsurance Compani LTD per un importo pari a € 272.909,04, ossia pari all'anticipazione del 20%, maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione;
- con delibera n.1380 del 07/10/2025 è stato approvato e contestualmente liquidato il primo SAL stato di avanzamento dei lavori alla ditta IMP.EL. S.R.L. con sede legale ed amministrativa in Fiano Romano (RM), via del Commercio snc, Codice fiscale e Partita IVA 04491771004, per un importo di 342.052,94 (trecentoquarantadue milacinquantadue/94) compresa iva al 10% pari ad € 31.095,72 (trentunomilanovantacinque/72).

Visto l'andamento dei lavori, è possibile riconoscere all'Impresa il pagamento in acconto previsto dall'Art. 29 del C.S.A., in relazione al secondo stato di avanzamento dei lavori - SAL n. 2, che adempie al cronoprogramma stabilito;

Dato atto che:

- che sono stati redatti dal Direttore dei Lavori gli allegati contabili che alla presente si allegano in formato digitale, come di seguito elencati:
 - (ALL. 1) - Stato di Avanzamento lavori
 - (ALL. 2) - Libretto delle Misure
 - (ALL. 3) - Registro di Contabilità
 - (ALL. 4) - Sommario del Registro di Contabilità
 - (ALL. 5) – Certificato di pagamento n.1
 - (ALL. 6) – Disegni contabili
- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206 “UA_PNRR/2025/7/0” e le relative sub autorizzazioni **UA_PNRR/2025/7/5 per il Certificato di pagamento del 2° SAL (All. 7);**
- è stato emesso a favore della Società IMP.EL. S.R.L. l'ordine n. SSB3AI-2025- 306 del 02/12/2025, relativo al **pagamento del 2° SAL (All. 8);**
- la società IMP.EL. S.R.L. ha trasmesso la fattura elettronica n. 63/PA del 02/12/2025 per un importo di € 233.680,26 (duecentotrentatremilaseicootto/26) oltre iva al 10% per € 23.368,03 (ventitremilatrecentosessantotto/03) per un totale complessivo di € 257.048,29 (duecentocinquantesette milaquarantotto/29) per il pagamento relativo al 2° SAL;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot.n. INPS 51046473 valido sino al 04/02/2026, da cui si evince che l'Operatore economico è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge (All. 9);

Ritenuto necessario liquidare la fattura di cui sopra all'Operatore economico IMP.EL. S.R.L. con sede legale ed amministrativa in Fiano Romano (RM), via del Commercio snc, Codice fiscale e Partita IVA 04491771004, che graverà sul conto patrimoniale N° 1.01.02.10.30 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti", salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;

Dato atto che non sussistono impedimenti a procedere, essendo la procedura conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme regolamentari di funzionamento dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo;

Considerato che occorre notificare per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:

- al Direttore UOC Bilancio e Programmazione per il seguito di competenza;
- alla ditta IMP.EL. S.R.L. per conoscenza;
- al Collegio Sindacale;
- al RUP Arch. Giuseppe Di Franza, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- al Direttore dei Lavori l'Arch. Giuseppe Maria Spera per conoscenza;
- al CSE Geom. Antonino Domina

Ritenuto necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Bandi Gara";

Dato atto che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n°20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n°190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

PROPONE


per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa, di:

1. **Approvare** il 2° Stato Avanzamento Lavori per il pagamento in acconto previsto dall'art. 37 delle condizioni Generali di Contratto, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori secondo il cronoprogramma stabilito, unitamente, ai seguenti allegati:
 - (ALL. 1) - Stato di Avanzamento lavori
 - (ALL. 2) - Libretto delle Misure
 - (ALL. 3) - Registro di Contabilità
 - (ALL. 4) - Sommario del Registro di Contabilità
 - (ALL. 5) – Certificato di pagamento n.1
 - (ALL. 6) – Disegni contabili
2. **di prendere atto** che è stato emesso a favore della Società IMP.EL. S.R.L. con sede legale ed amministrativa in Fiano Romano (RM), via del Commercio snc, Codice fiscale e Partita IVA 04491771004 l'Ordine n. . SSB3AI-2025- 306 del 02/12/2025, relativo al **pagamento del 2° SAL (All. 8)**;
3. **di autorizzare** il pagamento, a favore della Società IMP.EL. S.R.L, della fattura elettronica n. 63/PA del 02/12/2025 per un importo di € 233.680,26 (duecentotrentatremilaseicentoottanta/26) oltre iva al 10% per € 23.368,03 (ventitremilatrecentosessantotto/03) per un totale complessivo di € 257.048,29 (duecentocinquantesettequarantotto/29) per il pagamento relativo al 2° SAL;
4. **di imputare** sul conto patrimoniale 1.01.02.10.30 "*immobilizzazioni materiali in corso e acconti*" le somme di cui sopra, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;

5. **di dare atto** che il RUP proponente dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 -bis della legge n.241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 - bis del D.Lgs. 165/2001;
6. **di prendere atto** che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
7. **di notificare** per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:
 - o al Direttore UOC Bilancio e Programmazione per il seguito di competenza;
 - o al Collegio Sindacale;
 - o al RUP Arch. Giuseppe Di Franza, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
 - o alla ditta IMP.EL. S.R.L. per conoscenza;
 - o al Direttore dei Lavori l'Arch. Giuseppe Maria Spera per conoscenza;
 - o al CSE Geom. Antonino Domina
8. **di munire** il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;
9. **di provvedere**, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 della deliberazione sul sito aziendale www.asppalermo.org

II RUP

(Dir. Arch. Giuseppe Di Franza)



Sul presente atto viene espresso

parere FAVOREVOLE del

parere _____ del

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Ignazio Del Campo)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Antonino Levita)

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,


DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonino Levita,

n.q. di sostituto del Direttore Generale dell'ASP di Palermo
ai sensi dell'art. 3 c.6 D. Lgs. 50/92



Il Segretario verbalizzante

Il Funzionario Amministrativo

Rosaria Lecca

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 001813 DEL - 9 DIC 2025

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Il Funzionario Amministrativo

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

- ☐ Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- ☐ Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

Palermo _____


Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni _____

ALLEGATI ALLA

DELIBERA N. 001813

DEL - 9 DIC 2025



ALL 7

Tel : (+39) 0917033016

Elementi di selezione: dettaglio fornitore, dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff. Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	7	5					1 669 172,66	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi. CUP F87H22001670001_Ospedali di Comunità deriva da Autorizzazione 2024 n. 75_Delibera n. 819 del 05 dicembre 202_ Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici e Servizio di progettazione (Appalto Integrato)_OdC_Lercara Friddi

Modifica: I del 24/09/2025 Importo 178996,49 Su disposizione del RUP viene incrementato di € 178.996,49 l'importo dell'Appalto Integrato come da Delibera di Variante n. 1198 del 03/09/2025.

Conto: 1.01.02.10.30 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Assestato	Scad. non in Ordinativo	Scad. in Ordinativo	Ordini non liquidati	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
1 848 169,15	0,00	828 958,73	257 048,29	0,00	0,00	762 162,13

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
1 848 169,15	0,00	828 958,73	257 048,29	0,00	0,00	762 162,13

Azienda Sanitaria Provinciale - Palermo
VIA G. CUSMANO, 24
PALERMO (PA), ITALIA, CAP: 90141
C.F. e P.IVA 05841760829



Tel : (+39) 0917033016

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : SSB3AI - 2025 - 306
DEL : 02/12/2025

FORNITORE

IMP.EL. S.R.L. (1595310)
VIA DEL COMMERCIO ,SNC
00065 FIANO ROMANO (RM)
TELEFONO : 0765/455051 0765/455151
E-MAIL : segreteria@impel.it

EMAIL : calogero.dicaro@asppalermo.org

TIPOLOGIA: 1 - ORDINI DA CONTRATTO

CONTRATTO: 01 - Contratto di acquisto (art.1470 c.c.) - 2025 - 980

CUP: F87H22001670001 PNRR - Ospedale di Comunità Poliambulatorio Lercara Friddi

CIG: A010593C6D LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEI LOCALI SITI AL PIANO TERRA E 1^ PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI LERCARA FRIDDI' OSPEDALE DI COMUNITA'

■ Note: RUP:

Arch. Giuseppe Di Franza, tel. 0917032532, email: giuseppe.difranza@asppalermo.org

Descrizione servizio da inserire in fattura:

PNRR_Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi - Ospedale di Comunità_CUP F87H22001670001_CIG A010593C6D "Finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU" _SAL n.02


Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc		Imponibile	%IVA	Importo
1517551	NR	1,00	233 680,26	0,00	0,00	233 680,26	10,00	257 048,29
Lavori di Ristrutturazione e rifunzionalizzazione DI PERTINENZA IMMOBILE								

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
028	10.00	233 680,26	23 368,03
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ORDINE
233 680,26		23 368,03	257 048,29

Magazzino Ricevente
MUFFSPEC - UFFICIO SPECIALE
Via Giacomo Cusmano, 24
PALERMO,90100

Centro di Destinazione
43800000000001 - Lercara Friddi, DS 38

ALL 9



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_51046473	Data richiesta	07/10/2025	Scadenza validità	04/02/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMP.EL. S.R.L.
Codice fiscale	04491771004
Sede legale	COMMERCIO, SNC 00065 FIANO ROMANO (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.