

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n° 001814 del - 9 DIC 2025

Oggetto: PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”, investimento 1.1 – “Case della Comunità e presa in carico della persona” [M6C1 1.1]. Accordo Quadro “lotto geografico A (PA-AG) CIG: 97473610C3” sub-lotto prestazionale 2: Appalto integrato – Cluster: *AQ1 – PALERMO B* “ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel comune di **BALESTRATE in via Gilberto n.22 - CUP F67H21009890006 - CIG: A0108466AA**”.

Approvazione, liquidazione e pagamento SAL 1 BIS, 2° SAL, SAL 2 BIS

STRUTTURA PROPONENTE
U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI
PROGETTI SANITARI
UFFICIO SPECIALE

Proposta n. 325 del 03/12/2025

Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio

N° Centro di costo _____

N° Conto Economico _____

Ordine n° _____ del _____

Tetto di spesa/Budget assegnato € _____

Budget utilizzato/impegnato € _____

Budget presente atto € _____

Disponibilità residua budget € _____

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

☐ Non comporta ordine di spesa

Il Responsabile del procedimento
(Arch. Calogero Di Caro)

Il RUP
(Dir. Ing. Salvatore Falletta)

DIPARTIMENTO RISORSE
TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E
STRUTTURALI
ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO
ESERCIZIO 2025

N° Conto Economico _____

N° Conto Patrimoniale 1.01.02.10.30

Importo € 83.529,29

Budget pluriennale _____

Anno / Euro /

Anno / Euro /

Il Direttore della U.O.C.
Bilancio e Programmazione

Il Direttore dell'U.O.S.
Adempimenti Fiscali e Previdenziali,
Fatturazione Attiva e Contabilità Separata ALPI
Dott. Francesca Lo Re

L'anno duemilaventicinque, il giorno 04 del mese di DICEMBRE, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Direttore Sanitario Dott. Antonino Levita, n.q. di sostituto del Direttore Generale dell'ASP di Palermo ai sensi dell'art. 3 c.6 D. Lgs. 502/92, assistito da GA RA ROSARIO UCCIA quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Direttore f.f. della UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari
Ing. Salvatore Falletta

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l'articolo 10, co. 3, che prevede che «La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE – ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2.»;
- il decreto- legge del 24 febbraio 2023, n.13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- in particolare, l'articolo 10, comma 6-*quater*, del D.L. n. 77/2021, come modificato dall'art. 14, comma 2, del D.L. n. 13/2023, ai sensi del quale, al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA promuove la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento, anche contestuale, dei servizi tecnici e dei lavori.
- in particolare l'articolo 56, co. 2, che individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della Salute e comma 2 bis, che dispone che «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione»;
- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- l'articolo 1, co. 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*», ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, co. 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del

Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;
- il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022, con il quale è stato approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;
- che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “Soggetti Attuatori Esterni”);
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l’Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l’altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della regione siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l’Ing. Massimiliano Maisano quale Referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell’Assessorato della Salute della regione siciliana – DPS- , con il quale l’ASP di Palermo è delegata, in qualità di “Soggetto attuatore esterno”, a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 “Case della comunità e presa in carico della persona”; n.12 “Centrali Operative Territoriali (COT)”; n.10 “Ospedali di Comunità”; n.12 di “Digitalizzazione DEA di I e II livello”; n.34 “Grandi apparecchiature”; n.1 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR.

Considerato che:

- con Delibera n. 123 del 03.02.2022 è stato nominato RUP, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’Ing. S. Falletta per la linea M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona dell’intervento in parola;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 354 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, redatti ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione edilizia d’immobili di cui all’elenco precedente;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 404 del 24/03/2023 è stata autorizzata l’Agenzia Nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. INVITALIA per l’attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione edilizia d’immobili ricadenti nei distretti sanitari dell’ASP di Palermo compresi nell’ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 “Case della Comunità e presa in carico della

persona (CdC)” e C1-1.3. “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) AQ1 lavori (OG1-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04);

- che con provvedimento n. 0217798 del 25/07/2023 l’Agenzia Nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento di lavori in Appalto Integrato per gli interventi di ristrutturazione di immobili in case della comunità, ospedali delle comunità, e ospedali sicuri per la regione siciliana;

Dato atto che:

- l’intervento della CdC di **BALESTRATE in via Gilberto n.22 CUP F67H21009890006** è stato inserito nel lotto geografico A (PA-AG) cluster AQ1 – PALERMO B, e pertanto è stato richiesto il CIG derivato per l’appalto specifico **A0108466AA** derivandolo dal CIG padre 97473610C3 dell’accordo quadro;
- sono stati sottoscritti: in data 22.09.2023 l’Ordine di Attivazione (ODA) n. 18 assunto al protocollo ASP al n. 322250-2023 del 25_09_2023, in data 10/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 36 di pari data e assunto al Protocollo ASP al n. n. 360998-2023 del 17_10_2023;
- è stato altresì sottoscritto il 26.09.2023, dal RUP e dall’O.E., il verbale di consegna per l’immediato avvio della progettazione esecutiva, assunto al Protocollo ASP al n. 325888-2023 del 26_09_2023;
- il cluster AQ1 – PALERMO B, è stato aggiudicato ditta EDILZETA SPA con sede in Via Crocevia Cava Ispica Ciancia - N. 19/A - Cap 97015 Modica, RG - Ragusa, Codice fiscale e Partita IVA 07662361000 con il ribasso percentuale unico del 21,50000%;

Considerato che:

- a seguito della consegna della progettazione esecutiva, con nota prot. n. 260816 del 30/05/2024 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 L. n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14/bis L. n. 241/1990, per l’acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento inerente i “*lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in Casa della comunità dell’immobile sito nel comune di BALESTRATE in via Gilberto n.22 CUP F67H21009890006*”;
- allo scadere del termine prestabilito, valutati i pareri resi dagli Enti ed Autorità, è stato stilato dal RUP il verbale di chiusura della conferenza dei servizi decisoria assunto al protocollo ASP al n. 359934 del 29/07/2024;
- il progetto esecutivo, viene posto al vaglio della commissione di verifica interna (ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. n.36 del 31.03.2023) per il controllo finale prima della validazione da parte del RUP per poi passare all’approvazione definitiva da parte dell’amministrazione;
- in data 07/08/2024 è stato redatto il “verbale di verifica del progetto esecutivo” assunto al protocollo ASP al n. 376929 del 07/08/2024;
- in data 07/08/2024 è stato redatto il “verbale di validazione del progetto esecutivo” assunto al protocollo ASP al n. 377016 del 07/08/2024;
- con la Delibera n. 000266 del 08/08/2024 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i “*lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in Casa della comunità dell’immobile sita nel comune di BALESTRATE in via Gilberto n.22 CUP F67H21009890006*”.

Dato atto che:

- si è reso necessario provvedere alla modifica della tabella riportata nell’ODA riferita all’importo del Contratto Specifico dovuto alla rimodulazione di alcune quantità, inizialmente solo prevedibili e quantificabili solo a seguito della redazione dei particolari costruttivi con il progetto esecutivo e quindi alla relativa quota riferita alla progettazione ed alla sicurezza e pertanto sono stati sottoscritti il giorno 12/11/2024 l’addendum n. 2 all’Ordine di Attivazione n. 18 del 22/09/2023, e in pari data l’addendum n. 1 al Contratto Specifico, Rep. 36;
- con Delibera del Direttore Generale n. 000445 del 30/09/2024, è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione l’Ing. Salvatore Barone;
- il giorno 10.10.2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, assunto al protocollo ASP al n. 0474492 del 10.10.2024;

Dato atto che:

- con Delibera n. 329 del 13.03.2025 è stato corrisposto a titolo di anticipazione contrattuale il 20% per un importo pari ad € 92.832,91 (novantaduemilaottocentotrentadue/91) oltre iva al 10% per € 9.283,29 (novemiladuecentoottantatre/29) per un totale complessivo di € 102.116,20 (centoduemilacentosedici/20);

- con Delibera n. 762 del 04.06.2025 è stato riconosciuto all'impresa il pagamento in relazione al primo stato di avanzamento dei lavori per un importo di € 66.212,36 (sessantaseimiladuecentododici/36) oltre iva al 10% pari a € 6.621,24 (seimilaseicentoventuno/24) per un totale complessivo di € 72.883,60 (settantaduemilaottocentotrentatre/60);

Considerato che

- sono stati redatti dal Direttore dei Lavori, gli allegati contabili e gli elaborati grafici inerenti il secondo Stato di Avanzamento Lavori, che alla presente si allegano in formato digitale, come di seguito elencati:
 - o Relazione di accompagnamento;
 - o Libretto delle Misure n.2;
 - o Disegni contabili;
 - o SAL 2;
 - o Registro di Contabilità n.2;
 - o Sommario del Registro di Contabilità n.2;
 - o Sal 1 BIS;
 - o Sal 2 BIS;
 - o Certificato di pagamento n.2;
 - o Certificato di pagamento n.1 BIS;
 - o Certificato di pagamento n.2 BIS
- ad oggi sono stati eseguiti e contabilizzati lavorazioni per un importo, al netto del ribasso del 21,5%, di € 165.958,70 comprensivo di oneri della sicurezza per € 17.985,58;
- l'importo netto da corrispondere all'impresa è:
 - o per lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.2, risulta essere di € **65.724,81** al netto della quota percentuale per il recupero dell'anticipazione per € 33.191,74 e della trattenuta per infortuni per € 829,79 e detratto i certificati precedenti per € 66.212,36 come meglio descritto nel certificato di pagamento, oltre IVA al 10%;
 - o per l'adeguamento prezzi, come previsto dall'art. 26 D.L. 50/2022 prorogato con la legge n. 207 del 30/12/2024, per aggiornamento al prezzario Regione Sicilia LL.PP. 2024, con il pagamento dei:
 - o Certificato n.1 BIS dell'importo di € **7.393,79** oltre IVA al 10% per € 739,38 per un totale complessivo di € 8.133,17
 - o Certificato n.2 BIS dell'importo di € **2.817,12** oltre IVA al 10% per € 281,71 per un totale complessivo di € 3.098,83;

Dato atto che:

- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA_PNRR/2025/25/0 e la relativa sub autorizzazione UA_PNRR/2025/25/1 dell'importo de quo (ALL. 1 e 1.1);
- la somma relativa al SAL n.2 in parola trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul conto 1.01.02.10.30 denominato *"immobilizzazioni materiali in corso e acconti"*, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente servizio assessoriale a valere sui fondi PNRR in ragione del budget in autorizzazione per l'Esercizio Finanziario 2025 giusta nota prot. n. 15402 del 06/03/2023 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che *"... sarà cura di questa Amministrazione provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale"*;

Dare atto che sono stati emessi in favore dell'O.E. EDILZETA SPA con sede in Via Crocevia Cava Ispica Ciancia - N. 19/A - Cap 97015 Modica, RG - Ragusa, Codice fiscale e Partita IVA 07662361000, attraverso il sistema informatico, i seguenti ordini:

- o NSO n. SSB3AI – 2025 - 300 del 27/11/2025, relativo al pagamento del Certificato SAL 1 BIS (ALL. 2);
- o NSO n. SSB3AI – 2025 - 301 del 27/11/2025, relativo al pagamento del 2° SAL (ALL. 3);
- o NSO n. SSB3AI – 2025 - 302 del 27/11/2025, relativo al pagamento del Certificato SAL 2 BIS (ALL. 4);

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INPS_47315940 valido sino al 06/01/2026 (ALL. 5);

Viste le fatture elettroniche trasmesse dall'O.E. EDILZETA SPA:

- n. 233/00 del 27/11/2025 relativa al Certificato SAL 1 BIS di € 7.393,79 (settemilatrecentonovantatre/79) oltre iva al 10% per € 739,38 (settecentotrentanove/38) per un totale complessivo di € 8.133,17 (ottomilacentotrentatre/17);
- n. 234/00 del 27/11/2025 relativa al Certificato SAL 2 di € 65.724,81 (sessantacinquemilasettecentoventiquattro/81) oltre iva al 10% per € 6.572,48 (seimilacinquecentosettantadue/48) per un totale complessivo di € 72.297,29 (settantaduemiladuecentonovantasette/29);
- n. 232/00 del 27/11/2025 relativa al Certificato SAL 2 BIS di € 3.098,83 (tremilanovantotto/83) oltre iva al 10% per € 281,71 (duecentottantunoe/91) per un totale complessivo di € 3.098,83 (tremilanovantotto/83);

Considerato che occorre notificare, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale copia del presente provvedimento:

- al Direttore UOC Bilancio e Programmazione;
- alla ditta EDILZETA SPA, per conoscenza;
- al Collegio Sindacale;
- al RUP ing. Salvatore Falletta, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- al Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Barone, per gli atti consequenziali.

Ritenuto necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Bandi Gara";

Dato atto che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa, di:

1. **dare atto** che la narrativa è parte integrante della presente deliberazione;
2. **di approvare** gli atti contabili allegati in formato digitale alla presente deliberazione componenti lo SAL n.2 e Certificati SAL 1 BIS e SAL 2 BIS;
3. **prendere atto:**
 - che è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA_PNRR/2025/25/0 e la relativa sub autorizzazione UA_PNRR/2025/25/1 dell'importo de quo (ALL. 1 e 1.1);
 - sono stati emessi in favore dell'O.E. EDILZETA SPA con sede in Via Crocevia Cava Ispica Ciancia - N. 19/A - Cap 97015 Modica, RG - Ragusa, Codice fiscale e Partita IVA 07662361000, attraverso il sistema informatico, i seguenti ordini:
 - NSO n. SSB3AI – 2025 - 300 del 27/11/2025, relativo al pagamento del Certificato SAL 1 BIS (ALL. 2);
 - NSO n. SSB3AI – 2025 - 301 del 27/11/2025, relativo al pagamento del 2° SAL (ALL. 3);
 - NSO n. SSB3AI – 2025 - 302 del 27/11/2025, relativo al pagamento del Certificato SAL 2 BIS (ALL. 4);
4. **di autorizzare** il pagamento delle fatture elettroniche dell'O.E. EDILZETA SPA:
 - n. 233/00 del 27/11/2025 relativa al Certificato SAL 1 BIS di € 7.393,79 (settemilatrecentonovantatre/79) oltre iva al 10% per € 739,38 (settecentotrentanove/38) per un totale complessivo di € 8.133,17 (ottomilacentotrentatre/17);
 - n. 234/00 del 27/11/2025 relativa al Certificato SAL 2 di € 65.724,81 (sessantacinquemilasettecentoventiquattro/81) oltre iva al 10% per € 6.572,48

(seimilacinquecentosettantadue/48) per un totale complessivo di € 72.297,29 (settantaduemiladuecentonovantasette/29);

- n. 232/00 del 27/11/2025 relativa al Certificato SAL 2 BIS di € 3.098,83 (tremilanovantotto/83) oltre iva al 10% per € 281,71 (duecentottantunoe/91) per un totale complessivo di € 3.098,83 (tremilanovantotto/83);
- 5. **imputare** sul conto patrimoniale 1.01.02.10.30 “*Immobilizzazioni materiali in corso e acconti*” le somme di cui sopra, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;
- 6. **prendere atto** che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l’U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- 7. **notificare**, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale, copia del presente provvedimento:
 - al Direttore UOC Bilancio e Programmazione;
 - alla ditta EDILZETA SPA, per conoscenza;
 - al Collegio Sindacale;
 - al RUP ing. Salvatore Falletta, presso l’U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari;
 - al Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Barone, per gli atti consequenziali.
- 8. **munire** il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;
- 9. **Provvedere** in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 della deliberazione sul sito aziendale www.asppalermo.org.

IL RUP

(Dir. Ing. Salvatore Falletta)

Sul presente atto viene espresso

parere FAVOREVOLE del

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Ignazio Del Campo)

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s’intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s’intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonino Levita,

n.q. di sostituto del Direttore Generale dell’ASP di Palermo
ai sensi dell’art. 3 c.6 D. Lgs. 502/92

Il Segretario verbalizzante

Il Funzionario Amministrativo

Rosanna Licata

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 001814 DEL - 9 DIC 2025

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Il Funzionario Amministrativo
Rose L. Licata

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

- ☐ Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- ☐ Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

Palermo _____


Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni _____

ALLEGATI ALLA

DELIBERA N. 001814

DEL - 9 DIC 2025



Elementi di selezione: dettaglio fornitore, dettaglio conti


Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	25	1					115 920,12	Delibera n. 266 del 08 agosto 2024_PNRR-M6.C1-1.1 Case della comunità e presa in carico della persona - Approvazione degli atti relativi al progetto esecutivo per la "ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di Balestrate in via Gilberto n. 22 CUPF67H21009890006" nell'ambito della Missione 6 del Piano di ripresa e Resilienza di pertinenza dell'ASP di Palermo. Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU. importi relativi ai Lavori e Servizio di Progettazione (Appalto Integrato)

Modifica: 1 del 21/05/2025 Importo 476615,34 Implementazione come da Quadro Economico relativo agli importi relativi ai Lavori e Servizio di Progettazione (Appalto Integrato)

Conto: 1.01.02.10.30 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Assestato	Scad. non in Ordinativo	Scad. in Ordinativo	Ordini non liquidati	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
592 535,46	0,00	255 591,48	83 529,29	0,00	0,00	253 414,69

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
592 535,46	0,00	255 591,48	83 529,29	0,00	0,00	253 414,69



Elementi di selezione: dettaglio Conti, dettaglio Fornitore, Stampa sub Autorizzazioni

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	25	0					822 738,32	Delibera n. 266 del 08 agosto 2024_PNRR-M6.C1-1.1 Case della comunit� e presa in carico della persona - Approvazione degli atti relativi al progetto esecutivo per la "ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di Balestrate in via Gilberto n. 22 CUPF67H21009890006" nell'ambito della Missione 6 del Piano di ripresa e Resilienza di pertinenza dell'ASP di Palermo. Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU. Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo.

Conto: 1.01.02.10.30 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Assestato	Scad. non in Ordinativo	Scad. in Ordinativo	Ordini non liquidati	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilit�
822 738,32	0,00	0,00	0,00	0,00	592535,46	230 202,86

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
822 738,32	0,00	0,00	0,00	0,00	592 535,46	230 202,86



ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : SSB3AI - 2025 - 300
DEL : 27/11/2025

FORNITORE

EDILZETA SPA (1597048)

VIA CROCEVIA CAVA ISPICA CIANCIA, 19/A
97015 MODICA (RG)

TELEFONO : 0932762044

E-MAIL : info@gruppozaccaria.it

EMAIL : calogero.dicaro@asppalermo.org

TIPOLOGIA: 1 - ORDINI DA CONTRATTO

CONTRATTO: 01 - Contratto di acquisto (art.1470 c.c.) - 2025 - 5024

CUP: F67H21009890006 PNRR_Ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di Balestrate in via Giliberto n 22 CUP_F67H21009890006

CIG: A0108466AA

Delibera n. 266 del 08 agosto 2024_PNRR-M6.C1-1.1 Case della comunità e presa in carico della persona - Approvazione degli atti relativi al progetto esecutivo per la "ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di Bal

■ Note: RUP:

Ing. Salvatore Falletta, tel. 0917032528, email: salvatore.falletta@asppalermo.org

Descrizione servizio da inserire in fattura:

PNRR_Ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di BALESTRATE in via Giliberto n 22 CUP_F67H21009890006_"Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU" SAL n. 01 BIS

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
1517551	NR	1,00	7 393,79	0,00	7 393,79	10,00	8 133,17
Lavori di Ristrutturazione e rifunzionalizzazione_DI PERTINENZA IMMOBILE							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
028	10.00	7 393,79	739,38

TOTALE IMPONIBILE

7 393,79

TOTALE IVA

739,38

TOTALE ORDINE

8 133,17

Magazzino Ricevente
MUFFSPEC - UFFICIO SPECIALE
Via Giacomo Cusmano, 24
PALERMO.90100

Centro di Destinazione
44100000000999 - Partinico, Costi comuni DS 41



ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : SSB3AI - 2025 - 301
DEL : 27/11/2025

FORNITORE

EDILZETA SPA (1597048)
VIA CROCEVIA CAVA ISPICA CIANCIA ,19/A
97015 MODICA (RG)
TELEFONO : 0932762044
E-MAIL : info@gruppozaccaria.it

EMAIL : calogero.dicaro@asppalermo.org

TIPOLOGIA: 1 - ORDINI DA CONTRATTO

CONTRATTO: 01 - Contratto di acquisto (art.1470 c. C.C) - 2025 - 5024

CUP: F67H21009890006 PNRR_Ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di Balestrate in via Giliberto n 22 CUP_F67H21009890006

CIG: A0108466AA

Delibera n. 266 del 08 agosto 2024_PNRR-M6.C1-1.1 Case della comunità e presa in carico della persona -
Approvazione degli atti relativi al progetto esecutivo per la "ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC
dell'immobile sito nel Comune di Bal

■ Note: RUP:

Ing. Salvatore Falletta, tel. 0917032528, email: salvatore.falletta@asppalermo.org

Descrizione servizio da inserire in fattura:

PNRR_Ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di BALESTRATE
in via Giliberto n 22 CUP_F67H21009890006_"Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation
EU" _SAL n. 02

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc		Imponibile	%IVA	Importo
	NR	1,00	65 724,81	0,00	0,00	65 724,81	10,00	72 297,29
1517551	Lavori di Ristrutturazione e rifunzionalizzazione_DI PERTINENZA IMMOBILE							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
028	10.00	65 724,81	6 572,48

TOTALE IMPONIBILE

65 724,81

TOTALE IVA

6 572,48

TOTALE ORDINE

72 297,29

Magazzino Ricevente
MUFFSPEC - UFFICIO SPECIALE
Via Giacomo Cusmano, 24
PALERMO.90100

Centro di Destinazione
4410000000999 - Partinico, Costi comuni DS 41



ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : SSB3AI - 2025 - 302
DEL : 27/11/2025

EMAIL : calogero.dicaro@asppalermo.org

FORNITORE

EDILZETA SPA (1597048)

VIA CROCEVIA CAVA ISPICA CIANCIA ,19/A
97015 MODICA (RG)
TELEFONO : 0932762044
E-MAIL : info@gruppozaccaria.it

TIPOLOGIA: 1 - ORDINI DA CONTRATTO

CONTRATTO: 01 - Contratto di acquisto (art.1470 c. C.C) - 2025 - 5024

CUP: F67H21009890006 PNRR_Ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di Balestrate in via Giliberto n 22 CUP_F67H21009890006

CIG: A0108466AA

Delibera n. 266 del 08 agosto 2024_PNRR-M6.C1-1.1 Case della comunità e presa in carico della persona - Approvazione degli atti relativi al progetto esecutivo per la "ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di Bal

■ Note: RUP:

Ing. Salvatore Falletta, tel. 0917032528, email: salvatore.falletta@asppalermo.org

Descrizione servizio da inserire in fattura:

PNRR_Ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di BALESTRATE in via Giliberto n 22 CUP_F67H21009890006_"Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU" _SAL n. 02 BIS

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
1517551	NR	1,00	2 817,12	0,00 0,00	2 817,12	10,00	3 098,83
Lavori di Ristrutturazione e rifunzionalizzazione_DI PERTINENZA IMMOBILE							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
028	10.00	2 817,12	281,71

TOTALE IMPONIBILE

2 817,12

TOTALE IVA

281,71

TOTALE ORDINE

3 098,83

Magazzino Ricevente
MUFFSPEC - UFFICIO SPECIALE
Via Giacomo Cusmano, 24
PALERMO.90100

Centro di Destinazione
44100000000999 - Partinico, Costi comuni DS 41

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_47315940	Data richiesta	08/09/2025	Scadenza validità	06/01/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILZETA S.P.A.
Codice fiscale	07662361000
Sede legale	VIA CROCEVIA CAVA ISPICA CIANCIA N MODICA RG 97015

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.