

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari

OGGETTO: Servizio di ingegneria e architettura relativa alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori per i lavori di “ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel comune di MONREALE in Piazza Ignazio Florio snc, CUP F37H21009900006” – CIG B1C021954C nell’ambito della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell’ASP di Palermo - Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. Liquidazione e pagamento del servizio di ingegneria e architettura inerente l’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - Saldo.

<p>L'Estensore: Ing. SALVATORE COLLETTA</p> <p>Il presente Atto non contiene dati sensibili</p> <p>Il presente provvedimento si compone di n.0 pagine di cui n.0 pagine di allegati</p>	<p>Il Responsabile del Procedimento</p> <p>Ing. SALVATORE FALLETTA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin: 5px 0;"></div> <p>UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari</p> <p>Ing. SALVATORE FALLETTA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin: 5px 0;"></div>
---	--

Importo	Anno	Tipo	Numero Conto	Descrizione Conto

VISTO CONTABILE		CAPIENZA C.E.: PREVISIONALE	
<i>NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità.</i>			
Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione	Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna	Il Dirigente/Funzionario UOS Budgeting e Reporting	Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Salvatore Bellomo
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Ignazio Del Campo

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonino Levita

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Alberto Firenze

Il Direttore Generale, nominato con D.P. n. 02/Serv.1°/S.G. del 08/01/2026, coadiuvato ai sensi dell'art.7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Ignazio Del Campo, Direttore Amministrativo e dal Dott. Antonino Levita, Direttore Sanitario, adotta la seguente deliberazione:

Il Direttore f.f. dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari e RUP

Ing. Salvatore Falletta

Richiamati

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale e, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della regione siciliana – DPS- , con il quale l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relative ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e nello specifico: n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n.10 "Ospedali di Comunità"; n.12 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.34 "Grandi apparecchiature"; n.1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR.

Premesso che:

- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle stesse, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie avrebbe potuto compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;
- fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontra che il Target T4 2022 — con scadenza 31 marzo 2023 — prevede, per la realizzazione delle Case della Comunità (C.d.C.) e Ospedali di Comunità (O.d.C) , l'assegnazione dei progetti idonei per l'indizione delle gare;
- con Delibera del Direttore Generale n. 123 del 03.02.2022 è stato nominato RUP, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'Ing. S. Falletta per la linea M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona (CdC) per n. 30 interventi, tra cui quello in oggetto.

- con Delibera del Commissario Straordinario n. 354 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, redatti ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d'immobili di cui all'elenco precedente;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 404 del 24/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d'immobili ricadenti nei distretti sanitari dell'ASP di Palermo compresi nell'ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC)” e C1-1.3. “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) AQ1 lavori (OG1-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04);
- che con provvedimento n. 0217798 del 25/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento di lavori in Appalto Integrato AQ1 lavori (OG1-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04);

Dato atto che:

- per l'intervento della CdC di MONREALE in Piazza Ignazio Florio snc, CUP F37H21009900006 è stato richiesto il CIG derivato per l'appalto specifico **A0114AA04A** derivandolo dal CIG padre 97479116A1 dell'accordo quadro;
- sono stati sottoscritti: in data 22.09.2023 l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 11 assunto al protocollo ASP al n. 322992/2023, in data 12/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 79 di pari data e assunto al Protocollo ASP al n. 365790/2023;
- è stato altresì sottoscritto il 28.09.2023, dal RUP e dall'O.E., il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva, assunto al Protocollo ASP al n. 329501 del 28/09/2023;
- il *cluster AQ2 – PALERMO B*, è stato aggiudicato alla società “COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop.”, con sede legale in Pasian di Prato (UD), Via D'Antoni, n. 16 int. 2, sede operativa in Calderara di Reno (BO), Via Bacciliera, n°10/12, Codice fiscale e Partita I.V.A. 03431480379, quale Capogruppo mandatario e l'impresa EUROVEGA COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Mancini n°33, Cap. 98071, Codice fiscale e Partita I.V.A. 01515630836 quale mandante con un ribasso unico del 23,8749%;
- a seguito della consegna della progettazione, con nota prot. n. 197423 del 22/04/2024 e successiva integrazione nota prot. n. 198103 del 22/04/2024 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14/bis L. n. 241/1990, per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento inerente i “lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in Casa della comunità dell'immobile sito nel comune di MONREALE in Piazza Ignazio Florio snc, CUP F37H21009900006”;
- con la Delibera n. 000661 del 23/05/2024 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i “*lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in Casa della comunità dell'immobile sita nel comune di MONREALE in Piazza Ignazio Florio snc CUP F37H21009900006*”;
- con Delibera n. 000769 del 12/06/2024, è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Leandra Battaglia iscritto all'Ordine degli Architetti di Palermo al n. 5076, con sede in Via Umberto I 241/B, 90046 Monreale (PA), P.IVA. 05512060822;
- il giorno 20.09.2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, assunto al protocollo ASP al n. 0438267 del 20.09.2024;

Considerato che:

- per la procedura in oggetto è stato richiesto il **CIG B1C021954C** direttamente dall'applicativo “anac form” del portale Me.PA.;
- con Delibera n. 000769 del 12/06/2024 di *Affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativa alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori per la*

ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di MONREALE in Piazza Ignazio Florio snc, CUP F37H21009900006 veniva approvato il seguente Quadro Economico:

Spese tecniche del servizio		
a.1	DIREZIONE LAVORI	€ 47.765,96
a.2	CSE	€ 26.676,13
Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi (4%)		
b.1	su a.1	€ 1.910,64
b.2	su a.2	€ 1.067,05
Totale (a+b) spese tecniche del servizio		
a.1+b.1	DIREZIONE LAVORI	€ 49.676,60
a.2+b.2	CSE	€ 27.743,18
SOMMANO		€ 77.419,77
Somme a disposizione dell'amministrazione		
c.1	Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art.106 c.1 lett. a) del DL 50/16 (=10%)	€ 7.741,98
c.2	spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno	€ 1.548,40
c.3	Contributo ANAC	€ 34,00
IVA		
c.4	22% su totale a+b	€ 17.032,35
c.5	22% su c.1	€ 1.703,24
SOMMANO		€ 28.059,96
TOTALE a+b+c		€ 105.479,73

- in detto quadro non veniva evidenziato il ribasso percentuale applicato sulle spese generali di ogni prestazione.
- Pertanto il quadro definitivo dell'affidamento *de quo* risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO				
Spese tecniche del servizio		Ribasso		
a.1	DIREZIONE LAVORI - corrispettivo prestazione		€ 38.232,76	€ 38.232,76
a.2	DIREZIONE LAVORI - Spese ed oneri accessori	6,85%	€ 9.533,20	€ 8.880,18
a.3	CSE - corrispettivo prestazione		€ 21.340,90	€ 21.340,90
a.3	CSE - Spese ed oneri accessori	6,85%	5.335,23	€ 4.969,77
€ 73.423,60				
Somme a disposizione dell'amministrazione				
b.1	Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art.106 c.1 lett. a) del DL 50/16 (=10%)			€ 7.342,36
b.2	spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno			€ 1.468,47
b.3	Contributo ANAC			€ 34,00
Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi (4%)				
c.1	su a.1 + a.2			€ 1.884,52
c.2	su a.3 + a.4			€ 1.052,43
IVA				
d.4	22% su totale a+c			€ 16.799,32
d.5	22% su b.1			€ 1.615,32
SOMMANO				€ 30.196,42
TOTALE a+b+c				€ 103.620,02

- in corso di esecuzione si è reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva che ha comportato un aumento delle prestazioni in capo al Direttore dei Lavori e CSE per cui si ha avuto un incremento del corrispettivo per la redazione degli atti di perizia. Pertanto il quadro economico risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO post perizia DL e CSE				
		RIBASSO		
Spese tecniche del servizio				
	DIREZIONE LAVORI - corrispettivo da progetto		€ 38.232,76	€ 38.232,76
	DIREZIONE LAVORI - Spese ed oneri accessori	6,85%	€ 9.533,20	€ 8.880,18
a.1				€ 47.112,94
	DIREZIONE LAVORI - corrispettivo da perizia		€ 38.403,66	€ 38.403,66
	DIREZIONE LAVORI - Spese ed oneri accessori	6,85%	€ 9.600,91	€ 8.943,25
a.2				€ 47.346,91
	(a) Incremento corrispettivo DL per perizia	a.2 - a.1		€ 233,97

	Totale corrispettivo per DIREZIONE LAVORI	a.1 + a		€ 47.346,91
	CSE - corrispettivo da progetto		€ 21.340,90	€ 21.340,90
	CSE - Spese ed oneri accessori	6,85%	€ 5.335,23	€ 4.969,77
b.1				€ 26.310,67
	CSE - corrispettivo da perizia		€ 21.694,16	€ 21.694,16
	CSE - Spese ed oneri accessori	6,85%	€ 5.423,54	€ 5.052,03
b.2				€ 26.746,19
	(b) Incremento corrispettivo CSE per perizia	b.2 - b.1		€ 435,52
	Totale corrispettivo per CSE	b.1 + b		€ 26.746,19
	QCL.07 Redazione perizia di variante		€ 1.923,21	€ 1.923,21
	spese per Redazione perizia di variante	6,85%	€ 480,80	€ 447,87
c				€ 2.371,08
d			TOTALE a+b+c	€ 76.464,17
e	Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi (4%)			€ 3.058,57
	Imponibile		d+e	€ 79.522,74
f	IVA su a+b+c+d			€ 17.495,00
	TOTALE corrispettivo			€ 97.017,74

- la somma relativa all'affidamento in parola trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul conto 1.01.02.10.30 denominato "immobilizzazioni materiali in corso e accanti";
- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA_PNRR/2026/35/0 e la relativa sub autorizzazione UA_PNRR/2026/35/1 dell'importo de quo (All. 1);
- è stato emesso, a favore all'Arch. Leandra Battaglia iscritto all'Ordine degli Architetti di Palermo al n. 5076, con sede in Via Umberto I 241/B, 90046 Monreale (PA), P.IVA. 05512060822, l'Ordine n. SSB3AI-2026-59 del 04/03/2026, relativo al "Saldo pagamento Direzione dei Lavori e CSE" (All. 2);
- l'O.E. ha trasmesso la fattura elettronica n. FPA 3/26 del 10/03/2026 per un importo di € **79.522,74 (settantanovemilacinquecentoventidue/74)** per il corrispettivo inerente l'incarico di DL e CSE comprensivo degli oneri previdenziali (Inarcassa) del 4% per un importo di € **3.058,57 (tremilazerocinquantotto/57)** oltre IVA al 22% per € **17.495,00 (diciassettemilaquattrocentonovantacinque/00)** per un totale complessivo di € **97.017,74 (novantasettemilazerodiciassette/74)**;

Visto il Documento attestante la Regolarità Contributiva nei confronti della Inarcassa prot. n. 0354794 del 04/03/2026, da cui si evince che l'Operatore economico è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge (All. 3);

Ritenuto necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org;

Dato atto che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n°20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n°190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa, di:

- **dare atto** che la narrativa è parte integrante della presente Deliberazione;

- **prendere atto** che per la procedura in oggetto è stato richiesto il **CIG B1C021954C** direttamente dall'applicativo "anac form" del portale Me.PA.;
- **prendere atto** che:
 - è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA_PNRR/2026/35/0 e la relativa sub autorizzazione UA_PNRR/2026/35/1 dell'importo de quo (All. 1);
 - è stato emesso, a favore all'Arch. Leandra Battaglia iscritto all'Ordine degli Architetti di Palermo al n. 5076, con sede in Via Umberto I 241/B, 90046 Monreale (PA), P.IVA. 05512060822, l'Ordine n. SSB3AI-2026-59 del 04/03/2026, relativo al "Saldo pagamento Direzione dei Lavori e CSE" a favore dell'Arch. Leandra Battaglia (All. 2);
- **autorizzare** il pagamento, a favore dell'Operatore Economico a favore l'Arch. Leandra Battaglia iscritto all'Ordine degli Architetti di Palermo al n. 5076, con sede in Via Umberto I 241/B, 90046 Monreale (PA), P.IVA. 05512060822, della fattura elettronica n. FPA 3/26 del 10/03/2026 per un importo di € **79.522,74 (settantanovemilacinquecentoventidue/74)** per il corrispettivo inerente l'incarico di DL e CSE comprensivo degli oneri previdenziali (Inarcassa) del 4% per un importo di € **3.058,57 (tremilazerocinquantotto/57)** oltre IVA al 22% per € **17.495,00 (diciassettemilaquattrocentonovantacinque/00)** per un totale complessivo di € **97.017,74 (novantasettemilazerodiciassette/74)** a saldo di quanto dovuto per il servizio *de quo*;
- **imputare** sul conto patrimoniale 1.01.02.10.30 "*immobilizzazioni materiali in corso e acconti*" le somme di cui sopra, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;
- **prendere atto** che il RUP proponente dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 -bis della legge n.241/1990 de dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 - bis del D.Lgs. 165/2001;
- **dare atto** che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- **demandare** al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti conseguenziali alla presente deliberazione;
- **notificare**, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:
 - a. al RUP Ing. Salvatore Falletta;
 - b. al Collegio Sindacale;
 - c. all'UOC Bilancio e Programmazione;
 - d. al Direttore dei Lavori Arch. Leandra Battaglia
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.34, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- **di provvedere** ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 50/2016 alla pubblicazione della presente deliberazione nel proprio sito www.asppalermo.org alla sezione "Delibere";

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e Dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di dividerne il contenuto;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente