

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC). Missione 6 – Salute – Linea di investimento M6.C1-1.1 Case della comunità e presa in carico della persona. Accordo Quadro “Lotto geografico A (PA-AG). SUB - Lotto Prestazionale 2: Lavori in APPALTO INTEGRATO – Cluster AQ 1 PALERMO J - Intervento di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dell’immobile sito nel Comune di Termini Imerese (PA) in via Ospedale Civico, n. 10 per la realizzazione di una Casa di Comunità. Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. CUP F67H21009900006 - CIG Accordo Quadro 97473610C3 – CIG Contratto Specifico A013721142 Approvazione, liquidazione e pagamento 3° SAL.

<p>L'Estensore: Giuseppa Barreca</p> <p>Il presente Atto non contiene dati sensibili</p> <p>Il presente provvedimento si compone di n.13 pagine di cui n.0 pagine di allegati</p>	<p>Il Responsabile del Procedimento</p> <p>Giuseppa Barreca</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin: 5px 0;"></div> <p>UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari</p> <p>Ing. SALVATORE FALLETTA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin: 5px 0;"></div>
--	---

Importo	Anno	Tipo	Numero Conto	Descrizione Conto

<p>VISTO CONTABILE</p> <p><i>NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità.</i></p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione</td><td style="width: 50%; text-align: center;">Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna</td></tr></table> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="border: 1px solid black; width: 45%; height: 20px;"></div><div style="border: 1px solid black; width: 45%; height: 20px;"></div></div>	Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione	Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna	<p>CAPIENZA C.E.: PREVISIONALE</p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">Il Dirigente/Funzionario UOS Budgeting e Reporting</td><td style="width: 50%; text-align: center;">Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Salvatore Bellomo</td></tr></table> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="border: 1px solid black; width: 45%; height: 20px;"></div><div style="border: 1px solid black; width: 45%; height: 20px;"></div></div>	Il Dirigente/Funzionario UOS Budgeting e Reporting	Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Salvatore Bellomo
Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione	Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna				
Il Dirigente/Funzionario UOS Budgeting e Reporting	Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Salvatore Bellomo				

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Ignazio Del Campo

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonino Levita

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Alberto Firenze

Il Direttore Generale, nominato con D.P. n. 02/Serv.1°/S.G. del 08/01/2026, coadiuvato ai sensi dell'art.7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Ignazio Del Campo, Direttore Amministrativo e dal Dott. Antonino Levita, Direttore Sanitario, adotta la seguente deliberazione:

Il Direttore f.f. dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale
su proposta del Dirigente e RUP Ing. Giuseppa Barreca

Premesso che:

- il Dir. Ing. Salvatore Falletta provvede a proporre il seguente atto nella qualità di Direttore f.f. dell'UOC *Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale*, giusta nota prot. n. 0590291 del 24.11.2025;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ha istituito il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo, comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle stesse, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie avrebbe potuto compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;
- con decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 è stata determinata la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- con il D.A. n. 406 del 26/5/2022, l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- in data 30.05.2022 è stato sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) da parte del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Siciliana, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR;
- fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontrano precisi Target e Milestone per la realizzazione delle Case della Comunità (C.d.C.) e Ospedali di Comunità (O.d.C);
- in merito alla *governance*, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale "Amministrazione Centrale titolare dell'investimento" ("*Amministrazione Titolare*"), secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108;
- i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati, definiti Soggetti Attuatori Esterni;
- con il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale Referente Unico della Regione Siciliana;
- in forza del D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana – DPS, l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: **n.39 "Case della comunità e**

presa in carico della persona”; n.12 “Centrali Operative Territoriali (COT)”; **n.10 “Ospedali di Comunità”;** **n.12 di “Digitalizzazione DEA di I e II livello”;** **n.34 “Grandi apparecchiature”;** **n.1 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR;**

- al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 - Salute, l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile al Soggetto Attuatore e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 6-quater del D.L. n. 77/2021, come modificato dall’art. 14, comma 2, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13;
- Invitalia, quale Centrale di Committenza, a seguito dell’espletamento di relativa procedura di gara aperta, ha proceduto ad aggiudicare più Accordi Quadro multilaterali suddivisi in tre lotti geografici, ciascuno dei quali ripartito in massimo tre sub-lotti prestazionali;
- con **Delibera del Commissario Straordinario dell’ASP di Palermo n. 354 del 15/03/2023** sono stati approvati gli atti relativi ai Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatti ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia degli immobili oggetto di interventi;
- con **Delibere del Commissario Straordinario dell’ASP di Palermo n. 403, 404 del 24/03/2023 e n. 423 del 27/03/2023** è stata autorizzata l’Agenzia Nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. INVITALIA per l’attuazione degli Interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d’immobili ricadenti nei distretti sanitari dell’ASP di Palermo compresi nell’ambito delle linee di finanziamento: **C1-1.1 “Case della comunità e presa in carico della persona (CdC)”;**
- con **provvedimento n. 0217798 del 25/07/2023** l’Agenzia Nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento di lavori **SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 2 - APPALTO INTEGRATO AQ 1 lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04)** per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità e ospedali sicuri per la Regione Siciliana;
- con delibera n. 691 del 18.11.2024 è stato nominato l’Ing. Daniele Torrecchia n.q. di RUP, tra l’altro, in sostituzione del precedente, Ing. Fulvio Castronovo, dell’intervento relativo all’OdC di Termini Imerese in oggetto;
- con delibera n. 69 del 21.01.2025 è stata nominata l’Arch. Giuseppa Barreca n.q. di RUP, tra l’altro, in sostituzione del precedente, Ing. Salvatore Falletta, dell’intervento relativo alla CdC di Termini Imerese in oggetto;
- gli interventi in oggetto ricadono nell’ambito di applicazione del richiamato decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 e, in particolare, all’interno del lotto dell’Accordo Quadro denominato *Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 oppure per i Soggetti Attuatori Esterni in possesso del progetto definitivo lo svolgimento delle prestazioni relative all’appalto integrato sulla base dello stesso, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti*, e sono relativi alla realizzazione di un Ospedale di Comunità e di una Casa di Comunità all’interno dell’immobile di proprietà dell’ASP di Palermo sito in Termini Imerese (PA), via Ospedale Civico, n. 10;
- entrambi gli interventi (OdC e CdC) sono **inseriti nel Lotto Geografico A (PA-AG) Cluster AQ1 – Palermo - J, aggiudicato all’O.E. Coopservice Soc.coop.P.A.** con sede legale in Reggio Emilia (RE), via Rochdale n. 5, Codice fiscale e Partita IVA 00310180351, con **ribasso percentuale unico pari al 15,12%;**
- con nota **prot. ASP Palermo n. 0217798 del 25.07.2023** Invitalia comunicava l’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, tra l’altro del **Cluster AQ1 – Palermo - J**, in favore dell’aggiudicato all’O.E. Coopservice Soc.coop.P.A..

Dato atto che:

- relativamente all'intervento riguardante la **CdC di Termini Imerese sita in via Ospedale Civico n. 10 - CUP F67H21009900006:**
 - è stato richiesto il **CIG derivato del Contratto Specifico A013721142**, derivandolo dal **CIG padre dell'Accordo Quadro 97473610C3**;
 - in data 25/09/2023 è stato sottoscritto l'ORDINE di ATTIVAZIONE (ODA) n. 28, assunto in pari data al protocollo **ASP Palermo n. 323063**;
 - in data 10/10/2023 è stato sottoscritto l'ADDENDUM N.1 al predetto ODA n. 28;
 - in data 10/10/2023 è stato sottoscritto il **CONTRATTO SPECIFICO**, registrato in pari data al numero di repertorio 54 e assunto al **Protocollo ASP Palermo al n. 362739 del 18/10/2023**;
 - è stato altresì sottoscritto il 26/09/2023, dal RUP e dall'O.E., il **VERBALE di CONSEGNA** per l'immediato avvio della **Progettazione Esecutiva**;
- **con nota prot. ASP Palermo n. 569973 del 03/12/2024 l'O.E. aggiudicatario ha trasmesso** gli elaborati del **Progetto Esecutivo** necessari per l'indizione della presente Conferenza dei Servizi;
- **con nota prot. ASP Palermo n. 572154 del 03/12/2024** è stata indetta la **Conferenza dei Servizi ex art. 5 della L.r. 12/2011**, come modificata dalla L.r. 12/2023, ed art. 14 c. 2 ed art. 14 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. coordinata con l'art. 18 della L.r. 7/2019 in forma semplificata e in modalità asincrona, al fine di acquisire tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati sul Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto, da parte degli Enti e delle strutture competenti *ratione materiae*;
- **con Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n. 35 del 15/01/2025** è stata **conclusa positivamente la suddetta Conferenza dei Servizi Decisoria** notificandone gli esiti a tutti gli intervenuti con **prot. ASP Palermo n. 32106/2025 del 20/01/2025**;
- nell'ambito degli Accordi Quadro aggiudicati da Invitalia, ciascun lotto geografico ricomprende all'interno dei 3 sub-lotti prestazionali anche il **servizio di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti** (nella fattispecie sub-lotto prestazionale 1 di AQ1);
- **la Verifica del Progetto Esecutivo** dell'intervento relativo al finanziamento **PNRR M6 – SALUTE - COMPONENTE C1 – 1.1 Case della Comunità**, pur non rientrando in nessun sub lotto prestazionale nell'ambito degli ACCORDI QUADRO stipulati da Invitalia, rientra nel SUB lotto prestazionale 1, CLUSTER AQ1 - PALERMO – J relativo al finanziamento PNRR M6 – SALUTE - COMPONENTE C1 – 1.3 Ospedali di Comunità, aggiudicato a S.G.N. Engineering SRL con sede legale in Nola (NA), via Feudo n. 10, 80035, al quale è stato affidato direttamente, in considerazione del fatto che l'immobile oggetto dei lavori è unico, con una suddivisione di funzioni per livelli, oltre ad una parte comune sia per l'OdC che per la CdC e che, pertanto, il progetto, fermi restando la paternità e la riconducibilità alle due diverse linee PNRR, prevede lavorazioni unitarie sull'intero immobile;
- **con nota prot. ASP Palermo n. 597697 del 17/12/2024**, per le motivazioni e considerazioni in essa riportate, è stato chiesto all'O.E. **S.G.N. Engineering SRL**, che **ha accettato con prot. ASP n. 598955 del 17/12/2024, di attivare il servizio di Verifica del Progetto Esecutivo sia per la CdC che per l'OdC**, nelle more della definizione di tutte le procedure amministrative legate all'attivazione dell'ODA e sottoscrizione del Contratto Specifico per l'OdC e al completamento della procedura su piattaforma telematica MePA per la CdC;
- **con Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n. 131 del 06/02/2025** è stato autorizzato l'**affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione** e con **nota prot. ASP Palermo n. 67364 del 06/02/2025** è stato consegnato lo stesso in urgenza sotto riserva di legge;
- **con Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n. 132 del 06/02/2025** è stato autorizzato l'**affidamento del servizio di Direzione Lavori** e con **nota prot. ASP n. 67432 del 06/02/2025** è stato consegnato lo stesso in urgenza sotto riserva di legge;
- **con nota prot. ASP Palermo n. 68165 del 06/02/2025** è stato consegnato il Servizio di Collaudo in urgenza, sotto riserva di legge, all'O.E. aggiudicatario del **CLUSTER PALERMO J per il Lotto Geografico Pa-Ag**;
- **in data 10/02/2025**, in ragione della stringente tempistica legata ai *target* e *milestone* del PNRR, nonché al raggiungimento dei connessi obiettivi, **si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge** e in

pendenza, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela dell'Amministrazione, della conclusione della verifica, validazione ed approvazione del progetto esecutivo, giusta **nota prot. ASP Palermo n. 68297 del 06/02/2025** e **Verbale di Consegna prot. ASP n. 81080 del 13/02/2025**;

- con **prot. ASP Palermo n. 113014/2025 del 03/03/2025**, il Soggetto Verificatore S.G.N. Engineering SRL ha trasmesso il **Rapporto di Verifica finale relativo all'CdC** sottoscritto anche dai progettisti;
- **in data 06/03/2025 con prot. ASP Palermo n. 124724/2025** di pari data il RUP, sulla base del predetto Rapporto di Verifica finale di cui al verbale acquisito al prot. n. 113014/2025 del 03/03/2025, ha **validato il Progetto Esecutivo**;
- con la **Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n. 527 del 17/04/2025** è stato **approvato in linea amministrativa il Progetto Esecutivo** relativo ai *Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali del Poliambulatorio di Termini Imerese, via Ospedale Civico, n. 10 - (PA) - per la realizzazione di una Casa di Comunità – CUP: F67H21009900006*, come rimodulato rispetto alle previsioni del DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione) e del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica), prendendo atto dell'avvenuta approvazione il linea tecnica del predetto Progetto Esecutivo attraverso il **Rapporto conclusivo di verifica, prot. ASP Palermo n. 113014/2025 del 03/03/2025**, e il **Verbale di validazione, prot. ASP Palermo n. 124724/2025 del 06/03/2025**;
- con la predetta medesima delibera è stato altresì rimodulato ed approvato il Quadro Economico sulla base dell'importo finale dei lavori nonché relativamente alle Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
- con **nota prot. ASP Palermo n. 108375 del 27/02/2025** è stato chiesto all'O.E. copia della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (ex artt. 7 e 8 dell'Allegato B.2 sub-disciplinare_AQ1_Lavori in Appalto Integrato e artt. 44 e 45 del sub-Allegato F.2 - AQ1 - Condizioni Generali Lavori in Appalto Integrato), prorogate ed aggiornate ai nuovi importi di cui al Progetto Esecutivo verificato di cui **all'ADDENDUM n. 2 all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 28 del 25/09/2023** e **all'ADDENDUM n. 1 al Contratto Specifico del 10/10/2023**;
- l'O.E. ha trasmesso, con nota prot. ASP n. 160335 del 26/03/2025, **l'estensione temporale delle polizze e**, con nota prot. ASP n. 191559 del 10/04/2025, l'appendice della polizza definitiva per i maggiori importi;
- che per la procedura, in oggetto, sono stati sottoscritti **l'ADDENDUM n. 2 all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 28 del 25/09/2023** e di cui al **Protocollo ASP Palermo n. 194602/2025 del 11/04/2025** e **l'ADDENDUM n. 1 al Contratto Specifico registrato al n. rep. 54** e di cui al **Protocollo ASP Palermo n. 178836/2025 del 03/04/2025**.
- con **Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n. 1017 del 18/07/2025** è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. **l'affidamento del servizio di Direzione Lavori dei lavori** in oggetto in favore dell'**O.E. Società di Ingegneria Studio Ardesia S.r.l.**, Partita IVA 03196100832, sede legale Via Edoardo Boner, 31 - CAP 98121 Messina, matricola SI006438;
- con **Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n. 1056 del 28/07/2025** è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., **l'affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione in oggetto in favore dell'O.E. Ing. Massimo Mortellaro Petrocelli, P. IVA 02354200848, matricola 705072**;
- relativamente ai lavori in oggetto:
 - o con **Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n. 1098 del 05/08/2025** è stato **approvato e liquidato il SAL n.1**;
 - o con **Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n. 1905 del 22/12/2025** è stato **approvato e liquidato il SAL n.2**.

Considerato che:

- con **nota del 27/11/2025** giusto **prot. ASP Palermo n. 77870/2026 del 11/02/2026** è stato **trasmesso il 3° SAL**, costituito dai seguenti elaborati:
 - Stato di Avanzamento lavori n. 3;

- Libretto delle Misure n.3;
 - Registro di Contabilità n.3;
 - Quadro comparativo n.3;
 - Sommario del registro di contabilità n.3;
 - Disegno contabile n.3;
 - Certificato di pagamento n.3;
 - Dichiarazione Direttore Dei Lavori sulle Lavorazioni inerente il SAL n. 3;
- in data 11/02/2026 il RUP ha emesso il certificato di pagamento per il 3° SAL.

Visti:

- l'art. 113-bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'art. 37 dell'Allegato F.2. *Condizioni Generali Sub - Lotto Prestazionale 2 – Lavori in Appalto Integrato* e l'art. 14 del Contratto Specifico;
- il predetto SAL il cui importo, prossimo alla soglia di cui all'art. 14, comma 18, lett. c) del Contratto Specifico, si ritiene di poter essere liquidato;
- l'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese e di conferimento di mandato speciale con rappresentanza tra *Coopservice Società Cooperativa per Azioni e Società Italiana Costruzioni e Forniture – S.I.C.EF. S.r.l.*, n. repertorio 10.070, racc. n. 6.243, registrato a Caltanissetta il 20.09.2023, n. 2655 serie 1T;
- la dichiarazione del Direttore dei lavori, controfirmata dalla Mandataria, **prot. n. 77870/2026 del 11/02/2026, inerente al SAL n. 3**, con indicazione delle **lavorazioni contabilizzate in favore rispettivamente di Coopservice soc. Coop. P.A. (Mandatara), per un importo pari ad € 192.619,00, e di S.I.C.E.F. Srl (Mandante), per un importo pari ad € 8.670,87.**

Preso atto che:

- con **nota prot. ASP Palermo 266565/2025 del 26/05/2025**, nell'ambito dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, l'O.E. ha trasmesso la documentazione necessaria per poter procedere alla liquidazione e al pagamento delle spettanze economiche, tra cui la dichiarazione circa il permanere dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., valutata da apposito seggio, giusto verbale prot. n. 231022 del 06/05/2025;
- la somma relativa alla **liquidazione e al pagamento del 3° SAL** trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul conto 1.01.02.10.30 denominato *“Immobilizzazioni materiali in corso e acconti”*, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente servizio assessoriale a valere sui fondi PNRR in ragione del budget in autorizzazione per l'Esercizio Finanziario 2025, giusta nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 con cui il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che sarebbe stata propria cura *provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale”*;
- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema **AREAS 206, UA_PNRR/2026/30/0** (ALL.1) e la relativa **sub autorizzazione UA_PNRR/2026/30/1** (ALL.1.1);
- è stato emesso a favore della Coopservice Società Cooperativa per Azioni con sede legale in Reggio Emilia, via Rochdale, n. 5, Codice fiscale e Partita IVA 00310180351, l'**Ordine n. SSB3AI - 2026 – 50 del 25/02/2026, relativo al 3° SAL** (ALL.2);
- è stato emesso a favore della **Società Italiana Costruzioni e Forniture – S.I.C.EF. S.r.l.**, con sede legale in Caltanissetta, via Libertà, n. 12, **Codice fiscale e Partita IVA 00146420856**, l'**Ordine n. SSB3AI - 2026 – 51 del 25/02/2026, relativo al 3° SAL** (ALL.3);
- la **Coopservice Società Cooperativa per Azioni** ha trasmesso la **fattura elettronica n. 9129002280 del 28/02/2026** per un importo di **€ 192.619,00** (euro centonovantadue milaseicentodiciannove/00) **oltre iva al 10% pari a € 19.261,90** (euro diciannovemiladuecentosessantuno/90) per un totale di **€ 211.880,90** (euro duecentoundici-milaottocentottanta/90) **relativa al 3° SAL**;
- la **Società Italiana Costruzioni e Forniture – S.I.C.EF. S.r.l.** ha trasmesso la **fattura elettronica n. 19 del 25/02/2026** per un importo di **€ 8.670,87** (euro ottomilaseicentosestanta/87) **oltre iva al 10% pari a € 867,09**

(euro ottocentosessantasette/09) per un totale di € **9.537,96** (euro novemilacinquecentotrentasette/96), **relativa al 3° SAL.**

Visti:

- il **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INAIL_49036780 valido sino al 17/05/2026**, da cui si evince che l'**O.E. Coopservice Società Cooperativa per Azioni** è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge (ALL.4);
- il **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INAIL_49185704 valido sino al 27/05/2026**, da cui si evince che l'**O.E. Società Italiana Costruzioni e Forniture – S.I.C.EF. S.r.l.** è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge (ALL.5);

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare le fatture di cui sopra in favore dell'Operatore Economico **Coopservice Società Cooperativa per Azioni** e dell'Operatore Economico **Società Italiana Costruzioni e Forniture – S.I.C.EF. S.r.l.** secondo **le lavorazioni contabilizzate nel SAL n. 3, giusta dichiarazione del D.L. controfirmata dalla mandataria 77870/2026 del 11/02/2026**, imputando le relative somme a valere sul conto n. 1.01.02.10.30 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti", salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Assessorato Regionale, giusta nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica del medesimo Assessorato Regionale della Salute.

Dato atto che non sussistono impedimenti a procedere, essendo la procedura conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme regolamentari di funzionamento dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo.

Visti:

- l'**ADDENDUM n. 2 all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 28 del 25/09/2023** e di cui al **Protocollo ASP Palermo n. 194602/2025 del 11/04/2025**, debitamente sottoscritto dalle parti;
- l'**ADDENDUM n. 1 al Contratto Specifico registrato al n. rep. 54** e di cui al **Protocollo ASP Palermo n. 178836/2025 del 03/04/2025**, debitamente sottoscritto dalle parti;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge Regione Sicilia 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- l'art.37 del d. lgs. 33/2013 e l'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";
- il D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 108/2021;
- la L.r. 12/2023;
- Le linee Guida Anac;
- Il D.M. 49/2018;
- l'Atto Aziendale approvato con Delibera n. 81 del 21/01/2020;
- la Delibera n. 609 del 20/05/2021 relativa alle funzioni e atti delegati alla dirigenza aziendale;

Dato atto che, il Direttore F.F. della U.O.C. Sviluppo e Gestione di Progetti Sanitari – Ufficio speciale, che propone il presente provvedimento, redatto su proposta del RUP Dir. Ing. Giuseppa Barreca, sottoscrivendolo attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è

stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione”;

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell’art. 3 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell’azione amministrativa, di:

1. di approvare il 3° Stato Avanzamento Lavori, trasmesso con nota prot. n. **prot. ASP Palermo n. 77870/2026 del 11/02/2026**, costituito dai seguenti elaborati:

- Stato di Avanzamento lavori n. 3;
- Libretto delle Misure n.3;
- Registro di Contabilità n.3;
- Quadro comparativo n.3;
- Sommario del registro di contabilità n.3;
- Disegno contabile n.3;
- Certificato di pagamento n.3;
- Dichiarazione Direttore Dei Lavori sulle Lavorazioni inerente il SAL n. 3;

2. di prendere atto che:

- è stata presa l’autorizzazione generale sul sistema **AREAS 206, UA_PNRR/2026/30/0** (ALL.1) e la relativa **sub autorizzazione UA_PNRR/2026/30/1** (ALL.1.1);
- è stato emesso a favore della **Coopservice Società Cooperativa per Azioni** con sede legale in Reggio Emilia, via Rochdale, n. 5, Codice fiscale e Partita IVA 00310180351, l’**Ordine n. SSB3AI - 2026 – 50 del 25/02/2026, relativo al 3° SAL** (ALL.2);
- è stato emesso a favore della **Società Italiana Costruzioni e Forniture – S.I.C.EF. S.r.l.**, con sede legale in Caltanissetta, via Libertà, n. 12, Codice fiscale e Partita IVA 00146420856, l’**Ordine n. SSB3AI - 2026 – 51 del 25/02/2026, relativo al 3° SAL** (ALL.3);

3. di autorizzare il pagamento, in forza dell’art. 37 del sub-Allegato F.2 _ AQ1_Condizioni Generali_Lavori in Appalto Integrato, delle seguenti fatture elettroniche:

- **n. 9129002280 del 28/02/2026**, trasmessa dalla **Coopservice Società Cooperativa per Azioni**, per un importo di € **192.619,00** (euro centonovantaduemilaseicentodiciannove/00) **oltre iva al 10% pari a € 19.261,90** (euro diciannovemiladuecentosessantuno/90) per un totale di € **211.880,90** (euro duecentoundicimilaottocentottanta/90) **relativa al 3° SAL**;
- **n. 19 del 25/02/2026** trasmessa dalla **Società Italiana Costruzioni e Forniture – S.I.C.EF. S.r.l.** per un importo di € **8.670,87** (euro ottomilaseicentosestanta/87) **oltre iva al 10% pari a € 867,09** (euro ottocentosessantasette/09) per un totale di € **9.537,96** (euro novemilacinquecentotrentasette/96), **relativa al 3° SAL**;

4. di imputare il pagamento delle predette fatture a valere sul conto n.1.01.02.10.30 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti”, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Assessorato Regionale, giusta nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica del medesimo Assessorato Regionale della Salute;

5. di utilizzare, per il pagamento ai predetti OO.EE., i dati dichiarati rispettivamente nei modelli “*tracciabilità dei flussi finanziari*”;

6. di dare atto che il RUP dell’intervento in oggetto e il Direttore F.F. dell’U.O.C. *Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale* dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi

dell'art. 6 –bis della legge n.241/1990 e dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 – bis del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

7. **di dare atto**, altresì, che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. *Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale*;
8. **di notificare**, per i seguiti di competenza, per mezzo della segreteria della U.O.C *Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale* il presente atto:
 - al Direttore UOC Bilancio e Programmazione;
 - al RUP;
 - al Collegio Sindacale;
 - all'O.E. Coopservice Società Cooperativa per Azioni alla pec ufficioclienti.coopservice@legalmail.it;
 - all'O.E. della Società Italiana Costruzioni e Forniture S.I.C.EF. S.r.l. alla pec sicefsrl@pec.it;
 - al Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Malara, per conoscenza, alla pec studioardesia@pec.it
9. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
10. **di provvedere** ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023, in ossequio ai principi di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. alla pubblicazione della presente deliberazione nel proprio sito www.asppalermo.org alle previste sezioni.

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.