

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 522 del 03/04/2026

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari

OGGETTO: PNRR – Missione 6 Salute, Componente 2, investimento 1.2 – Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2]. Accordo Quadro “lotto geografico A (PA-AG) CIG: 9748208BB7” sub-lotto prestazionale 2: Lavori in Appalto integrato – Cluster: AQ3- PALERMO A “Lavori di miglioramento sismico dell’edificio sede del Presidio Ospedaliero Civico di Partinico” CUP F82C22000140001 CIG B3E8B0BCAE. Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. Liquidazione dei servizi di ingegneria e architettura relativi al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al 2° SAL.

<p>L'Estensore: Arch. GIUSEPPE DI FRANZA</p> <p>Il presente Atto non contiene dati sensibili</p> <p>Il presente provvedimento si compone di n.0 pagine di cui n.0 pagine di allegati</p>	<p><i>Num.interno 23 del 23/03/2026</i></p> <p>Il Responsabile del Procedimento</p> <p>Arch. GIUSEPPE DI FRANZA</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Firmato da: GIUSEPPE DI FRANZA in data 2026-03-23 14:47:16.652708 + 00:00</div> <p>UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari</p> <p>Ing. SALVATORE FALLETTA</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Firmato da: SALVATORE FALLETTA in data 2026-03-27 14:09:56.160838 + 00:00</div>
--	---

Importo	Anno	Tipo	Numero Conto	Descrizione Conto
21.575,08	2026	CE	101021030	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

<p style="text-align: center;">VISTO CONTABILE</p> <p><i>NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità.</i></p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione</td><td style="width: 50%; text-align: center;">Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna</td></tr></table> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 45%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Firmato da: VIRGILIO POZZECCO in data 2026-03-30 11:37:15.501925 + 00:00</div><div style="width: 45%; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Firmato da: FRANCESCA LO RE in data 2026-03-30 13:00:35.504426 + 00:00</div></div>	Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione	Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna	<p style="text-align: center;">CAPIENZA C.E.: PREVISIONALE</p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">Il Dirigente/Funzionario UOS Budgeting e Reporting</td><td style="width: 50%; text-align: center;">Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Salvatore Bellomo</td></tr></table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"><div style="width: 45%; border: 1px solid black; height: 30px;"></div><div style="width: 45%; border: 1px solid black; height: 30px;"></div></div>	Il Dirigente/Funzionario UOS Budgeting e Reporting	Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Salvatore Bellomo
Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione	Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna				
Il Dirigente/Funzionario UOS Budgeting e Reporting	Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Salvatore Bellomo				

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Ignazio Del Campo

Firmato da: IGNAZIO DEL CAMPO
in data 2026-04-01 12:54:15.269399 + 00:00

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Alberto Firenze

Firmato da: ALBERTO FIRENZE
in data 2026-04-03 11:38:45.005948 + 00:00

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonino Levita

Firmato da: ANTONINO LEVITA
in data 2026-04-01 15:45:28.285528 + 00:00

Il Direttore Generale, nominato con D.P. n. 02/Serv.1°/S.G. del 08/01/2026, coadiuvato ai sensi dell'art.7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Ignazio Del Campo, Direttore Amministrativo e dal Dott. Antonino Levita, Direttore Sanitario, adotta la seguente deliberazione:

**Il Direttore f.f. dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale
su proposta del Dirigente Arch. Giuseppe Di Franza**

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l'articolo 10, co. 3, che prevede che “La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE – ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2.”;
- il decreto- legge del 24 febbraio 2023, n.13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- in particolare, l'articolo 10, comma 6-*quater*, del D.L. n. 77/2021, come modificato dall'art. 14, comma 2, del D.L. n. 13/2023, ai sensi del quale, al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA promuove la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento, anche contestuale, dei servizi tecnici e dei lavori.
- in particolare l'articolo 56, co. 2, che individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della Salute e comma 2 bis, che dispone che “Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione”;
- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- l'articolo 1, co. 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, co. 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next

Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;
- il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022, con il quale è stato approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;
- che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “Soggetti Attuatori Esterni”);
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l’Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l’altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della regione siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l’Ing. Massimiliano Maisano quale Referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell’Assessorato della Salute della regione siciliana – DPS- , con il quale l’ASP di Palermo è delegata, in qualità di “Soggetto attuatore esterno”, a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 “Case della comunità e presa in carico della persona”; n.12 “Centrali Operative Territoriali (COT)”; n.10 “Ospedali di Comunità”; n.12 di “Digitalizzazione DEA di I e II livello”; n.34 “Grandi apparecchiature”; n.1 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR.
- la nota prot. n. 15402 del 06/03/2023 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che “... sarà cura di questa Amministrazione provvedere all’individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all’uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale”;

Considerato che:

- è necessario che gli interventi ammessi a finanziamento siano collaudati e rendicontati entro le scadenze previste per il conseguimento dei *target* relativi a ciascun investimento della Missione 6 - Salute, pena la perdita del finanziamento stesso;
- per l’attuazione di tutti i suddetti interventi, il Ministero della Salute, in conformità alle indicazioni pervenute dall’Unione Europea, ha previsto tempi estremamente contenuti, stabilendo diverse scadenze intermedie nei cronoprogrammi (cosiddetti *milestone*),

- con Delibera n. 962 del 23.06.2022 è stato nominato RUP, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'arch. G. Di Franza per la linea M6.C2 – 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” per i lavori in oggetto.
- con Delibera n. 351 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi al progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), redatti ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'intervento suddetto;
- con le Delibere del Commissario Straordinario n. 423 del 27/03/2023 e n. 462 del 29/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d'immobili ricadenti nei distretti sanitari dell'ASP di Palermo compresi nell'ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 “Case della comunità e presa in carico della persona (CdC)”, C2-1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (OSS)” e C1-1.3 “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia Ospedali di comunità (OdC)” AQ 3 lavori (OS21 – OG1) e servizi di ingegneria e architettura (S.06 – E.10 – IA.04);
- che con provvedimento n. 0217812 del 27/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento del SUB Lotto prestazionale 2 di lavori in Appalto Integrato (OS21 – OG1) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (S.06 – E.10 –IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità e ospedali sicuri per la regione siciliana per gli interventi di ristrutturazione di immobili in case della comunità, ospedali delle comunità, e ospedali sicuri per la Regione Siciliana;

Dato atto che:

- l'intervento relativo al SUB Lotto prestazionale 2 di lavori in Appalto Integrato (OS21 – OG1) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (S.06 – E.10 –IA.04) lotto geografico A (PA-AG) CLUSTER AQ 3 PALERMO – A, è stato aggiudicato al raggruppamento di imprese LE.IL COSTRUZIONI S.R.L (mandataria) - CONSORZIO STABILE COSTRUCENDO S.R.L (mandante) - EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C. sas (consorziata 1) con il ribasso percentuale unico del 33,00% e che il progetto esecutivo è stato redatto dal gruppo di progettazione indicato dal suddetto operatore economico guidato dalla PLANIR S.R.L. con sede legale in via C. Pompea n. 1943, 98165 Messina P.IVA 03570170831
- per l'intervento di cui al punto precedente “lavori in Appalto Integrato (OS21 – OG1) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (S.06 – E.10 –IA.04) lotto geografico A (PA-AG) CLUSTER AQ 3 PALERMO – A” CUP F82C22000140001, è stato richiesto il CIG derivato per l'appalto specifico A0106A7034;
- sono stati sottoscritti, in data 25.09.2023 l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 49 assunto al protocollo ASP al n. 323077-2023 del 25.09.2023, in data 10/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 76 del 11/10/2023 assunto al Protocollo ASP al n. 365580-2023 del 19.10.2023 e l'addendum n.1 all'ODA n. 49 sottoscritto in data 10/10/2023;
- è stato altresì sottoscritto il 28.09.2023, dal RUP e dall'O.E., il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva assunto al Protocollo ASP al n. 328562-2023 del 28.10.2023;

Considerato che:

- a seguito della consegna della progettazione esecutiva, con nota prot. n. 181005 del 12/04/2024 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14/bis L. n. 241/1990, per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento inerente i “Lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede del Presidio Ospedaliero Civico di Partinico” CUP F82C22000140001”;
- allo scadere del termine prestabilito, valutati i pareri resi dagli Enti ed Autorità, è stato stilato dal RUP il verbale di chiusura della conferenza dei servizi decisoria assunto al protocollo ASP al n. 242114-2024 del 20.05.2024;
- il progetto esecutivo, è stato verificato (ai sensi dell'art. 26 del d.lgs 50/2026) dalla società CONTECO CHECK S.R.L. con sede in Via Sansovino - n. 4 - 20133 Milano;

- in data 04/10/2024 è stato redatto dalla società CONTECO CHECK S.R.L. il Rapporto di Verifica Conclusivo RC 01-02_00 del 04.10.2024 assunto al prot. ASP n. 464221/2024 del 07/10/2024;
- dall'elaborazione del progetto esecutivo, la conseguente rimodulazione di alcune quantità di progetto, la redazione di particolari costruttivi di dettaglio, la loro quantificazione in termini di costi, le variazioni apportate in fase di verifica del progetto esecutivo espletata dalla CONTECO CHECK S.R.L., con Rapporto di Verifica Conclusivo suddetto, è stato aggiornato il nuovo quadro economico con la rimodulazione dell'importo dei lavori;
- in data 10/10/2024 è stato redatto il “verbale di validazione del progetto esecutivo” assunto al protocollo ASP al n. 473496/2024 del 10/10/2024 e con la Delibera n. 000527 del 16/10/2024, è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i “Lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede del Presidio Ospedaliero Civico di Partinico” **CUP F82C22000140001**”.

Dato atto che:

- si è reso necessario provvedere alla modifica della tabella riportata nell'ODA riferita all'importo del Contratto Specifico dovuto alla rimodulazione di alcune quantità, inizialmente solo prevedibili e quantificabili solo a seguito della redazione dei particolari costruttivi con il progetto esecutivo e quindi alla relativa quota riferita alla progettazione ed alla sicurezza e pertanto sono stati sottoscritti l'addendum n. 2 all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 49 e l'addendum n. 1 al contratto specifico registrato al n. rep. 68 assunti entrambi al Protocollo ASP al n. 308166/2024 del 26/06/2024;
- con la Delibera n. 000861 del 10/12/2024 si è preso atto dell'avvenuta sottoscrizione dell'addendum n. 2 all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 49 e dell'addendum n. 1 al contratto specifico registrato al n. rep. 76.
- con nota ASP prot. 441569/2024 del 23/09/2024 è stato nominato quale Direttore dei Lavori il Dir. Ing. Alfredo Marino dell'UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;
- con Delibera n. 576 del 24/10/2024 è stato nominato CSE Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori l'arch. Orlando Giglio, con studio professionale in Via Giovanni Burgio, 91026 Trapani P.IVA 02381610811;
- il giorno 30/10/2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, assunto al protocollo ASP al n. 512312/2024 del 31/10/2024 e nella stessa data si sono svolti i sopralluoghi per eseguire le preliminari attività di cantierizzazione e si sono raccolte le osservazioni, da parte della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero, dell'RSPP Aziendale e dell' UOC Progettazione e Manutenzioni, relative alla necessità di eliminare le interferenze che potrebbero nascere in fase di realizzazione dei lavori con la gestione delle emergenze e in particolare alla necessità di recuperare aree da adibire a parcheggio temporaneo nelle more dell'esecuzione dei lavori;
- con nota prot. ASP 551328 del 21/11/2024, al fine di recuperare aree da adibire a parcheggio a servizio del Presidio Ospedaliero, l'ASP Palermo ha richiesto al Comune di Partinico l'utilizzo a titolo gratuito, di un lotto di terreno censito in catasto FG 59 part.IIIa 1055 già con destinazione a parcheggio da PRG;
- è stata acquisita la disponibilità del Comune di Partinico, giusta Deliberazione n. 247 del 03/12/2024 e in data 13/12/2025 giusto protocollo ASP n. 19522/2025 di pari data, è stata trasmessa comunicazione pec al Comune di Partinico con comunicazione di inizio lavori relativi al parcheggio temporaneo da realizzare in via Castronovo angolo via Pier Santi Mattarella;
- che in data 28/01/2025 il Direttore dei Lavori Dir. Ing. Alfredo Marino ha constatato la corretta esecuzione delle opere di cui sopra e giusto verbale del 04/02/2025, si è proceduto al proseguimento delle lavorazioni all'interno delle aree interne al Presidio Ospedaliero;
- con Deliberazione n. 241 del 27/02/2025, ai sensi dell'art. 35 – “anticipazione del prezzo” delle Condizioni Generali -Sub - Lotto Prestazionale 2 – Lavori In Appalto Integrato e dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata corrisposta l'anticipazione sull'intervento pari al venti per cento dell'importo dei lavori di euro 707.088,42 oltre di IVA al 10 %;
- con Delibera n.1408 del 10/10/2025 è stato approvato e contestualmente liquidato il 1° SAL Stato di Avanzamento dei Lavori alla ditta LE.IL COSTRUZIONI SRL, per un importo di € 369.995,38 oltre iva al 10% per € 36.999,54 per un totale complessivo di € 406.994,92;
- con Delibera n. 1927 del 23/12//2025 è stata approvata una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 che ha provocato

un ulteriore incremento per lavori aggiuntivi pari a € 154.301,54 al netto del ribasso d'asta per una variazione percentuale del 4,36 %;

- con Delibera n.105 del 029/02/2026 è stato approvato e contestualmente liquidato il 2° SAL Stato di Avanzamento dei Lavori alla ditta LE.IL COSTRUZIONI SRL, per un importo di € 453.784,61 oltre IVA al 10% per € 45.378,46 per un totale complessivo di € 499.163,07;
- il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione - CSE – Arch. Orlando Giglio, in considerazione dell'avanzamento dei lavori di cui sopra ha richiesto il pagamento di una seconda rata del servizio reso per un importo di € 17.004,32 oltre il 4 % di contributo previdenziale INARCASSA pari a € 680,17 e IVA al 22 % pari a € 3.890,59 per un totale di € 21.575,08;
- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206 “UA_PNRR/2026/6/0” e le relative sub autorizzazioni **UA_PNRR/2026/6/2 (All. 1)**;
- per la quota parte di anticipo del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione è stato emesso l'ordine **NSO n. SSB3AI-2026- 52 del 26/02/2026, (All.2)**;
- l' Arch. Orlando Giglio ha trasmesso la fattura elettronica per il servizio in oggetto **n. FPA 1/2026 del 21/03/2026** dell'importo di **euro 21.575,08 comprensivo di contributo previdenziale del 4% INARCASSA e IVA al 22%**;

Visto il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato da INARCASSA **prot. n. 0472548 del 23/03/2026 (All.3)**.

Ritenuto necessario liquidare la fattura n. FPA 01/2026 del 21/03/2026 al professionista Arch. Orlando Giglio, con studio professionale in Via Giovanni Burgio, 91026 Trapani P.IVA 02381610811, per la somma di **€ 17.004,32 oltre il 4 % di contributo previdenziale INARCASSA pari a € 680,17 e IVA al 22 % pari a € 3.890,59 per un totale di € 21.575,08**, che graverà sul conto patrimoniale N° 1.01.02.10.30 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti”, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale

Dato atto che non sussistono impedimenti a procedere, essendo la procedura conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme regolamentari di funzionamento dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo;

Considerato che occorre notificare per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale, il presente atto:

- all'UOC Bilancio e Programmazione
- al Collegio Sindacale;
- al RUP Arch. Giuseppe Di Franza, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- al CSE arch. Orlando Giglio per conoscenza;

Ritenuto necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione “Delibere”;

Dato atto che, il Direttore F.F. della U.O.C. Sviluppo e Gestione di Progetti Sanitari - Ufficio speciale, che propone il presente provvedimento, redatto su proposta del Dirigente e RUP arch. Giuseppe Di Franza, sottoscrivendolo attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione”;

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa, di:

1. **di autorizzare** il pagamento, a favore del professionista Arch. Orlando Giglio, con studio professionale in Via Giovanni Burgio, 91026 Trapani P.IVA 02381610811, della fattura elettronica **FPA 1/2026 del 21/03/2026** dell'importo di € 17.004,32 oltre il 4 % di contributo previdenziale INARCASSA pari a € 680,17 e IVA al 22 % pari a € 3.890,59 per un totale di € 21.575,08;
2. **di imputare** sul conto patrimoniale 1.01.02.10.30 “*immobilizzazioni materiali in corso e acconti*” le somme di cui sopra, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;
3. **Utilizzare**, per il pagamento al professionista Arch. Orlando Giglio, i dati dichiarati nella dichiarazione della “tracciabilità dei flussi finanziari”;
4. **di prendere atto** che il RUP proponente dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 –bis della legge n.241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 – bis del D.Lgs. 165/2001;
5. **di prendere atto** che gli originali degli atti citati alla presente Delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
6. **Di notificare** il presente atto per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale, il presente atto:
 - all'UOC Bilancio e Programmazione
 - al Collegio Sindacale;
 - al RUP Arch. Giuseppe Di Franza, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
 - al CSE arch. Orlando Giglio, per conoscenza.
7. **di munire** il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;
8. **di provvedere** in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 della Deliberazione sul sito aziendale www.asppalermo.org sezione “Delibere”.

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.