

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari

OGGETTO: PNRR - Missione 6 Salute, Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", investimento 1.1 - "Case della Comunità e presa in carico della persona" [M6C1 1.1].
Accordo Quadro "lotto geografico A (PA-AG) CIG: 97473610C3" sub-lotto prestazionale 2: Appalto integrato - Cluster: AQ1 - PALERMO "ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di CAPACI in Largo dei Pini n. 3 - CUP F17H21010710006 - CIG: A012152205" - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. Approvazione, liquidazione e pagamento 2° SAL

<p>L'Estensore: Ing. SALVATORE FALLETTA</p> <p>Il presente Atto non contiene dati sensibili</p> <p>Il presente provvedimento si compone di n.6 pagine di cui n.0 pagine di allegati</p>	<p>Il Responsabile del Procedimento</p> <p>Ing. SALVATORE FALLETTA</p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div> <p>UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari</p> <p>Ing. SALVATORE FALLETTA</p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
---	--

Importo	Anno	Tipo	Numero Conto	Descrizione Conto

<p>VISTO CONTABILE</p> <p><i>NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità.</i></p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione</td><td style="width: 50%; text-align: center;">Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna</td></tr></table> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="border: 1px solid black; width: 45%; height: 30px;"></div><div style="border: 1px solid black; width: 45%; height: 30px;"></div></div>	Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione	Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna	<p>CAPIENZA C.E.: PREVISIONALE</p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">Il Dirigente/Funzionario UOS Budgeting e Reporting</td><td style="width: 50%; text-align: center;">Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Salvatore Bellomo</td></tr></table> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="border: 1px solid black; width: 45%; height: 30px;"></div><div style="border: 1px solid black; width: 45%; height: 30px;"></div></div>	Il Dirigente/Funzionario UOS Budgeting e Reporting	Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Salvatore Bellomo
Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione	Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna				
Il Dirigente/Funzionario UOS Budgeting e Reporting	Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Salvatore Bellomo				

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Ignazio Del Campo

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonino Levita

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Alberto Firenze

Il Direttore Generale, nominato con D.P. n. 02/Serv.1°/S.G. del 08/01/2026, coadiuvato ai sensi dell'art.7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Ignazio Del Campo, Direttore Amministrativo e dal Dott. Antonino Levita, Direttore Sanitario, adotta la seguente deliberazione:

Il Direttore f.f. dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari - Ufficio Speciale

Ing. Salvatore Falletta

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l'articolo 10, co. 3, che prevede che «La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE – ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2.»;
- il decreto- legge del 24 febbraio 2023, n.13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- in particolare, l'articolo 10, comma 6-*quater*, del D.L. n. 77/2021, come modificato dall'art. 14, comma 2, del D.L. n. 13/2023, ai sensi del quale, al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA promuove la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento, anche contestuale, dei servizi tecnici e dei lavori.
- in particolare l'articolo 56, co. 2, che individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della Salute e comma 2 bis, che dispone che «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione»;
- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- l'articolo 1, co. 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*», ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-

contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- l'articolo 1, co. 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022, con il quale è stato approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari", avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;
- che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I "soggetti attuatori" degli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, "Soggetti Attuatori Esterni");
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della regione siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale Referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana – DPS - , con il quale l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n.10 "Ospedali di Comunità"; n.12 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.34 "Grandi apparecchiature"; n.1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR.

Premesso che:

- con Delibera del Direttore Generale n. 123 del 03.02.2022 è stato nominato RUP, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'Ing. S. Falletta per la linea M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona, tra gli altri, anche dell'intervento in parola;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 354 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, redatti ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d'immobili di cui all'elenco precedente;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 404 del 24/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d'immobili ricadenti nei distretti sanitari dell'ASP di Palermo compresi nell'ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 "Case della Comunità e presa in carico

della persona (CdC)” e C1-1.3. “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) AQ1 lavori (OG1-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04);

- che con provvedimento n. 0217798 del 25/07/2023 l’Agenzia Nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento di lavori in Appalto Integrato (OG1-OG11) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) per restauro, riqualificazione e manutenzione di edifici pubblici sottoposti a tutela quali case della comunità, ospedali delle comunità, e ospedali sicuri per la regione siciliana;

Dato atto che:

- l’intervento della CdC di Capaci - CUP F17H21010710006 è stato inserito nel cluster AQ1 – PALERMO C, e pertanto è stato richiesto il CIG derivato per l'appalto specifico **A012152205** derivandolo dal CIG padre 974740443E dell'accordo quadro;
- sono stati sottoscritti: in data 22.09.2023 l’Ordine di Attivazione (ODA) n. 19 assunto al protocollo ASP al n. 322419-2023 del 22.09.2023, in data 10/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 39 di pari data assunto al Protocollo ASP al n. 361148-2023;
- è stato altresì sottoscritto il 26.09.2023, dal RUP e dall’O.E., il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva, assunto al Protocollo ASP al n. 325965-2023 del 26_09_2023;
- il cluster AQ1 – PALERMO C, è stato aggiudicato ditta Consorzio Jonico società consortile a responsabilità limitata, con sede in Valverde, via Maugeri n. 12, Codice fiscale e Partita IVA 05450940878 consorziata 1 l’impresa "I.CO.GE.M. SRL" con sede legale in Via Asmara N. 1/C 35124 - Catania (CT), P.IVA 05287330871, consorziata 2 l’impresa "Nico Srl" con sede legale in Via S Portale 47 Maletto (CT) P.IVA 06374490016 con il ribasso percentuale unico del 21,00%;
- con la Delibera n. 000625 del 16/05/2024 viene approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i “lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in Casa della comunità dell’immobile sita nel comune di CAPACI in Largo dei Pini n. 3- CUP F17H21010710006”;
- con Delibera n. 668 del 27/05/2024, è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione l’Ing. Matteo Provenzano;
- il giorno 07.07.2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori;
- che in data 21/11/2024 sono stati sospesi i lavori e che gli stessi sono ripresi in data 09/12/2024;
- in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire nuovi lavori non previsti nel progetto principale e con Delibera n.862 del 19/06/2025 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva;

Preso atto che con Delibera n. 113 del 09/02/2026 è stato liquidato il 1° Stato di avanzamento lavori per un importo di € 157.271,54 oltre IVA al 10% per € 15.727,15 per un totale complessivo di € 172.998,69;

Considerato che

- che i lavori sono stati ultimati e che il Direttore dei Lavori ha redatto e trasmesso gli allegati contabili che alla presente si allegano in formato digitale, come di seguito elencati:
 - Libretto delle Misure n.2
 - SAL n. 2
 - Certificato di pagamento n.2
 - Registro di Contabilità SAL n.2
 - Sommario del Registro di Contabilità SAL n.2
- è possibile riconoscere all’impresa il pagamento della seconda rata di acconto per il secondo stato di avanzamento dei lavori che adempie al cronoprogramma stabilito;
- l’importo netto da corrispondere all’impresa per lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.2, risulta essere di € 50.935,58 (cinquantamilanovecentotrentacinque/58) al netto della trattenuta per infortuni dello 0.5 % per € 1.046,27 e dell’ammontare dei certificati precedenti per € 157.271,54 (centocinquantesette miladuecentosettantuno/54) oltre IVA al 10% per € 5.093,58 (cinquemilazeroventinove/34) come meglio descritto nel certificato di pagamento n.2;
- è stata presa l’autorizzazione generale sul sistema AREAS 206 “UA_PNRR/2026/36/0” (All. 1) e la relativa sub autorizzazione UA_PNRR/2026/36/1 (All. 1.1);

- è stato emesso l'ordinativo NSO n. SSB3AI-2026-62 del 04/03/2026, relativo al pagamento del Certificato n.2 relativo al 2° Stato Avanzamento Lavori (All. 2);

Dato atto che l'Impresa Consorzio Jonico società consortile a responsabilità limitata, con sede in Valverde, via Maugeri n. 12, Codice fiscale e Partita IVA 05450940878, ha trasmesso la **fattura elettronica n. 38/PA** del 11/03/2026 per un importo di € **50.935,58 (cinquantamilanovecentotrentacinque/58)** oltre IVA al 10% per € **5.093,58 (cinquemilazeronovantatre/58)** per un totale complessivo di € **56.029,34 (cinquantaseimilazeroventinove/34)**;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INPS_49815517 valido sino al 07/07/2026, da cui si evince che l'Operatore economico è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge (All. 3);

Ritenuto necessario liquidare la fattura elettronica sopra citata all'Operatore economico "Consorzio Jonico società consortile a responsabilità limitata, con sede in Valverde, via Maugeri n. 12, Codice fiscale e Partita IVA 05450940878 la cui somma graverà sul conto patrimoniale N° 1.01.02.10.30 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti", salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;

Dato atto che non sussistono impedimenti a procedere, essendo la procedura conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme regolamentari di funzionamento dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo;

Considerato che occorre notificare per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:

- al Direttore UOC Bilancio e Programmazione per il seguito di competenza;
- alla ditta Consorzio Jonico per conoscenza;
- al Collegio Sindacale;
- al RUP ing. Salvatore Falletta, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- al Direttore dei Lavori Ing. Matteo Provenzano per gli atti consequenziali;

Ritenuto necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di perseguire gli obiettivi fissati dal PNRR in termini di *milestone*;

Dato atto proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, il RUP attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n°20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n°190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa, di:

1. Approvare il 2° Stato Avanzamento Lavori per il pagamento in acconto, in relazione allo stato di avanzamento secondo il cronoprogramma stabilito, unitamente, ai seguenti allegati:

- Libretto delle Misure n.2
- SAL n. 2
- Certificato di pagamento n.2
- Registro di Contabilità SAL n.2
- Sommario del Registro di Contabilità SAL n.2

2. Prendere atto che:

- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206 "UA_PNRR/2026/36/0" (All. 1) e la relativa sub autorizzazione UA_PNRR/2026/36/1 (All. 1.1);
- è stato emesso l'ordinativo NSO n. SSB3AI-2026-62 del 04/03/2026, relativo al pagamento del Certificato n.2 relativo al 2° Stato Avanzamento Lavori (All. 2);

3. **Autorizzare** il pagamento, a favore dell'Operatore economico Consorzio Jonico società consortile a responsabilità limitata, con sede in Valverde, via Maugeri n. 12, Codice fiscale e Partita IVA 05450940878, della **fattura elettronica n. 38/PA** del 11/03/2026 per un importo di € **50.935,58 (cinquantamilanovecentotrentacinque/58)** oltre IVA al 10% per € **5.093,58 (cinquemilazeronovantatre/58)** per un totale complessivo di € **56.029,34 (cinquantaseimilazeroventinove/34)** per il certificato di pagamento n.2 relativo al SAL n.2;
4. **Prendere atto** di dover anticipare su bilancio aziendale la somma di cui sopra che graveranno sul conto economico N° 1.01.02.10.30 salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;
5. **Dare atto** che gli originali degli atti citati ed allegati in formato digitale alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
6. **Utilizzare**, per il pagamento all'Operatore economico i dati dichiarati nella dichiarazione della “tracciabilità dei flussi finanziari”;
7. **Prendere atto** che il RUP proponente dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 –bis della legge n.241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs.50/2016, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 – bis del D.Lgs. 165/2001;
8. **Demandare** al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti consequenziali alla presente deliberazione;
9. **Notificare**, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:
 - al Direttore UOC Bilancio e Programmazione per il seguito di competenza;
 - alla ditta Consorzio Jonico per conoscenza;
 - al Collegio Sindacale;
 - al RUP ing. Salvatore Falletta, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
 - al Direttore dei Lavori Ing. Matteo Provenzano per gli atti consequenziali;
10. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.34, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
11. **Provvedere** ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 50/2016 alla pubblicazione della presente deliberazione nel proprio sito www.asppalermo.org alla sezione “Delibere”;

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente