

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC). Missione 6 – Salute – Linea di investimento M6 C1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)”. Intervento di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dell’immobile A sito nel comune di Palazzo Adriano in via Francesco Crispi, n. 99, da adibire a n. 1 Ospedale di Comunità. Finanziati dall’Unione Europea - Next Generation EU”.

CUP OdC F62C22000140001 – CIG Accordo Quadro 97473610C3 – CIG Contratto Specifico A0108336FC
Approvazione, liquidazione e pagamento II SAL.

<p>L'Estensore: Ing. Daniele Torrecchia</p> <p>Il presente Atto non contiene dati sensibili</p> <p>Il presente provvedimento si compone di n.0 pagine di cui n.0 pagine di allegati</p>	<p style="text-align: center;">Il Responsabile del Procedimento</p> <p style="text-align: center;">Ing. Daniele Torrecchia</p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin: 5px auto; width: 80%;"></div> <p style="text-align: center;">UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari</p> <p style="text-align: center;">Ing. SALVATORE FALLETTA</p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin: 5px auto; width: 80%;"></div>
---	--

Importo	Anno	Tipo	Numero Conto	Descrizione Conto

<p style="text-align: center;">VISTO CONTABILE</p> <p><i>NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità.</i></p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione</td><td style="width: 50%; text-align: center;">Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna</td></tr></table> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="border: 1px solid black; width: 45%; height: 30px;"></div><div style="border: 1px solid black; width: 45%; height: 30px;"></div></div>	Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione	Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna	<p style="text-align: center;">CAPIENZA C.E.: PREVISIONALE</p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">Il Dirigente/Funzionario UOS Budgeting e Reporting</td><td style="width: 50%; text-align: center;">Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Salvatore Bellomo</td></tr></table> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="border: 1px solid black; width: 45%; height: 30px;"></div><div style="border: 1px solid black; width: 45%; height: 30px;"></div></div>	Il Dirigente/Funzionario UOS Budgeting e Reporting	Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Salvatore Bellomo
Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione	Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna				
Il Dirigente/Funzionario UOS Budgeting e Reporting	Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Salvatore Bellomo				

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Ignazio Del Campo

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonino Levita

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Alberto Firenze

Il Direttore Generale, nominato con D.P. n. 02/Serv.1°/S.G. del 08/01/2026, coadiuvato ai sensi dell'art.7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Ignazio Del Campo, Direttore Amministrativo e dal Dott. Antonino Levita, Direttore Sanitario, adotta la seguente deliberazione:

**Il Direttore f.f. dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale
su proposta del Dirigente e RUP Ing. Daniele Torrecchia**

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ha istituito il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo, comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle stesse, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie avrebbe potuto compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;
- con decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 è stata determinata la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- con il D.A. n. 406 del 26/5/2022, l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- in data 30.05.2022 è stato sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) da parte del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Siciliana, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR;
- fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontrano precisi Target e Milestone per la realizzazione delle Case della Comunità (C.d.C.) e Ospedali di Comunità (O.d.C.);
- in merito alla *governance*, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale "Amministrazione Centrale titolare dell'investimento" ("*Amministrazione Titolare*"), secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108;
- i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati, definiti Soggetti Attuatori Esterni;
- con il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale;
- in forza del D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana – DPS, l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n.10 "Ospedali di Comunità";

- n.12 di “Digitalizzazione DEA di I e II livello”; n.34 “Grandi apparecchiature”; n.1 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR;
- al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 - Salute, l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile al Soggetto Attuatore e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 6-quater del D.L. n. 77/2021, come modificato dall’art. 14, comma 2, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13;
 - Invitalia, quale Centrale di Committenza, a seguito dell’espletamento di relativa procedura di gara aperta, ha proceduto ad aggiudicare più Accordi Quadro multilaterali suddivisi in tre lotti geografici, ciascuno dei quali ripartito in massimo tre sub-lotti prestazionali;
 - con Delibera dell’ASP di Palermo n. 352 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatti ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia degli immobili oggetto di interventi;
 - con Delibere nn. 403, 404 del 24/03/2023 e n. 423 del 27/03/2023 è stata autorizzata l’Agenzia Nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. INVITALIA per l’attuazione degli Interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d’immobili ricadenti nei distretti sanitari dell’ASP di Palermo compresi nell’ambito delle linee di finanziamento;
 - con provvedimento n. 0217798 del 25/07/2023 l’Agenzia Nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento di lavori in Appalto Integrato AQ 1 lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04);
 - con delibera n. 691 del 18.11.2024 è stato nominato l’Ing. Daniele Torrecchia n.q. di RUP, tra l’altro, in sostituzione del precedente, Ing. Fulvio Castronovo, dell’intervento relativo all’OdC in oggetto;
 - gli interventi in oggetto ricadono nell’ambito di applicazione del richiamato decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 e, in particolare, all’interno del lotto dell’Accordo Quadro denominato *Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 oppure per i Soggetti Attuatori Esterni in possesso del progetto definitivo lo svolgimento delle prestazioni relative all’appalto integrato sulla base dello stesso, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti*, e sono relativi alla realizzazione di un Ospedale di Comunità all’interno dell’immobile denominato A del complesso immobiliare “Ospedale Regina Margherita” di proprietà dell’ASP di Palermo sito in Palazzo Adriano (PA), via Francesco Crispi, n. 99;
 - l’intervento in parola è inserito nel *Lotto Geografico A (PA-AG) Cluster AQ1 – Palermo - F*, aggiudicato all’O.E. IMPRESA COLOMBRITA S.R.L. con sede in Sant’Agata Li Battiati (CT), via Lorenzo Gemmellaro n. 1, Codice fiscale e Partita IVA 00137980876;
 - con nota prot. n. 0114582 del 29.03.2024 Invitalia comunicava l’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0217798 del 25.07.2023, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, tra l’altro del Cluster AQ1 – Palermo - F, in favore dell’aggiudicato all’O.E. Impresa Colombrita S.R.L.;
 - relativamente all’intervento riguardante l’OdC di Palazzo Adriano in via Francesco Crispi n. 99 - CUP F62C22000140001:
 - è stato richiesto il CIG derivato del contratto specifico A0108336FC, derivandolo dal CIG padre dell’Accordo Quadro 97473610C3;
 - in data 21.09.2023 è stato sottoscritto l’Ordine di Attivazione (ODA) n. 44, assunto in pari data al protocollo ASP al n. 319459;
 - in data 10.10.2023 è stato sottoscritto l’*addendum* al predetto ODA n. 44;

- in data 10.10.2023 è stato sottoscritto il Contratto Specifico, registrato in pari data al numero di repertorio 48 e assunto al Protocollo ASP al n. 361785 del 17.10.2023;
- in data 26.09.2023 è stato sottoscritto dal RUP e dall'O.E. il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva, assunto al Protocollo ASP al n. 326023 del 26.09.2023;
- nell'ambito dell'approfondimento dei successivi livelli progettuali nonché delle verifiche e degli studi specialistici medio tempore effettuati, è emerso che alcuni immobili oggetto degli interventi PNRR, tra i quali quello in oggetto, non risultano verificati, con riguardo alle norme tecniche delle costruzioni, né alle condizioni statiche né alle condizioni sismiche per la specifica destinazione d'uso e per essi risulta tecnicamente impraticabile o antieconomico procedere con la progettazione ed esecuzione dei soli interventi di adeguamento alle azioni verticali; non sono, altresì, realizzabili tutti gli interventi necessari per il miglioramento sismico con indice di sicurezza pari a 0,6;
- per la suddetta tipologia di immobili, con nota prot. n. 484033 del 16.10.2024, è stato chiesto all'Assessorato Regionale della Salute il proprio parere di competenza circa la possibilità, laddove ad esempio l'immobile oggetto di intervento sia costituito da più edifici o da più unità strutturali di poter procedere con una rimodulazione in diminuzione degli spazi inizialmente previsti nel PFTE, al fine di allocare le funzioni minime relative a CdC e ad OdC, previsti dal D.M. 77/2022, in corpi di fabbrica che siano adeguabili/migliorabili staticamente e sismicamente, con le somme originariamente previste ovvero attraverso le modifiche contrattuali di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 532653 del 12.11.2024 l'Assessorato Regionale della Salute ha disposto il proprio nulla osta a procedere;
- si è provveduto, pertanto, a chiedere all'O.E. aggiudicatario e contrattualizzato per l'appalto integrato in argomento, di verificare la fattibilità di rimodulare le previsioni progettuali iniziali concentrando la realizzazione dell'OdC (con tutte le funzioni e attività minime previste dalla norma di settore e dal PNRR) all'interno della totalità del solo corpo A (piani terra, primo e secondo) – non intervenendo più pertanto sui corpi B e C – stralciando, altresì, i soli interventi non rientranti nelle modifiche previste dal Codice dei Contratti e da realizzare successivamente, in una seconda fase, esclusivamente dall'esterno, senza interrompere l'operatività dell'OdC;
- con nota prot. n. 577753 del 05.12.2024 l'O.E. comunicava il positivo esito delle verifiche progettuali di tutti gli interventi da includere necessariamente nel progetto rimodulato nonché delle attività di progettazione, indagini e sicurezza;
- con nota prot. n. 571940 del 03.12.2024, verificata pertanto la fattibilità tecnica, economica e sulla tempistica da parte dell'O.E., questa Azienda ha chiesto il preventivo assenso di fattibilità alla competente Soprintendenza che lo ha reso con nota di riscontro prot. n. 596843 del 16.12.2024;
- con nota prot. n. 82468 del 13.02.2025 l'O.E. aggiudicatario ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo necessari per l'indizione della presente Conferenza dei Servizi, come da nota prot. n. 599917 del 17.12.2024;
- con nota prot. n. 84175 del 14.02.2025 è stata indetta la Conferenza dei Servizi ex art. 5 della L.r. 12/2011, come modificata dalla L.r. 12/2023, ed art. 14 c. 2 ed art. 14 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. coordinata con l'art. 18 della L.r. 7/2019 in forma semplificata e in modalità asincrona, al fine di acquisire tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati sul Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto, da parte degli Enti e delle strutture competenti *ratione materiae*;
- con delibera n. 300 del 10.03.2025 è stata conclusa positivamente la suddetta Conferenza dei Servizi Decisoria notificandone gli esiti a tutti gli intervenuti con prot. n. 135856 del 12.03.2025;
- nell'ambito degli Accordi Quadro aggiudicati da Invitalia, ciascun lotto geografico ricomprende all'interno dei 3 sub-lotti prestazionali anche il *servizio di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti* (nella fattispecie sub-lotto prestazionale 1 di AQ1);
- l'intervento in oggetto relativo al finanziamento PNRR M6 – SALUTE - COMPONENTE C1 – 1.3 Ospedali di Comunità, rientra nel sub lotto prestazionale 1, Cluster AQ1-Palermo – F, aggiudicato a PSC S.R.L., con

sede legale in Castelvetro di Modena (MO), Via del Lavoro n. 5 c.a.p. 41014, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 55,00%;

- con nota prot. n. 125931 del 07.03.2025, per le motivazioni e considerazioni in essa riportate, è stato chiesto all'O.E. PSC S.R.L., che ha accettato con prot. n. 127505 del 10.03.2025, di attivare il servizio di verifica del Progetto Esecutivo per l'OdC, nelle more della definizione di tutte le procedure amministrative legate all'attivazione dell'ODA e sottoscrizione del Contratto;
- le parti hanno sottoscritto l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 7 del 10.03.2025 e il Contratto Specifico del 10.03.2025, acquisiti al prot. n. 264436 del 22.05.2025;
- con deliberazione 929 del 19.12.2024, si è provveduto, tra l'altro, a rimodulare ed approvare, pertanto, i predetti interventi secondo i nuovi importi fino a quella data definiti, al fine di trasmettere la relativa proposta all'Assessorato Regionale della Salute, come da richiesta prot. n. 532653 del 12.11.2024;
- con delibera n. 334 del 17.03.2025, è stata approvata la ricognizione degli interventi in capo all'ASP di Palermo nella qualità di Soggetto Attuatore Esterno, oltre alle schede intervento (ex Agenas) e i Quadri Economici rimodulati;
- con prot. n. 257006 del 20.05.2025 il Soggetto Verificatore ha trasmesso il Rapporto di Verifica finale relativo all'OdC sottoscritto anche dai progettisti;
- in data 13.06.2025 il RUP, sulla base del predetto Rapporto di Verifica finale, ha validato il Progetto Esecutivo, giusto verbale acquisito al prot. n. 309901 del 17.06.2025;
- con delibera n. 704 del 22.05.2025 è stato autorizzato l'affidamento del servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e con nota prot. n. 271755 del 27.05.2025 è stato consegnato lo stesso in urgenza sotto riserva di legge;
- in data 30.05.2025, in ragione della stringente tempistica legata ai *target* e *milestone* del PNRR, nonché al raggiungimento dei connessi obiettivi, si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge e in pendenza, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela dell'Amministrazione, della conclusione della verifica, validazione ed approvazione del progetto esecutivo, giusta nota prot. n. 271755 del 27.05.2025 e verbale di consegna prot. n. 289694 del 05.06.2025;
- con delibera n. 761 del 04.06.2025 è stato autorizzato l'affidamento del servizio di collaudo stesso in urgenza sotto riserva di legge;
- con la Delibera n. 885 del 24/06/2025 è stato approvato in linea amministrativa il Progetto Esecutivo relativo ai *Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dell'immobile A sito nel comune di Palazzo Adriano in via Francesco Crispi, n. 99, da adibire a n. 1 Ospedale di Comunità – CUP F62C22000140001*, come rimodulato rispetto alle previsioni del DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione) e del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica) e come verificato e validato, rispettivamente con prot. n. 257006 del 20.05.2025 e prot. n. 309901 del 17.06.2025, e come da nota prot. n. 305058 del 13.06.2025, prendendo atto dell'avvenuta approvazione il linea tecnica del predetto Progetto Esecutivo attraverso il rapporto conclusivo di verifica, prot. n. 110095 del 27.02.2025, e il verbale di validazione, prot. n. 117813 del 04.03.2025;
- con la predetta medesima delibera è stato altresì rimodulato ed approvato il Quadro Economico sulla base dell'importo finale dei lavori nonché relativamente alle Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
- le parti hanno sottoscritto l'addendum n. 2 all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 44 del 21.09.2023 e l'addendum n. 1 al Contratto Specifico del 10.10.2023;
- con nota prot. n. 335520 del 03.07.2025 è stata comunicata la modifica contrattuale relativa alla sola fase progettuale del contratto di appalto integrato in parola all'Osservatorio Regionale per i Contratti Pubblici;
- con nota prot. n. 112782 del 02.10.2025, acquisita in pari data al prot. ASP 486613, l'Osservatorio richiedeva alcuni chiarimenti e precisazioni;
- con nota prot. n. 551628 del 04.11.2025 sono stati trasmessi i predetti chiarimenti e precisazioni;
- con nota prot. n. 143705 del 18.12.2025, acquisita al prot. ASP 646069 del 19.12.2025 il Servizio 3 del DRT, nel prendere atto dei Quadri Economici Rimodulati di cui alla Delibera del 17.03.2025 nonché della loro

approvazione da parte del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica con nota n. 35571 del 29.07.2025, rimaneva in attesa dei successivi atti consequenziali che via via sarebbero stati prodotti;

- con nota prot. n. 285569 del 04.06.2025 è stato chiesto all'O.E. copia della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (ex artt. 7 e 8 dell'Allegato B.2 sub-disciplinare_AQ1_Lavori in Appalto Integrato ed artt. 44 e 45 del sub-Allegato F.2 _ AQ1_Condizioni Generali_Lavori in Appalto Integrato), prorogate ed aggiornate ai nuovi importi di cui al Progetto Esecutivo verificato di cui all'addendum n. 2 all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 44 del 21.09.2023 e all'addendum n. 1 al Contratto Specifico del 10.10.2023;
- l'O.E. ha trasmesso, con nota prot. n. 359381 del 17.07.2025, l'estensione temporale delle polizze e l'appendice della polizza definitiva per i maggiori importi;
- con delibera n. 1542 del 29.10.2026 è stato approvato e liquidato il SAL n.1;

Considerato che con nota prot. n. 88100 del 17.02.2026 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il 2° SAL, costituito dai seguenti elaborati:

- Stato di Avanzamento lavori n. 2;
- Libretto delle Misure n. 2;
- Registro di Contabilità n.2;
- Sommario del Registro di Contabilità n.2;
- Disegni contabili n.2;

Considerato, altresì, che con la medesima suddetta nota prot. n. 88100 del 17.02.2026, il DL ha trasmesso i seguenti ulteriori documenti:

- Quadro comparativo di raffronto n.2;
- Dichiarazione principi DNSH n.2;
- Cronoprogramma aggiornato n.2;

Visti:

- l'art. 113-bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'art. 37 dell'Allegato F.2. *Condizioni Generali Sub - Lotto Prestazionale 2 – Lavori in Appalto Integrato* e l'art. 14 del Contratto Specifico;
- il predetto SAL, ai sensi dell'art. 14, comma 18, lett. c) del Contratto Specifico, può essere liquidato;

Preso atto che:

- con nota prot. n. 375778 del 28.07.2025, nell'ambito dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, l'O.E. ha trasmesso la documentazione necessaria per poter procedere alla liquidazione e al pagamento delle spettanze economiche, tra cui la dichiarazione circa il permanere dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la somma relativa alla liquidazione e al pagamento del 2° SAL trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul conto 1.01.02.10.30 denominato "*Immobilizzazioni materiali in corso e acconti*", salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente servizio assessoriale a valere sui fondi PNRR in ragione del budget in autorizzazione, giusta nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 con cui il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che sarebbe stata propria cura *provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale*";
- in data 19.02.2025 il RUP ha emesso il certificato di pagamento per il 2° SAL;
- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA_PNRR/2026/5/0 e la relativa sub autorizzazione UA_PNRR/2026/5/2;

- è stato emesso a favore della all'O.E. IMPRESA COLOMBRITA S.R.L. con sede in Sant'Agata Li Battiati (CT), via Lorenzo Gemmellaro n. 1, Codice fiscale e Partita IVA 00137980876, l'Ordine n. SSB3AI-2026-44 del 18/02/2026, relativo al 2° SAL;
- l'O.E. IMPRESA COLOMBRITA S.R.L. ha trasmesso la fattura elettronica n. 19 del 20.02.2026 per un importo di € 120.696,00 oltre iva al 10% pari a € 12.069,60 per un totale di € 132.765,60 relativa al 2° SAL;

Visti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INPS_49347849 valido sino al 05/06/2026, da cui si evince che l'O.E. IMPRESA COLOMBRITA S.R.L. è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la fattura di cui sopra in favore dell'Operatore Economico IMPRESA COLOMBRITA S.R.L. secondo le lavorazioni contabilizzate nel SAL n. 2, imputando le relative somme a valere sul conto 1.01.02.10.30 denominato "*Immobilizzazioni materiali in corso e acconti*", salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Assessorato Regionale, giusta nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica del medesimo Assessorato Regionale della Salute;

Dato atto che non sussistono impedimenti a procedere, essendo la procedura conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme regolamentari di funzionamento dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;

Visti:

- l'addendum n. 2 all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 44 del 21.09.2023, assunto al prot. n. 264436 del 22.05.2025, debitamente sottoscritto dalle parti;
- l'addendum n. 1 al Contratto Specifico del 10.10.2023, debitamente sottoscritto dalle parti, assunto al prot. n. 264436 del 22.05.2025;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge Regione Sicilia 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- l'art.37 del d. lgs. 33/2013 e l'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";
- il D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 108/2021;
- la L.r. 12/2023;
- Le linee Guida Anac;
- Il D.M. 49/2018;
- l'Atto Aziendale approvato con Delibera n. 81 del 21/01/2020;
- la Delibera n. 609 del 20.05.2021 relativa alle funzioni e atti delegati alla dirigenza aziendale;

Dato atto che, il Direttore F.F. della U.O.C. Sviluppo e Gestione di Progetti Sanitari – Ufficio speciale, che propone il presente provvedimento, redatto su proposta del RUP Dir. Ing. Daniele Torrecchia, sottoscrivendolo attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia

trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione";

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa, di:

1. **di approvare** il 2° Stato Avanzamento Lavori, trasmesso con nota prot. n. 88100 del 17.02.2026, costituito dai seguenti elaborati:
 - Stato di Avanzamento lavori n. 2;
 - Libretto delle Misure n. 2;
 - Registro di Contabilità n.2;
 - Sommario del Registro di Contabilità n.2;
 - Disegni contabili n.2;

2. **di prendere atto che** con la medesima suddetta nota prot. n. 88100 del 17.02.2026, il DL ha trasmesso i seguenti ulteriori documenti:
 - Quadro comparativo di raffronto n.2;
 - Dichiarazione principi DNSH n.2;
 - Cronoprogramma aggiornato n.2;

3. **di prendere atto**, altresì, che:
 - è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, A_PNRR/2026/5/0 e la relativa sub autorizzazione UA_PNRR/2026/5/2;
 - è stato emesso a favore della all'O.E. IMPRESA COLOMBRITA S.R.L. con sede in Sant'Agata Li Battiati (CT), via Lorenzo Gemmellaro n. 1, Codice fiscale e Partita IVA 00137980876, l'Ordine n. SSB3AI-2026-44 del 18/02/2026, relativo al 2° SAL;
 - l'O.E. IMPRESA COLOMBRITA S.R.L. ha trasmesso la fattura elettronica n. 19 del 20.02.2026 per un importo di € 120.696,00 oltre iva al 10% pari a € 12.069,60 per un totale di € 132.765,60 relativa al 2° SAL;

4. **di autorizzare** il pagamento, in forza dell'art. 37 del sub-Allegato F.2 _ AQ1_Condizioni Generali_Lavori in Appalto Integrato, della predetta fattura elettronica n. 19 del 20.02.2026 per un importo di € 120.696,00 oltre iva al 10% pari a € 12.069,60 per un totale di € 132.765,60 relativa al 2° SAL;

5. **di imputare** il pagamento della predetta fattura a valere sul conto 1.01.02.10.30 denominato "*Immobilizzazioni materiali in corso e acconti*", salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Assessorato Regionale, giusta nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica del medesimo Assessorato Regionale della Salute;

6. **di utilizzare**, per il pagamento in favore del suddetto O.E., i dati dichiarati rispettivamente nei modelli "*tracciabilità dei flussi finanziari*";

7. **di dare atto** che il RUP dell'intervento in oggetto e il Direttore F.F. dell'U.O.C. *Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale* dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 –bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 – bis del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
8. **di dare atto**, altresì, che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. *Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale*;
9. **di notificare**, per i seguiti di competenza, per mezzo della segreteria della U.O.C *Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale* il presente atto:
- al Direttore UOC Bilancio e Programmazione;
 - al RUP;
 - al Collegio Sindacale;
 - all'O.E. IMPRESA COLOMBRITA S.R.L. alla pec impresa@pec.nemcolombrita.it;
 - al Direttore dei Lavori e CSE, Arch. Giuseppe Bellanca alla pec giuseppe.bellanca@archiworldpec.it;
10. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
11. **di provvedere** ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023, in ossequio ai principi di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. alla pubblicazione della presente deliberazione nel proprio sito www.asppalermo.org alle previste sezioni.

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente