

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari

OGGETTO: PNRR - M6C1 1.1 -- Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", investimento 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona". Accordo Quadro "Lotto geografico A (PA-AG) sub-lotto prestazionale 2: Lavori in Appalto Integrato – Cluster AQ 1 PALERMO H - Lavori di ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di Pollina (PA), via Aricella snc - Distretto Sanitario 33 - CUP: F47H21009750006 – CIG Accordo Quadro 97473610C3 – CIG Contratto Specifico A010C29BC2. Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. Approvazione, liquidazione e pagamento lavori al 1° SAL

<p>L'Estensore: Filippo Mannino</p> <p>Il presente Atto non contiene dati sensibili</p> <p>Il presente provvedimento si compone di n.0 pagine di cui n.0 pagine di allegati</p>	<p>Il Responsabile del Procedimento</p> <p>Giuseppa Barreca</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin: 5px 0;"></div> <p>UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari</p> <p>Ing. SALVATORE FALLETTA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin: 5px 0;"></div>
---	---

Importo	Anno	Tipo	Numero Conto	Descrizione Conto

<p>VISTO CONTABILE</p> <p><i>NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità.</i></p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione</td><td style="width: 50%; text-align: center;">Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna</td></tr></table> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="border: 1px solid black; width: 45%; height: 20px;"></div><div style="border: 1px solid black; width: 45%; height: 20px;"></div></div>	Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione	Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna	<p>CAPIENZA C.E.: PREVISIONALE</p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">Il Dirigente/Funzionario UOS Budgeting e Reporting</td><td style="width: 50%; text-align: center;">Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Salvatore Bellomo</td></tr></table> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="border: 1px solid black; width: 45%; height: 20px;"></div><div style="border: 1px solid black; width: 45%; height: 20px;"></div></div>	Il Dirigente/Funzionario UOS Budgeting e Reporting	Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Salvatore Bellomo
Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione	Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna				
Il Dirigente/Funzionario UOS Budgeting e Reporting	Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Salvatore Bellomo				

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Ignazio Del Campo

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonino Levita

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Alberto Firenze

Il Direttore Generale, nominato con D.P. n. 02/Serv.1°/S.G. del 08/01/2026, coadiuvato ai sensi dell'art.7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Ignazio Del Campo, Direttore Amministrativo e dal Dott. Antonino Levita, Direttore Sanitario, adotta la seguente deliberazione:

**Il Direttore f.f. dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale
su proposta del Dirigente e RUP Arch. Giuseppa Barreca**

Premesso che:

- il Dir. Ing. Salvatore Falletta provvede a proporre il seguente atto nella qualità di Direttore f.f. dell'UOC *Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale*, giusta nota prot. n. 0590291 del 24.11.2025;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ha istituito il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo, comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle stesse, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie avrebbe potuto compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;
- con decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 è stata determinata la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- con il D.A. n. 406 del 26.5.2022, l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- in data 30/05/2022 è stato sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) da parte del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Siciliana, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR;
- fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontrano precisi Target e Milestone per la realizzazione delle Case della Comunità (C.d.C.) e Ospedali di Comunità (O.d.C);
- in merito alla *governance*, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale "Amministrazione Centrale titolare dell'investimento" ("*Amministrazione Titolare*"), secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108;
- i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati, definiti Soggetti Attuatori Esterni;
- con il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale Referente Unico della Regione Siciliana;

- in forza del D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana – DPS, l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di “Soggetto attuatore esterno”, a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR e, nello specifico: **n.39** “Case della comunità e presa in carico della persona”; **n.12** “Centrali Operative Territoriali (COT)”; **n.10** “Ospedali di Comunità”; **n.12** di “Digitalizzazione DEA di I e II livello”; **n.34** “Grandi apparecchiature”; **n.1** “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR;
- al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell'ambito della M6 - Salute, l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile al Soggetto Attuatore e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 6-quater del D.L. n. 77/2021, come modificato dall'art. 14, comma 2, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13;
- con Delibera dell'ASP di Palermo n. 354 del 15.03.2023 sono stati approvati gli atti relativi ai Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia degli immobili oggetto di interventi;
- con le Delibere del Commissario Straordinario ASP n. 403, 404, del 24.03.2023 e n. 423 del 27.03.2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli Interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), quale centrale di committenza per l'indizione, gestione e aggiudicazione di tre distinti ACCORDI QUADRO, con più Operatori Economici, suddiviso in lotti geografici e in sub-lotti prestazionali di servizi di verifica, appalto integrato e servizi di collaudo così distinti:

AQ1:	sub-lotto prestazionale 1: Servizio di verifica della progettazione
	sub-lotto prestazionale 2: Lavori in appalto integrato rientranti nella categoria (OG1 – OG11) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04)
	sub-lotto prestazionale 3: Collaudo

AQ2:	sub-lotto prestazionale 1: Servizio di verifica della progettazione
	sub-lotto prestazionale 2: Lavori in appalto integrato (OG2 – OG11) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04)
	sub-lotto prestazionale 3: Collaudo

AQ3:	sub-lotto prestazionale 1: Servizio di verifica della progettazione
	sub-lotto prestazionale 2: Lavori in appalto integrato (OS21 – OG1) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (S.06 – E.10 – IA.04)
	sub-lotto prestazionale 3: Collaudo

- per l'attuazione dell'Intervento indicato il Soggetto Attuatore Esterno ha indetto ed aggiudicato la **“Procedura di Gara Aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016**, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di **Accordi Quadro** con più operatori economici per l'affidamento di **Lavori in Appalto Integrato (OG1 – OG11) e Servizi Tecnici di Ingegneria e Architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04)** per la **Nuova Edificazione, Ristrutturazione e Riqualificazione** di edifici pubblici sottoposti a tutela quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità e Ospedali Sicuri per la Regione Siciliana – **SUB LOTTO PRESTAZIONALE 2 – LAVORI IN APPALTO INTEGRATO**”, stipulato dalla Regione Siciliana con gli aggiudicatari della procedura d'appalto aperta, all'uopo indetta da Invitalia per conto dello stesso Soggetto Attuatore Esterno;

- con **provvedimento prot. ASP Palermo n. 0217798 del 25/07/2023 Invitalia S.p.A.** comunicava l'intervenuta efficacia di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, tra l'altro del **Cluster AQ1 – Palermo - H**, dell'intervento in oggetto **Accordo Quadro 1 - SUB - lotto prestazionale 2** con **ribasso** percentuale unico pari allo 21,98000%, in favore dell'O.E. **“ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C. a R.L.”** con sede in Via Michelangelo Buonarroti n. 54/1 - Cap 40069 Zola Predosa (BO), codice fiscale e Partita IVA: 03811731201, mail: info@consorzioacreide.it, PEC: acreideconsorzioabile@pec.it;
- con **Delibera del Direttore Generale n. 69 del 21/01/2025** è stata nominata l'**Arch. Giuseppa Barreca** n.q. di **RUP**, tra l'altro, in sostituzione del precedente, Ing. Salvatore Falletta, dell'intervento relativo alla **CdC del Comune di Pollina (PA)** in oggetto.

Preso atto che:

- l'intervento in oggetto ricade nell'ambito di applicazione del richiamato decreto del Ministro della Salute del 20/01/2022 e, in particolare, all'interno del lotto dell'**Accordo Quadro** denominato *Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 48, c.5, del D.L. n. 77/2021 oppure per i Soggetti Attuatori Esterni in possesso del progetto definitivo lo svolgimento delle prestazioni relative all'appalto integrato sulla base dello stesso, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, c.1, quarto periodo, del Codice dei Contratti*, ed è relativo alla realizzazione di una **Casa di Comunità** all'interno dell'immobile di proprietà dell'ASP di Palermo sito nel **Comune di Pollina (PA), Via Aricella snc - Distretto Sanitario 33**.

Dato atto che :

- relativamente all'intervento in oggetto sono stati sottoscritti:
 - in data **26/09/2023** l'**Ordine di Attivazione (ODA) n. 26** assunto al Protocollo ASP Palermo n. 327002/2023 del 27/09/2023;
 - in data **27/09/2023** dal RUP, al tempo incaricato, e dall'O.E., seppur con riserva, il **Verbale di Consegna** per l'**immediato avvio della progettazione esecutiva** giusto prot ASP Palermo n. 327906/2023 del 27/09/2023;
 - in data **11/10/2023**, il **Contratto Specifico** e registrato al n. **rep. 73 del 11/10/2023**;
 - in data **10/10/2023**, l'**ADDENDUM n. 1** all'Ordine di Attivazione (OdA) n. 26 del 26/09/2023;
- il suddetto O.E. ha indicato negli atti di gara e nell'**Ordine di Attivazione (ODA) n.26**, oltre che nel **Contratto Specifico**, per la **redazione del Progetto esecutivo l'RTP** il gruppo di lavoro composto da:
 - **Capogruppo:** “GPA SRL”, con sede in via Giovanni Da San Giovanni n. 87, 52027 San Giovanni Valdarno (AR) C.F. e partita IVA n. 01315880516;
 - **Mandante:** Officine 18 Società di Ingegneria Società Cooperativa, con sede in via Alagon n. 6/b, 09127 Cagliari P.iva/c.f. 03769120928;
- a seguito della consegna della progettazione esecutiva, al fine di acquisire tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della approvazione del Progetto esecutivo del procedimento in oggetto, è stata indetta, **con nota prot. ASP Palermo n. 86036/2025 del 17/02/2025**, la **Conferenza dei Servizi Decisoria ex art. 5 della L.r. 12/2011**, come modificata dalla L.r. 12/2023, ed art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. coordinata con l'art. 18 della L.r. 7/2019, in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-*bis* della medesima L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- con **Verbale di chiusura della Conferenza Decisoria**, allo scadere del termine prestabilito, giusto **prot. ASP Palermo n. 438318/2025 del 08/09/2025** la sottoscritta RUP, considerato e valutati i pareri resi, riteneva conclusa positivamente la predetta Conferenza dei Servizi, adottata ai sensi dell'art. 14-

quater, comma 1, della medesima L. 241/1990 e ss.mm.ii., notificandone gli esiti a tutti gli intervenuti in forma telematica, agli Enti convocati, tramite i loro rispettivi indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) giusto prot. ASP Palermo n. 438381/2025 del 08/09/2025.

Considerato che:

- è stato verificato il Progetto Esecutivo con **Rapporto di Verifica Finale** assunto al **prot. ASP Palermo n. 462926/2025 del 19/09/2025**;
- è stato redatto **Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo** di cui al **prot. ASP Palermo n. 462992/2025 del 19/09/2025**;
- con **Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n. 1370 del 01/10/2025** è stato approvato, in linea amministrativa, **il Progetto Esecutivo** per i “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel **Comune di Pollina (PA)**, via Aricella snc - Distretto Sanitario 33 - **CUP: F47H21009750006**;
- con **Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n. 1386 del 07/10/2025**, a seguito del riallineamento dei dati riportati, sulla base dell’importo finale dei lavori e **relativamente alle Somme a Disposizione dell’Amministrazione**, conseguenti a economie riportate da altri interventi, è stato **approvato un diverso Quadro Economico**.
- l’ O.E. ha stipulato **garanzia Fideiussoria n. HEC015678F/P/2026 per l’anticipazione**, ai sensi dell’**art. 35, comma 18, del D.lgs n. 50/2016**, con la Compagnia **Accredited Insurance (Europe) Limited**, con sede in Milano (MI) - 20121 - Via della Moscova n.3, presso l’**Agenzia Heca Srl** Intermediario distributore: **Safe Insurance S.r.l.**, in data **09/01/2026** per la somma garantita di € **61.543,14** (sessantunmilacinquecentoquarantatré/14).

Rilevato che:

- con **nota prot. ASP Palermo n. 16133/2026 del 13/01/2026 e nota di rimodulazione n. 136470/2026 del 12/03/2026** l’O.E. “**ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C. a R.L.**”, ha chiesto, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 s ss.mm.ii., l’anticipazione del 20% sull’importo contrattuale;
- con **nota prot. ASP Palermo n. 39458/2026 del 23/01/2026** e successiva comunicazione **n. 129054/2026 del 09/03/2026**, **il RUP**, nel confermare la possibilità dell’anticipazione, indicava la propedeutica documentazione da produrre a carico dell’O.E., ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 35 dell’Allegato F.2. Condizioni Generali Sub-Lotto Prestazionale 2 – Lavori in Appalto Integrato;
- con **nota prot. ASP Palermo n. 41729/2026 del 26/01/2026**, l’O.E., riscontrava la propedeutica documentazione richiesta.

Visto

- l’andamento dei lavori, è possibile riconoscere all’Impresa il pagamento in acconto previsto dall’Art. 29 del C.S.A., in relazione al primo stato di avanzamento dei lavori che adempie al cronoprogramma stabilito.

Dato atto che:

- con **Delibera n. 708 del 24/04/2026** è stata liquidata la somma, anticipazione per il 20% sull’importo contrattuale, di € 52.465,68 (cinquantaduemilaquattrocentosessantacinque/68), oltre IVA al 10% pari ad € 5.246,57 (cinquemiladuecentoquarantasei/57), per un totale di € 57.712,25 (cinquantasettemilasettecentododici/25);

Dato atto che:

- sono stati redatti dal Direttore dei Lavori gli atti e documenti contabili per il pagamento del 1° Stato di Avanzamento trasmessi con le pec del 20/04/2026 e del 11/05/2026, acquisite rispettivamente al protocollo con nota n. 2076759/2026 del 21/04/2026 e con nota n. 244936 del 11/05/2026, come di seguito elencati:

- Certificato di pagamento n.1
 - Quadro Comparativo 1
 - Libretto delle misure
 - Registro di contabilità
 - Sommario del Registro di Contabilità
 - Stato di avanzamento lavori n.1
- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema **AREAS 206, UA_PNRR/2026/9/0** (All. 1) e la relativa sub autorizzazione **UA_PNRR/2026/9/1** (All. 1.1);
- è stato emesso, in favore dell'O.E. "**ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.a R.L.**" con sede in Via Michelangelo Buonarroti - N. 54/1 - Cap 40069 Zola Predosa (BO), codice fiscale e Partita IVA: 03811731201 l'ordine **NSO n. SSB3AI-2026-353 del 08/05/2026** (All. 2), relativo al Certificato di Pagamento a SAL n. 01;
- l'O.E. "**ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.a R.L.**" ha trasmesso la fattura elettronica **n. 172 del 18/05/2026** per un importo di € **63.823,71** (sessantatremilaottocentoventitre/71), oltre **IVA al 10% pari a € 6.382,37** (seimilatrecentottantadue/37), per un **totale di € 70.206,08** (settantamiladuecentosei/08) relativa al Certificato di Pagamento a SAL n. 01.

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INAIL_52673325 valido sino al 03/06/2026 (All. 3), da cui si evince che l'O.E. "**ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C. a R.L.**" è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge.

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare le fatture di cui sopra in favore dell'Operatore Economico "**ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.a R.L.**", con sede in Via Michelangelo Buonarroti - N. 54/1 - Cap 40069 Zola Predosa (BO), codice fiscale e Partita IVA: 03811731201, imputando le relative somme a valere sul conto patrimoniale n. 1.01.02.10.30 , "*Immobilizzazioni materiali in corso e acconti*", salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Assessorato Regionale, giusta nota prot. n. 15402 del 06.03.2023 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica del medesimo Assessorato Regionale della Salute.

Dato atto che non sussistono impedimenti a procedere, essendo la procedura conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme regolamentari di funzionamento dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo e che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, c. 32 della L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, sul proprio sito www.asppalermo.org alle previste sezioni.

Ritenuto necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di attivare, nel più breve tempo possibile, le attività coinvolte presso il sito destinatari dell'intervento per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, come da cronoprogramma.

Dato atto che, il Direttore F.F. della U.O.C. Sviluppo e Gestione di Progetti Sanitari – Ufficio speciale, che propone il presente provvedimento, redatto su proposta del RUP Arch. Giuseppa Barreca, sottoscrivendolo attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190, nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art.3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, fanno parte integrante del

presente provvedimento e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, di :

1. **Approvare** il 1° Stato Avanzamento Lavori secondo il cronoprogramma stabilito unitamente ai seguenti allegati acclusi alla presente in formato digitale:
 - Certificato di pagamento n.1
 - Quadro Comparativo 1
 - Libretto delle misure
 - Registro di contabilità
 - Sommario del Registro di Contabilità
 - Stato di avanzamento lavori n.1
2. **Prendere atto** che è stato emesso a favore della Società “**ACREIDE CONSORZIO STABILE s.c.a r.l.**” con sede in Via Michelangelo Buonarroti - N. 54/1 - Cap 40069 Zola Predosa (BO), codice fiscale e Partita IVA: 03811731201 l'ordine n. **SSB3AI-2026-353 del 08/05/2026** (All. 2), relativo al **Certificato di Pagamento a SAL n. 01**;
3. **Autorizzare** il pagamento della fattura elettronica, all'O.E. “**ACREIDE CONSORZIO STABILE s.c.a r.l.**”
 - **n. 172 del 18/05/2026** per un importo di € **63.823,71** (sessantatremilaottocentoventitre/71), oltre **IVA al 10% pari a € 6.382,37** (seimilatrecentottantadue/37), per un **totale di € 70.206,08** (settantamiladuecentosei/08) relativa al **Certificato di Pagamento a SAL n. 01**;
4. **Imputare** il pagamento delle somme di cui sopra, a valere sul conto patrimoniale 1.01.02.10.30 “*Immobilizzazioni materiali in corso e acconti*”, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Assessorato Regionale, giusta nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica del medesimo Assessorato Regionale della Salute;
5. **Utilizzare** per il pagamento, a favore dell'Operatore Economico “**ACREIDE CONSORZIO STABILE s.c.a r.l.**” (P. IVA: 03811731201), i dati dichiarati nella dichiarazione della “*tracciabilità dei flussi finanziari*”;
6. **Prendere atto** che il RUP dell'intervento in oggetto e il direttore F.F. dell'U.O.C. *Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale* dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 –bis della legge n.241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 – bis del D.Lgs. 165/2001;
7. **Prendere atto**, altresì, che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. *Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale*;
8. **Notificare**, per i seguiti di competenza, per mezzo della segreteria della U.O.C *Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale* il presente atto:
 - a. al Direttore UOC Bilancio e Programmazione;
 - b. al RUP, Arch. Giuseppa Barreca, presso Ufficio Speciale;
 - c. al Collegio Sindacale;
 - d. all'O.E. “ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.a R.L”, acreideconsorzio stabile@pec.it;
 - e. al Direttore dei Lavori e CSE, Ing. Massimo Grizzaffi, per conoscenza.
9. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
10. **Provvedere** ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, in ossequio ai principi di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

alla pubblicazione della presente deliberazione nel proprio sito www.asppalermo.org alle previste sezioni.

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.