

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari

OGGETTO: PNRR - M6.C1- 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture. "Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al piano T e 1° (ODC A) e 2, 3 e 4° (ODC B) del Pad-19 presso il P.T.A. Casa del Sole di Palermo da adibire a n. 2 Ospedale di Comunità" nell'ambito della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell'ASP di Palermo. CIG dell'Accordo quadro: 97473610C3 - Cluster AQ1-PALERMO G - CIG del contratto specifico: A0101AE5AF (OdC B) - CUP: F77H22001290001 (OdC B) Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. Approvazione, liquidazione e pagamento 1° SAL (OdC B)

L'Estensore: Calogero Di Caro

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il presente provvedimento si compone di
n.8 pagine di cui n.0 pagine di allegati

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Giuseppe Iandolino

UOC Sviluppo e gestione dei progetti
sanitari

Ing. SALVATORE FALLETTA

Importo	Anno	Tipo	Numero Conto	Descrizione Conto
VISTO CONTABILE <i>NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità.</i> Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione			CAPIENZA C.E.: PREVISIONALE Il Dirigente/Funzionario UOS Budgeting e Reporting	
Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna			Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Giuseppe Rinaldi	

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Ignazio Del Campo

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonino Levita

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Alberto Firenze

Il Direttore Generale, nominato con D.P. n. 02/Serv.1°/S.G. del 08/01/2026, coadiuvato ai sensi dell'art.7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Ignazio Del Campo, Direttore Amministrativo e dal Dott. Antonino Levita, Direttore Sanitario, adotta la seguente deliberazione:

**Il Direttore f.f. dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale
su proposta del Dirigente Tecnico e RUP Arch. Giuseppe F.D. Iandolino**

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l'articolo 10, co. 3, che prevede che «La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE – ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2.»;
- il decreto- legge del 24 febbraio 2023, n.13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- in particolare, l'articolo 10, comma 6-*quater*, del D.L. n. 77/2021, come modificato dall'art. 14, comma 2, del D.L. n. 13/2023, ai sensi del quale, al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA promuove la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento, anche contestuale, dei servizi tecnici e dei lavori;
- in particolare l'articolo 56, co. 2, che individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della Salute e comma 2 bis, che dispone che «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione»;
- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- l'articolo 1, co. 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*», ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, co. 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante «Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari», avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;
- il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022, con il quale è stato approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282;
- che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I «soggetti attuatori» degli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto

D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “Soggetti Attuatori Esterni”);

- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR;
- il Decreto Assessoriale della regione siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale Referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della regione siciliana – DPS -, con il quale l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di “Soggetto attuatore esterno”, a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 “Case della comunità e presa in carico della persona”; n.12 “Centrali Operative Territoriali (COT)”; n.10 “Ospedali di Comunità”; n.12 di “Digitalizzazione DEA di I e II livello”; n.34 “Grandi apparecchiature”; n.1 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR;
- la nota prot. n. 15402 del 06/03/2023 con cui il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che “... sarà cura di questa Amministrazione provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale”.

Considerato che:

- con Delibera del Commissario Straordinario n. 000024 del 10/01/2024, è stato nominato RUP, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'Arch. Giuseppe F. D. Iandolino e con Delibera del Direttore Generale 000069 del 21/01/2025 è stato nominato Supporto al RUP l'Ing. Francesco Tinè, linea M6.C1 – 1.3 “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) per gli interventi come di seguito riportati:
 - M6. C1 – 1.3 – Padiglione 19 Piano Terra e 1° presso il PTA Casa del Sole di Palermo, Via Luigi Sarullo n.19, da adibire ad Ospedale di Comunità (OdC A) - **CUP F77H22001270001**
 - M6. C1 – 1.3 – Padiglione 19 Piano 2°, 3° e 4° presso il PTA Casa del Sole di Palermo, Via Luigi Sarullo n.19, da adibire ad Ospedale di Comunità (OdC B) - **CUP F77H22001290001**;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 352 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), redatti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia degli immobili di cui all'elenco precedente;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 403 del 24/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d'immobili ricadenti nei distretti sanitari dell'ASP di Palermo compresi nell'ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC)" e C1-1.3. "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) AQ1 lavori (OG1-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 - S.03 - IA.02 - IA.04);
- che con provvedimento n. 0217798 del 25/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento del SUB Lotto prestazionale 2 di lavori in Appalto Integrato (OG1 – OG11) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità e ospedali sicuri per la Regione Siciliana.

Dato atto che:

- gli interventi (OdC A – OdC B) sono stati inseriti nel SUB Lotto prestazionale 2 di lavori in Appalto Integrato (OG1 – OG11) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) lotto geografico A (PA-AG) Cluster AQ1 - PALERMO – G è stato aggiudicato dall'O.E. Singolo Valori S.c.a r.l. Consorzio Stabile con sede legale in Roma, via Degli Scipioni n. 153, Codice fiscale e Partita IVA 08066951008 con il ribasso percentuale unico del 18,99500 %;

- l'O.E. ha indicato negli atti di gara e, a seguito dell'aggiudicazione, nell'Ordine di Attivazione i seguenti progettisti:
 - "Studio Cangemi SRL" (*Capogruppo/Mandataria*), con sede a Palermo (PA) in via Domenico Scinà n.15, CAP 90139, C.F./P.IVA04727680821;
 - "De Cola Associati" (*Mandante*), con sede in Messina (ME) Viale Libertà n.41, CAP 98121, C.F. e P.IVA 01550280836;
 - "Ing. Giovanni Cascio" (*Mandante*), in qualità di libero professionista e titolare dell'omonimo studio tecnico, con sede a Palermo (PA) in Via Adone n.6, CAP 90149, P.IVA 03675640829;
 - "Geol. Dario Miraglia" (*Mandante*), in qualità di libero professionista e titolare dell'omonimo studio tecnico, con sede a Palermo (PA) in Via Padre Giuseppe Puglisi n. 26, CAP. 90123, C.F. MRGDRA72T30G273T, P.IVA IT06718610824;
- relativamente all'intervento riguardante l'**OdC A** "*Padiglione 19 Piano Terra e 1° presso il PTA Casa del Sole di Palermo, Via Luigi Sarullo n.5*"- **CUP F77H22001270001**:
 - è stato richiesto il CIG derivato del contratto specifico A0100E0BAE, derivandolo dal CIG padre dell'Accordo Quadro 97473610C3;
 - in data 22/09/2023 è stato sottoscritto l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 40, assunto al protocollo ASP al n. 322895/2023 del 25/09/2023;
 - in data 10/10/2023 è stato sottoscritto l'*addendum* n. 1 al predetto ODA n. 40;
 - in data 10/10/2023 è stato sottoscritto il Contratto Specifico, registrato in pari data al numero di repertorio 49 e assunto al Protocollo ASP al n. 361786/2023 del 17/10/2023;
 - in data 27/09/2023 è stato sottoscritto dal RUP e dall'O.E. il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva, sotto riserva di legge ex articolo 8, comma 1, lett. a) DL n. 76/2020 come modificato dall'art. 51, co. 1, lett. f) del successivo DL n. 77/2021 e dell'articolo 32, co. 8 del D. Lgs. 50/2016, assunto al Protocollo ASP al n. 329105/2023 del 28/09/2023;
- relativamente all'intervento riguardante l'**OdC B** "*Padiglione 19 Piano 2°, 3° e 4° presso il PTA Casa del Sole di Palermo, Via Luigi Sarullo n.5*"- **CUP F77H22001290001**:
 - è stato richiesto il CIG derivato del contratto specifico A0101AE5AF, derivandolo dal CIG padre dell'Accordo Quadro 97473610C3;
 - in data 22/09/2023 è stato sottoscritto l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 41, assunto al protocollo ASP al n. 322904 del 25/09/2023;
 - in data 10/10/2023 è stato sottoscritto l'*addendum* n. 1 al predetto ODA n. 41;
 - in data 10/10/2023 è stato sottoscritto il Contratto Specifico, registrato in pari data al numero di repertorio 50 e assunto al Protocollo ASP al n. 361787/2023 del 17/10/2023;
 - in data 27/09/2023 è stato sottoscritto dal RUP e dall'O.E. il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva, sotto riserva di legge ex articolo 8, comma 1, lett. a) DL n. 76/2020 come modificato dall'art. 51, co. 1, lett. f) del successivo DL n. 77/2021 e dell'articolo 32, co. 8 del D. Lgs. 50/2016, assunto al Protocollo ASP al n. 329192 del 28/09/2023;

Considerato che:

- a seguito della consegna della progettazione esecutiva, con nota prot. ASP n. 351494/2025 del 11/07/2025 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis L. n. 241/1990, per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento inerente i "*Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al piano T e 1° (ODC A) e 2, 3 e 4° (ODC B) del Pad-19 presso il P.T.A. Casa del Sole di Palermo da adibire a n. 2 Ospedale di Comunità*" - CUP: F77H22001270001 (OdC A) - CUP:F77H22001290001 (OdC B);
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 001317 del 24/09/2025 questa Azienda ha proceduto a concludere positivamente la Conferenza dei Servizi ex art. 5 della L.r. 12/2011, come modificata dalla L.r. 12/2023, ed art. 14 c. 2 ed art. 14 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. coordinata con l'art. 18 della L.r. 7/2019: Forma semplificata in modalità asincrona;
- in data 13/08/2025 con nota, pervenuta materialmente all'ufficio U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari "Ufficio Speciale" in data 30/09/2025 assunta al prot. ASP n. 480272/2025 del 30/09/2025 a seguito di sollecito giusta PEC del 26/08/2025 - a causa di un errore degli indirizzi email e nell'assegnazione pratica - il Comune di Palermo esprime "parere favorevole all'intervento proposto, a condizione che sia rispettato il contenuto del già citato art. 5 delle NTA e previo rilascio del competente N.O. da parte dell'Autorità di Bacino della Regione Siciliana";
- con nota n. 486676 del 02/10/2025, il RUP ha chiesto parere/nulla osta dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 4 della Regione Siciliana;

- con nota n. prot. n. 29734 del 05/11/2025, assunta al prot. ASP n. 557144/2025 del 05/11/2025, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 4 della Regione Siciliana ha espresso parere con l'Archiviazione dell'Istanza (art. 2 comma 1, della L.R. 21/05/2019 n. 7);
- gli interventi relativi al SUB Lotto prestazionale 1 Servizi di Verifica della progettazione, lotto geografico A (PA-AG) cluster AQ 1 PALERMO – G” CUP: F77H22001270001 (OdC A) e CUP: F77H22001290001 (OdC B), sono stati aggiudicati alla società di ingegneria NO GAP Controls S.r.l., con sede in Via Rimini - n. 10/B - CAP 40128 Bologna (BO) P.IVA 01974031203, con il ribasso percentuale del 15,00000 %;
- relativamente all'intervento riguardante l'**OdC A** “*Padiglione 19 Piano Terra e 1° presso il PTA Casa del Sole di Palermo, Via Luigi Sarullo n.5*”- **CUP F77H22001270001**, di cui al punto precedente “servizi di verifica della progettazione lotto geografico A (PA-AG) cluster AQ 1 PALERMO – G:
 - è stato richiesto il CIG derivato del contratto specifico BAB7C9D048, derivandolo dal CIG padre dell'Accordo Quadro 974740443E;
 - in data 29/08/2025 la specifica OdA n. 9 dall'Operatore Economico successivamente, a seguito dell'errata imputazione del CIG, si è reso necessario procedere alla rettifica dell'atto; pertanto, lo stesso è stato nuovamente sottoposto alla firma dell'Operatore Economico e quindi sottoscritta dalle parti in data 02/04/2026, al fine di garantire la correttezza formale e amministrativa;
 - in data 07/05/2026 è stato sottoscritto il Contratto Specifico e assunto al Protocollo ASP al n. 238679/2026 del 06/05/2026, registrato in data 13/05/2026 al numero di repertorio n. 2;
- relativamente all'intervento riguardante l'**OdC B** “*Padiglione 19 Piano 2°, 3° e 4° presso il PTA Casa del Sole di Palermo, Via Luigi Sarullo n.5*”- **CUP F77H22001290001**, di cui al punto precedente “servizi di verifica della progettazione lotto geografico A (PA-AG) cluster AQ 1 PALERMO – G:
 - è stato richiesto il CIG derivato del contratto specifico BAB7DDB6B2, derivandolo dal CIG padre dell'Accordo Quadro 974740443E;
 - in data 29/08/2025 la specifica OdA n. 8 dall'Operatore Economico successivamente, a seguito dell'errata imputazione del CIG, si è reso necessario procedere alla rettifica dell'atto; pertanto, lo stesso è stato nuovamente sottoposto alla firma dell'Operatore Economico e quindi sottoscritta dalle parti in data 02/04/2026, al fine di garantire la correttezza formale e amministrativa;
 - in data 07/05/2026 è stato sottoscritto il Contratto Specifico e assunto al Protocollo ASP al n. 238681/2026 del 06/05/2026, registrato in pari data al numero di repertorio n. 3;
- in data 27/01/2026 sono stati redatti dalla società **NO GAP Controls S.r.l.** i Rapporti di Verifica Conclusivi acquisiti al prot. ASP n. 47690/2026 del 27/01/2026 relativo all'OdC A e al prot. ASP n. 47717/2026 del 27/01/2026 relativo all'OdC B;
- dall'elaborazione del progetto esecutivo, dalla redazione di particolari costruttivi di dettaglio e della loro quantificazione in termini di costi, sarà necessario provvedere alla modifica degli importi previsti nel PFTE posti a base di gara per i lavori in Appalto Integrato (OG1 – OG11) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04);
- le modifiche introdotte alla progettazione esecutiva discendono da disposizioni normative, tra cui le NTC 2018, relativa Circolare esplicativa e dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., attesa la natura strategica e la finalità dell'immobile, e si sono rese necessarie a seguito delle risultanze di approfondimenti tecnici *medio tempore* eseguiti;
- le suddette variazioni progettuali – e conseguentemente contrattuali - che trovano copertura normativa e amministrativa nell'ambito dell'art. 46 delle Condizioni Generali Lavori in Appalto Integrato AQ1_Sub-Allegato F.2, artt. 2.1 e 2.2 del Sub-Lotto prestazionale 2 – Lavori in appalto integrato Allegato B.2, nonché dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che sarebbe stata propria cura *provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale*”;
- con nota prot. n. 35571 del 29/07/2025, assunta al protocollo ASP al n. 377199 del 29/07/2025, il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute, a seguito della rimodulazione dei quadri economici, ha comunicato l'approvazione della proposta di rimodulazione degli importi degli interventi per la ristrutturazione degli immobili destinati a CdC e OdC nell'ambito del PNRR in capo all'ASP di Palermo in qualità di soggetto attuatore esterno riportati nell'atto Deliberativo n. 000334 del 17/03/2025;
- con nota Assessoriale n. 4272/Gab del 14/08/2025, acquisita in pari data al prot. ASP al n. 406689/2025 del 14/08/2025, relativa alla trasmissione della nota ministeriale circa la possibilità di rimodulare gli interventi che presentano particolari criticità, è stata adottata la Delibera n. 001386 del 07/10/2025, con cui sono stati rimodulati i Quadri economici degli

- interventi, al netto delle economie derivanti da alcuni progetti, dalla revoca di altri e dall'esigenza di incrementare le somme per arredi e attrezzature a servizio delle CdC e degli OdC;
- in data 18/05/2026 sono stati redatti i “verbali di validazione del progetto esecutivo” assunti al protocollo ASP al n. 261513 /2026 del 19/05/2026 relativo all'OdC A e prot. ASP al n. 261546/2026 del 19/05/2026 relativo all'OdC B;
 - con la Delibera n. 993 del Direttore Generale del 22/05/2026 viene approvato in linea tecnica e amministrativa il progetto esecutivo per i “Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al piano T e 1° (ODC A) e 2, 3 e 4° (ODC B) del Pad-19 presso il P.T.A. Casa del Sole di Palermo da adibire a n. 2 Ospedale di Comunità” CUP: F77H22001270001 (OdC A) - CUP: F77H22001290001 (OdC B);

Riservarsi di:

- sottoscrivere l'addendum n.2 all'Ordine di Attivazione n. 40, assunto al protocollo ASP al n. 322895/2023 del 25/09/2023 e l'addendum n. 1 al Contratto Specifico rep. 49 del 10/10/2023 e assunto al Protocollo ASP al n. 361786/2023 del 17/10/2023, relativamente all'intervento riguardante l'**OdC A** “*Padiglione 19 Piano Terra e 1° presso il PTA Casa del Sole di Palermo, Via Luigi Sarullo n.5*”- **CUP F77H22001270001**;
- sottoscrivere l'addendum n.2 all'Ordine di Attivazione n. 41, assunto al protocollo ASP al n. 322904 del 25/09/2023 e l'addendum n. 1 al Contratto Specifico, rep. 50 del 10/10/2023 e assunto al Protocollo ASP al n. 361787 del 17/10/2023, relativamente all'intervento riguardante l'**OdC B** “*Padiglione 19 Piano 2°, 3° e 4° presso il PTA Casa del Sole di Palermo, Via Luigi Sarullo n.5*”- **CUP F77H22001290001**;

Dato atto che:

- con Delibera del Direttore Generale n. 583 del 10/04/2026 è stato nominato Direttore dei Lavori l'O.E. Ing. Achille Orlando e con Delibera n. 584 del 10/04/2026 è stato nominato come Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione l'O.E. Ing. Alexandro Damiano;
- in data 04/08/2025 giusto verbale di consegna prot. ASP n. 389377/2025 del 04/08/2025 e verbale di riunione del 06/08/2025 prot. ASP n. 394383/2025 del 06/08/2025, in ragione della stringente tempistica legata ai *target* e *milestone* del PNRR, nonché al raggiungimento dei connessi obiettivi, si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge e in pendenza, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela dell'Amministrazione, della conclusione della verifica, validazione ed approvazione del progetto esecutivo;
- ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata corrisposta per l'OdC B, con Deliberazione n. 001852 del 15/12/2025, una somma in acconto pari al 20% dell'importo contrattuale dei lavori e della sicurezza del singolo intervento, invero, pari a € 223.176,78 oltre IVA al 10% pari a € 22.317,68, per un totale complessivo di 245.494,46 (duecentoquarantacinquemilaquattrocento-novantaquattro/46) previa costituzione di Polizza Fidejussoria n. 2025/13/6720862, stipulata in data 02/10/2025 con la compagnia *Italiana Assicurazioni* per un importo garantito pari a € 244.513,00 relativa all'**OdC B**, ossia pari all'anticipazione del 20%, maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione;

Visto l'andamento dei lavori, è possibile riconoscere all'impresa il pagamento in acconto previsto dall'art. 37 delle condizioni Generali di Contratto, in relazione all'avanzamento dei lavori che adempie al cronoprogramma stabilito con riferimento all'OdC B.

Dato atto che:

- sono stati redatti dal Direttore dei Lavori gli allegati contabili relativi all'OdC B che si allegano in formato digitale, come di seguito elencati:
 - Stato di Avanzamento Lavori n.1;
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del Registro di Contabilità;
 - Quadro comparativo;
 - Certificato di pagamento
- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206 “UA_PNRR/2026/24/0” (**Ail. 1**) e la relativa sub-autorizzazione “UA_PNRR/2026/24/4” (**Ail. 1.1**);
- è stato emesso, a favore dell'Operatore Economico Valori S.c.a r.l. Consorzio Stabile, l'Ordine NSO n. SSB3AI-2026-636 del 18/06/2026 relativo al pagamento del 1° SAL (**Ail. 2**);
- dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INAIL_54260773, valido sino al 21/09/2026, si evince che l'Operatore Economico è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge (**Ail. 3**);

- l' Operatore Economico Valori S.c.a r.l. Consorzio Stabile ha trasmesso la fattura elettronica n. 1067 del 18/06/2026 per un importo di € 421.306,82 (quattrocentoventunomilatrecentosei/82) oltre iva al 10% pari ad € 42.130,68 (quarantaduemilacentotrenta/68) per un totale complessivo di € 463.437,50 (quattrocentosessantatremilaquattrocentotrentasette/50);

Ritenuto necessario liquidare la fattura di cui sopra all'Operatore Economico Valori S.c.a r.l. Consorzio Stabile Codice fiscale e Partita IVA 08066951008, così come sopra richiamata per la somma complessiva di € 463.437,50 (quattrocentosessantatremilaquattrocentotrentasette/50) compresa iva al 10% pari ad € 42.130,68 (quarantaduemilacentotrenta/68), che graverà sul conto patrimoniale N. 1.01.02.10.30 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti", salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;

Dato atto che non sussistono impedimenti a procedere, essendo la procedura conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme regolamentari di funzionamento dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

Considerato che occorre notificare, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale copia del presente provvedimento:

- al Direttore UOC Bilancio e Programmazione per il seguito di competenza
- all'O.E. Valori Scarl – Consorzio Stabile;
- al Collegio Sindacale;
- al RUP Arch. Giuseppe F.D. Iandolino, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari;
- al Supporto al RUP Ing. Francesco Tinè, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari;
- al Direttore dei Lavori Ing. Achille Orlando, per conoscenza;
- al CSE, Ing. Alexandro Damiano, per conoscenza;

Ritenuto necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Bandi Gara";

Dato atto che, il Direttore f.f. della UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari che propone il presente provvedimento, redatto su proposta del RUP Arch. Giuseppe F.D. Iandolino, sottoscrivendolo attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art.3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa, di:

- 1. Approvare** il 1° Stato di Avanzamento Lavori relativo all'OdC B per il pagamento in acconto previsto dall'art. 37 delle condizioni Generali di Contratto, in relazione all'avanzamento dei lavori secondo il cronoprogramma stabilito, unitamente ai seguenti documenti contabili che alla presente si allegano in formato digitale, come di seguito elencati:
 - Stato di Avanzamento Lavori n.1;
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del Registro di Contabilità;
 - Quadro comparativo;
 - Certificato di pagamento
- 2. Prendere atto** che:
 - è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206 "UA_PNRR/2026/24/0" (**Ail. 1**) e la relativa sub-autorizzazione "UA_PNRR/2026/24/4" (**Ail. 1.1**);
 - è stato emesso, a favore dell'Operatore Economico Valori S.c.a r.l. Consorzio Stabile, l'Ordine NSO n. SSB3AI-2026-636 del 18/06/2026 relativo al pagamento del 1° SAL (**Ail. 2**);
 - dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INAIL_54260773 valido sino al 21/09/2026, si evince che l'Operatore Economico è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge (**Ail. 3**);

- l' Operatore Economico Valori S.c.a r.l. Consorzio Stabile ha trasmesso la fattura elettronica n. 1067 del 18/06/2026 per un importo di € 421.306,82 (quattrocentoventunomilatrecentosei/82) oltre iva al 10% pari ad € 42.130,68 (quarantaduemilacentotrenta/68) per un totale complessivo di € 463.437,50 (quattrocentosessantatremilaquattrocentotrentasette/50);
- 3. **Autorizzare** il pagamento a favore dell'Operatore Economico Valori S.c.a r.l. Consorzio Stabile, Codice fiscale e Partita IVA 08066951008, della fattura elettronica n. 1067 del 18/06/2026 per un importo di € 421.306,82 (quattrocentoventunomilatrecentosei/82) oltre iva al 10% pari ad € 42.130,68 (quarantaduemilacentotrenta/68) per un totale complessivo di € 463.437,50 (quattrocentosessantatremilaquattrocentotrentasette/50) per il pagamento relativo al 1° SAL dei lavori afferenti all'OdC B;
- 4. **Imputare** sul conto patrimoniale N. 1.01.02.10.30 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" la somma complessiva di € 463.437,50 (quattrocentosessantatremilaquattrocentotrentasette/50) compresa iva al 10% pari ad € 42.130,68 (quarantaduemilacentotrenta/68), salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;
- 5. **Utilizzare**, per il pagamento dell'Operatore Economico Valori S.c.a r.l. Consorzio Stabile (Codice fiscale e Partita IVA 08066951008), i dati dichiarati nella dichiarazione della "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- 6. **Prendere atto** che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- 7. **Notificare**, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale, copia del presente provvedimento:
 - al Direttore UOC Bilancio e Programmazione per il seguito di competenza;
 - all'O.E. Valori Scarl – Consorzio Stabile;
 - al Collegio Sindacale;
 - al RUP Arch. Giuseppe F.D. Iandolino, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari;
 - al Supporto al RUP Ing. Francesco Tinè, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari;
 - al Direttore dei Lavori Ing. Achille Orlando, per conoscenza.
 - al CSE, Ing. Alexandro Damiano, per conoscenza.
- 8. **Munire** il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;
- 9. **Provvedere**, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 della deliberazione sul sito aziendale www.asppalermo.org

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente