

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari

OGGETTO: PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”, investimento 1.1 – “Case della Comunità e presa in carico della persona” [M6C1 1.1]. Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU. “Procedura negoziata senza bando – ai sensi del combinato disposto tra l’art. 50 co. 1 lett. c) e l’art. 76 del D. Lgs. 36/2023 – per l’affidamento dei “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel comune di Lampedusa e Linosa (isola di Linosa) in Vittorio Alfieri n.13 - CUP F57H21008410006 CIG B96714D00C”. Approvazione, liquidazione e pagamento 2° SAL.

L'Estensore: Calogero Di Caro

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il presente provvedimento si compone di
n.0 pagine di cui n.0 pagine di allegati

Il Responsabile del Procedimento

Ing. SALVATORE FALLETTA

UOC Sviluppo e gestione dei progetti
sanitari

Ing. SALVATORE FALLETTA

Importo	Anno	Tipo	Numero Conto	Descrizione Conto
VISTO CONTABILE <i>NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità.</i> Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione			CAPIENZA C.E.: PREVISIONALE Il Dirigente\Funzionario UOS Budgeting e Reporting	
Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna			Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Salvatore Bellomo	

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Ignazio Del Campo

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonino Levita

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Alberto Firenze

Il Direttore Generale, nominato con D.P. n. 02/Serv.1°/S.G. del 08/01/2026, coadiuvato ai sensi dell'art.7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Ignazio Del Campo, Direttore Amministrativo e dal Dott. Antonino Levita, Direttore Sanitario, adotta la seguente deliberazione:

Il RUP e Direttore f.f. dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale
Ing. Salvatore Falletta

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ha istituito il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo, comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- con decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 è stata determinata la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- con il D.A. n. 406 del 26/5/2022, l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- in data 30.05.2022 è stato sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) da parte del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Siciliana, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR;
- con il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale Referente Unico della Regione Siciliana;
- in forza del D.A. n. 669 del 29/07/2022 dell'Assessorato della Salute della regione siciliana – DPS, l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n. 39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n.10 "Ospedali di Comunità"; n.12 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.34 "Grandi apparecchiature"; n.1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR;

Premesso che:

- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle stesse, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie avrebbe potuto compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;
- fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontrano precisi *Target* e *Milestone* per la realizzazione delle Case della Comunità (C.d.C.) e Ospedali di Comunità (O.d.C);
- con Delibera del Direttore Generale n.123 del 03/02/2022 sono stati nominati i RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei diversi interventi secondo le distinte linee PNRR;

- con Delibera del Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo n. 354 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, redatti ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia tra cui quello dell'immobile oggetto di intervento;
- con Delibere del Commissario Straordinario nn. 403 e 404 del 24.03.2023 e n. 423 del 27/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli Interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d'immobili ricadenti nei distretti sanitari dell'ASP di Palermo compresi nell'ambito delle linee di finanziamento;
- che con provvedimento n.0217798 del 25/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento di lavori in Appalto Integrato AQ 1 lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) per restauro, riqualificazione e manutenzione di edifici pubblici sottoposti a tutela quali case della comunità, ospedali delle comunità, e ospedali sicuri per la Regione Siciliana;

Dato atto che:

- per l'intervento della CdC di Lampedusa e Linosa (isola di Linosa) sita in via Vittorio Alfieri n. 13 – CUP F57H21008410006 è stato inserito nel cluster AGRIGENTO I e pertanto è stato chiesto il CIG derivato per l'appalto specifico A011175AC4 derivandolo dal CIG 97473610C3 dell'accordo quadro;
- sono stati sottoscritti: in data 21/09/2023 l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 24 assunto al protocollo ASP al n. 319212-2023 del 21/09/2023, in data 10/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 32 di pari data e assunto al Protocollo ASP al n. 360677-2023 del 17/10/2023;
- è stato altresì sottoscritto il 26/09/2023, dal RUP e dall'O.E., il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva, assunto al Protocollo ASP al n. 325788-2023 del 26/09/2023;
- il cluster AQ1 — AGRIGENTO I, è stato aggiudicato originariamente alla ditta "Brio Group Soc. Coop. Cons. a r.l." con sede in Bari, via Prolungamento Via Matarrese n. 264, Codice fiscale e Partita IVA 06448400728 con il ribasso percentuale unico del 24,12000%;
- l'O.E. aggiudicatario ha indicato negli atti di gara e nell'Ordine di Attivazione (ODA), oltre che nel Contratto Specifico per la redazione del Progetto esecutivo, il gruppo di progettazione formato dalla società "ENGLIS. Engineering Services S.r.l." C.F./P.IVA 07626371004 con Sede Legale in Via Buster Keaton n. 12 — 00128 Roma e il Geologo Sandro Franchi, P.IVA n. 00475310553
- a seguito della consegna della progettazione esecutiva, con nota prot. n. 260816 del 29/04/2024 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14/bis L. n. 241/1990, per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento inerente i *“lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in Casa della comunità dell'immobile sito nel comune di Lampedusa e Linosa (isola di Linosa) in via Vittorio Alfieri n.13 - CUP F57H21008410006”*;
- con la Delibera del Direttore Generale n. 000426 del 26/09/2024 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i *“lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in Casa della comunità dell'immobile sita nel comune di Lampedusa e Linosa (isola di Linosa) in via Vittorio Alfieri n.13- CUP F57H21008410006”*;
- con Delibera n. 000464 del Direttore Generale del 03/10/2024 viene nominato come Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, l'Ing. Vincenzo Attardo iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Agrigento dal 1985, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Impresa "Engineering Consulting S.r.l. - Società tra Professionisti, con sede ad Agrigento in Via Lombardia n.8, partita IVA n. .03079030841;

- con la Delibera n. 1161 del Direttore Generale del 21/08/2025, è stato risolto il contratto d'appalto per "gravi e persistenti inadempimenti" da parte della società "Brio Group Soc. Coop. Cons. a r.l." aggiudicataria dell'intervento di "ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di Lampedusa e Linosa (isola di Linosa) in Vittorio Alfieri n.13 - CUP F57H21008410006" e contestualmente è stata autorizzato il RUP a procedere a una nuova procedura di affidamento;
- con Delibera del Direttore Generale n. 148 del 16/02/2026 sono state approvate le risultanze della RdO n. **5860142** "*Procedura negoziata senza bando – ai sensi del combinato disposto tra l'art. 50 co. 1 lett. c) e l'art. 76 del D. Lgs. 36/2023 – per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di Lampedusa e Linosa (isola di Linosa) in Vittorio Alfieri n.13 - CUP F57H21008410006*", in favore dell'O.E. "**A&V srl**", con sede in Favara, Via Soldato Costanza, n. 48 (Agrigento) C.F./P.IVA02537760841;
- è stato richiesto e generato altresì il nuovo **CIG B96714D00C**, direttamente dall'applicativo "Anac form" del portale Me.PA "Acquisti in rete" di Consip - MEF;
- è stata aggiudicata, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la procedura inerente ai lavori in parola all'O.E. "**A&V srl**", con sede in Favara, Via Soldato Costanza, n. 48 (Agrigento) C.F./P.IVA 02537760841, per un importo, al netto del ribasso offerto del 10,00%, pari a € 229.561,36, oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 9.241,61, per un totale di € 238.802,97, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;

Preso atto che:

- il giorno 26/01/2026 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori con avvio immediato delle lavorazioni, visti i tempi ristretti di esecuzione dei lavori in ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- con Delibera n. 801 del 30/04/2025 è stato corrisposto per il 1° SAL l'importo di € 112.355,02 oltre iva al 10% pari ad € 11.235,50 per un totale complessivo di € 123.590,52;
- con Delibera n. 1065 del 27/05/2026 è stata approvata la "Perizia di variante N. 1 ai sensi dell'ex art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49" col relativo "Quadro Economico";

Visto

- l'andamento dei lavori, è possibile riconoscere all'Impresa il pagamento in acconto in relazione al secondo stato di avanzamento dei lavori che adempie al cronoprogramma stabilito;

Preso atto che:

- che il Direttore dei Lavori ha redatto e trasmesso, con pec del 11/06/2026 ed assunti al protocollo ASP al n. 304423 del 11/06/2026, gli allegati contabili per il secondo stato di avanzamento lavori, che si allegano in formato digitale, come di seguito elencati:
 - Libretto delle Misure n.2
 - SAL n. 2
 - Registro di Contabilità SAL n. 2
 - Sommario del Registro di Contabilità SAL n. 2
 - Certificato di pagamento SAL n. 2
- ad oggi sono stati eseguiti e contabilizzati lavorazioni per un importo di € 248.396,80 al netto del ribasso del 10%;
- l'importo netto da corrispondere all'impresa, per lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.2, risulta essere di **€ 134.799,80** al netto della quota percentuale dello 0,50% a garanzia e della quota percentuale dello 0,50% trattenuta per infortuni per € 1.241,98 come meglio descritto nel certificato di pagamento;
- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206 "UA_PNRR/2026/19/0" e la relativa sub autorizzazione UA_PNRR/2026/19/1 dell'importo de quo (All. 1 e 1.1);

- è stato emesso l'Ordine n. SSB3AI-2026-642 del 23/06/2026, a favore dell'O.E. "A&V srl", con sede in Favara, Via Soldato Costanza, n. 48 (Agrigento) C.F./P.IVA 02537760841 (All. 2);

Dato atto che:

- l'Impresa ha trasmesso fattura elettronica n. FPA 3/26 del 24/06/2026 per un importo di € **134.799,80 (centotrentaquattromilasettecentonovantanove/80)** oltre iva al 10% pari ad € **13.479,98 (tredicimilaquattrocentosettantanove/98)** per un totale complessivo di € **148.279,78 (centoquarantottomiladuecentosettantanove/78)**;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INAIL_53408945 valido sino al 18/07/2026, da cui si evince che l'Operatore economico è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge (All. 3);

Ritenuto necessario liquidare la fattura di cui sopra all'Operatore economico, il cui importo che graverà sul conto patrimoniale N° 1.01.02.10.30 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti", salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;

Dato atto che non sussistono impedimenti a procedere, essendo la procedura conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme regolamentari di funzionamento dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo;

Considerato che occorre notificare per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:

- al Direttore UOC Bilancio e Programmazione per il seguito di competenza;
- alla ditta "A&V srl", per conoscenza;
- al Collegio Sindacale;
- al RUP ing. Salvatore Falletta, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- al Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Attardo per gli atti consequenziali;

Ritenuto necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Bandi Gara";

Dato atto che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n°20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n°190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa, di:

- **dare atto** che la narrativa è parte integrante della presente Determinazione;
- **approvare** il 2° Stato Avanzamento Lavori per il pagamento in acconto, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori secondo il cronoprogramma stabilito, unitamente, ai seguenti allegati contabili per il secondo stato di avanzamento lavori, che si allegano in formato digitale:
 - Libretto delle Misure n.2

- SAL n. 2
- Registro di Contabilità SAL n. 2
- Sommario del Registro di Contabilità SAL n. 2
- Certificato di pagamento SAL n. 2
- **prendere atto** che:
 - AREAS 206 “UA_PNRR/2026/19/0” e la relativa sub autorizzazione UA_PNRR/2026/19/1 dell’importo de quo (All. 1 e 1.1);
 - è stato emesso l’Ordine n. SSB3AI-2026-642 del 23/06/2026 (All. 2);
- **autorizzare** il pagamento, a favore dell’Operatore economico “**A&V srl**”, con sede in Favara, Via Soldato Costanza, n. 48 (Agrigento) C.F./P.IVA 02537760841 della fattura elettronica n. FPA 3/26 del 24/06/2026 per un importo di € **134.799,80 (centotrentaquattromilasettecentonovantanove/80)** oltre iva al 10% pari ad € **13.479,98 (tredicimilaquattrocentosettantanove/98)** per un totale complessivo di € **148.279,78 (centoquarantottomiladuecentosettantanove/78)**;
- **imputare** sul conto patrimoniale 1.01.02.10.30 “*immobilizzazioni materiali in corso e acconti*” la somma di € 134.799,80 (diconsi euro centotrentaquattromilasettecentonovantanove/80) oltre iva al 10% pari ad € 13.479,98 per un totale complessivo di € 148.279,78 (diconsi euro centoquarantottomiladuecentosettantanove/78), salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;
- **prendere atto** che il RUP proponente dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 –bis della legge n.241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 35 – bis del D.Lgs. 165/2001;
- **demandare** al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti conseguenziali alla presente deliberazione;
- **dare atto** che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l’U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- **notificare**, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:
 - a. al RUP Ing. Salvatore Falletta;
 - b. al Collegio Sindacale;
 - c. all’UOC Bilancio e Programmazione;
 - d. alla ditta “**A&V srl**”, per conoscenza;
 - e. al Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Attardo, per gli atti conseguenziali;
- **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.34, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- **provvedere** ai sensi dell’art.29 del D.Lgs 50/2016 alla pubblicazione della presente deliberazione nel proprio sito www.asppalermo.org alla sezione “Delibere”;

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s’intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s’intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.