

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari

OGGETTO: PNRR - M6C1 I 1.1 – Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”, investimento 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona”. AQ “Lotto geografico A (PA-AG) sub-lotto prestazionale 2: lavori in appalto integrato – Cluster: AQ1 - PALERMO D “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel Comune di Cefalù (PA), Cda Pietrapollastra snc” – Distretto Sanitario 33 - Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. CUP F87H21012730006 – CIG B17C574198 – Liquidazione finale a saldo dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.

L'Estensore: Dott. LUCA PUCCIO

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il presente provvedimento si compone di
n.0 pagine di cui n.0 pagine di allegati

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppa Barreca

UOC Sviluppo e gestione dei progetti
sanitari

Ing. SALVATORE FALLETTA

Importo	Anno	Tipo	Numero Conto	Descrizione Conto
VISTO CONTABILE			CAPIENZA C.E.: PREVISIONALE	
NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità.				
Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione		Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna		
			Il Dirigente\Funzionario UOS Budgeting e Reporting	Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Giuseppe Rinaldi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Ignazio Del Campo

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonino Levita

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Alberto Firenze

Il Direttore Generale, nominato con D.P. n. 02/Serv.1°/S.G. del 08/01/2026, coadiuvato ai sensi dell'art.7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Ignazio Del Campo, Direttore Amministrativo e dal Dott. Antonino Levita, Direttore Sanitario, adotta la seguente deliberazione:

**Il Direttore f.f. dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale
su proposta del Dirigente e RUP Arch. Giuseppa Barreca**

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della regione siciliana – DPS- , con il quale l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relative ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n.10 "Ospedali di Comunità"; n.12 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.34 "Grandi apparecchiature"; n.1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR.
- la nota prot. n. 15402 del 06/03/2023 con cui il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che *"... sarà cura di questa Amministrazione provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale"*;

Premesso che:

- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle stesse, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie avrebbe potuto compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;

- con Delibera del Commissario Straordinario n. 354 del 15/03/2023 sono stati approvati i PFTE inerenti ai Lavori di ristrutturazione ristrutturazione e rifunionalizzazione di immobili inseriti nel PNRR dell'ASP di Palermo nell'ambito della linea "Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC)" – Missione 6 – C1-1.1, tra cui l'edificio che insiste nel **Comune di Cefalù (PA), C.da Pietrapollastra snc – Distretto Sanitario 33**;
- con le Delibere del Commissario Straordinario ASP n. 403, 404, del 24/03/2023 e n. 423 e 462 del 27/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli Interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), quale centrale di committenza per l'indizione, gestione e aggiudicazione di tre distinti ACCORDI QUADRO, con più Operatori Economici, suddiviso in lotti geografici e in sub-lotti prestazionali di servizi di verifica, appalto integrato e servizi di collaudo così distinti:

AQ1:	sub-lotto prestazionale 1: Servizio di verifica della progettazione
	sub-lotto prestazionale 2: Lavori in appalto integrato rientranti nella categoria (OG1 – OG11) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04)
	sub-lotto prestazionale 3: Collaudo

AQ2:	sub-lotto prestazionale 1: Servizio di verifica della progettazione
	sub-lotto prestazionale 2: Lavori in appalto integrato (OG2 – OG11) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04)
	sub-lotto prestazionale 3: Collaudo

AQ3:	sub-lotto prestazionale 1: Servizio di verifica della progettazione
	sub-lotto prestazionale 2: Lavori in appalto integrato (OS21 – OG1) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (S.06 – E.10 – IA.04)
	sub-lotto prestazionale 3: Collaudo

- per l'attuazione dell'Intervento indicato il Soggetto Attuatore Esterno ha indetto ed aggiudicato la **"procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016**, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di **accordi quadro** con più operatori economici per l'affidamento di **lavori in appalto integrato (OG1 – OG11) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04)** per la **Nuova Edificazione, Ristrutturazione e Riqualficazione** di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità e Ospedali Sicuri per la Regione Siciliana – **sub lotto prestazionale 2 – lavori in appalto integrato**", stipulato dalla Regione Siciliana con gli aggiudicatari della procedura d'appalto aperta, all'uopo indetta da Invitalia per conto dello stesso Soggetto Attuatore Esterno;
- con provvedimento n. 0217798 del 25/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento del SUB Lotto prestazionale 2 di **LAVORI IN APPALTO INTEGRATO (OG1 – OG11) E SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04)** per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità e ospedali sicuri per la Regione Siciliana comunicava l'intervenuta efficacia di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, tra l'altro del **Cluster AQ1 – PALERMO D**, è stato **aggiudicato** dalla ditta **"ZAB COSTRUZIONI SRL"**, con sede in Via G. Rodani N. 16 - Cap. 92026 Favara - AG, **Codice fiscale e Partita IVA 01976880847**, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Agrigento 01976880847, con **ribasso percentuale unico** pari al **20,11%**;
- con **Delibera del Direttore Generale n. 69 del 21/01/2025** è stata nominata l'**Arch. Giuseppa Barreca** n.q. di **RUP**, tra l'altro, in sostituzione del precedente al tempo incaricato, Ing. Salvatore Falletta,

dell'intervento relativo alla “*CdC dell'immobile sito nel Comune di Cefalù (PA), Cda Pietrapollastra snc*” – **Distretto Sanitario 33** in oggetto.

Dato atto che:

- l'intervento della **CdC di CEFALÙ** in C/da Pietrapollastra, snc - **CUP F87H21012730006** è stato inserito nel lotto geografico **A (PA-AG) Cluster AQ1 – PALERMO D** e pertanto è stato richiesto il **CIG derivato** per l'appalto specifico **A010F1B9FB** derivandolo dal **CIG padre 97473610C3** dell'accordo quadro;
- il **Cluster AQ1 – PALERMO D**, è stato aggiudicato dalla ditta “**ZAB COSTRUZIONI SRL**”, con sede in Via G. Rodani N. 16 - Cap. 92026 Favara - AG, **Codice fiscale e Partita IVA 01976880847**, con **ribasso percentuale unico pari al 20,11%**;
- sono stati sottoscritti:
 - in data 22/09/2023 l'**Ordine di Attivazione (ODA) n. 06** assunto al **Protocollo ASP Palermo al n. 322856/2023 del 22/09/2023**;
 - in data 10/10/2023 il **Contratto Specifico registrato al n. rep. 40** di pari data e assunto al **Protocollo ASP Palermo al n. 361227/2023 del 17/10/2023**;
 - in data 10/10/2023, preso atto di rettifiche contrattuali dell'appalto integrato, l'**ADDENDUM n. 1** all'**Ordine di Attivazione n. 06 del 22/09/2023**;
 - in data 27/09/2023 dal RUP, al tempo incaricato, ing. Salvatore Falletta, e dall'O.E., il **Verbale di Consegna** di cui al **prot ASP Palermo n. 327737/2023 del 27/09/2023** per l'immediato avvio della **progettazione esecutiva**;

Considerato che:

- si è reso necessario provvedere alla modifica della tabella riportata nell'ODA riferita all'importo del Contratto Specifico dovuto alla rimodulazione di alcune quantità, inizialmente solo prevedibili e quantificabili solo a seguito della redazione dei particolari costruttivi, con il progetto esecutivo, e, quindi, alla relativa quota riferita alla progettazione, pertanto, sono stati sottoscritti l'**ADDENDUM n.2** all'**ODA n. 06** assunto al **Protocollo ASP Palermo al n. 322856-2023 del 25/09/2023** e l'**Addendum n. 1** al **Contratto Specifico n. rep. 40** assunto al **Protocollo ASP Palermo al n. 361227/2023 del 17/10/2023**;
- l'**O.E. aggiudicatario ha indicato** negli atti di gara e nell'Ordine di Attivazione (ODA), oltre che nel Contratto Specifico per la redazione del Progetto esecutivo, il **gruppo di progettazione “TECHNOSIDE srl”** con sede legale in via Trieste n. 21, Gravina di Catania (CT), **C.F. e P. IVA.: 04057740872**, e-mail: **posta@pec.technoside.it**, iscrizione al registro imprese CCIAA di Catania con **P. IVA.: 04057740872**;
- con la **Delibera n. 000548 del 21/10/2024** è stato **approvato in linea tecnica e amministrativa il progetto esecutivo** per i “**Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in Casa della comunità dell'immobile sito nel Comune di Cefalù, C/da Pietrapollastra, snc - CUP F87H21012730006**”;
- con **Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n. 000668 del 12.11.2024**, è stato nominato **Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Francesco Casamento**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Messina al n. 2346 dal 15/07/1999, con sede in Gioiosa Marea (ME) – Via Piemonte n. 31, **Partita IVA n. .02863840837**;
- in data **08/05/2025** è stato sottoscritto il **Verbale di Consegna Lavori**, assunto al **protocollo ASP Palermo al n. n. 249526/2025 del 15/05/2025**;
- ai sensi dell'art. 27 – *Anticipazione e pagamenti in acconto* - del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata corrisposta con **Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n. 1001 del 17/07/2025** giusto **prot. ASP Palermo n. 361588/2025 del 18/07/2025**, l'anticipazione sull'intervento pari al venti per cento, previa costituzione di una garanzia fidejussoria con Polizza **n. 2025/13/6712628** stipulata con la **Compagnia italiana di previdenza**,

assicurazioni e riassicurazioni S.p.A. presso l'Agenzia di Agrigento per la somma garantita di **pari a € 123.658,56** (centoventitremilaseicentocinquantotto/56).

- il **Direttore dei Lavori Ing. Francesco Casamento**, con nota **ASP Palermo prot. n. 651550/2025 del 24/12/2025**, ha inoltrato Certificato di Pagamento **del SAL n.1** (stato di avanzamento dei lavori) **dell'O.E. "ZAB COSTRUZIONI SRL", C.F.- Partita IVA 01976880847**, per un importo di **€ 315.034,29** (euro trecentoquindicimilazerotrentaquattro/29) oltre IVA 10% ,come per legge, pari ad **€ 31.503,43** (euro trentunomilacinquecentotre/43) per un importo totale di **€ 346.537,72** (euro trecento-quarantaseimilacinquecentotrentasette/72);
- con **Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n. 000079 del 30.01.2026** è stato approvato e liquidato il **SAL n.1**;
- con **Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n. 421 del 26.03.2026** è stata approvata la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 DM 49 del 2018;
- con successiva **Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n. 850 del 05.05.2026** è stata **approvata** la liquidazione dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, resi fino al 1° SAL;

Considerato che:

- con email assunta al protocollo ASP n. 0268310 del 21.05.2026, l'Ing. Casamento, già DL e CSE per l'intervento in parola, ha trasmesso fattura pro forma per la liquidazione SAL finale e Perizia;
- la somma relativa all'affidamento del servizio in parola trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul conto n.1.01.02.10.30 denominato "*immobilizzazioni materiali in corso e acconti*" salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Assessorato Regionale, giusta nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica del medesimo Assessorato Regionale della Salute;

Dato atto che:

- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema **AREAS 206, UA_PNRR/2026/52/0** e la relativa **sub autorizzazione UA_PNRR/2026/52/2**;
- per la quota parte relativa al servizio di **Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione** è stato emesso l'**ordine NSO n. SSB3AI-2026- 691 del 28.07.2026**;
- l' **Ing. Francesco Casamento**, ha trasmesso la **fattura elettronica** per il servizio in oggetto **n. 22/PA del 30.07.2026** dell'importo di **€ 37.347,24** comprensivo di **contributo previdenziale Inarcassa del 4%** pari a **€ 1.436,43** (euro millequattrocentotrentasei/43), oltre **I.V.A. 22%** pari ad **€ 8.216,39** (euro ottomiladuecentosedici/39), per un **totale complessivo di € 45.563,63** (euro quarantacinquemilacinquecentosessantatre/63).

Visto il certificato di regolarità contributiva **prot. INARCASSA n. 1372767 del 05.08.2026**;

Ritenuto necessario liquidare la **fattura n. 22/PA del 30.07.2026**, al professionista **Ing. Francesco Casamento** iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Messina, **Partita IVA n. .02863840837** per la somma di **€ 37.347,24** comprensivo di contributo previdenziale Inarcassa del 4% pari a **€ 1.436,43**, oltre I.V.A. 22% pari ad **€ 8.216,39**, per un totale complessivo di **€ 45.563,63**, che graverà sul conto patrimoniale n. 1.01.02.10.30 "*Immobilizzazioni materiali in corso e acconti*", salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale a valere sui fondi PNRR in ragione del budget in autorizzazione per l'Esercizio Finanziario 2025, giusta nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 con cui il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che sarebbe stata propria cura provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale";

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org Sezione "Albo Pretorio".

Dato atto, altresì, che, il Direttore F.F. della U.O.C. *Sviluppo e Gestione di Progetti Sanitari – Ufficio speciale*, che propone il presente provvedimento, redatto su proposta del RUP, Dir. Ing. Giuseppa Barreca, sottoscrivendolo attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente "Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa, di:

1. Prendere atto che:

- l'autorizzazione generale sul sistema **AREAS 206**, è la seguente **UA_PNRR/2026/52/0** e la relativa **sub autorizzazione UA_PNRR/2026/52/2**;
- per la quota parte relativa al servizio di **Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione** è stato emesso l'**ordine NSO n. SSB3AI-2026- 691 del 28.07.2026**;
- l' **Ing. Francesco Casamento**, ha trasmesso la **fattura elettronica** per il servizio in oggetto **n. 22/PA del 30.07.2026** dell'importo di **€ 37.347,24** comprensivo di **contributo previdenziale Inarcassa del 4%** pari a **€ 1.436,43** (euro millequattrocentotrentasei/43), oltre **I.V.A. 22%** pari ad **€ 8.216,39** (euro ottomiladuecentosedici/39), per un **totale complessivo di € 45.563,63** (euro quarantacinquemilacinquecentosessantatre/63);

2. Autorizzare il pagamento, a favore del professionista **Ing. Francesco Casamento**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Messina, **Partita IVA n. .02863840837** per la **somma di € 37.347,24** comprensivo di contributo previdenziale Inarcassa del 4% pari a **€ 1.436,43** (euro millequattrocentotrentasei/43), oltre **I.V.A. 22%** pari ad **€ 8.216,39** (euro ottomiladuecentosedici/39), per un **totale complessivo di € 45.563,63**;

3. Imputare sul **conto patrimoniale n. 1.01.02.10.30 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti"** la somma complessiva di **euro € € 45.563,63 (quarantacinquemilacinquecentosessantatre/63)** comprensivo di **contributo previdenziale Inarcassa del 4%** pari a **€ 1.436,43**, **I.V.A. al 22%** pari ad **€ 8.216,39** e **Rit. acconto 20% € 7.182,16**, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;

4. Utilizzare, per il pagamento del professionista **Ing. Francesco Casamento**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Messina a **Partita IVA n. .02863840837**, i dati dichiarati nella dichiarazione della "tracciabilità dei flussi finanziari";

5. Prendere atto che:

- il RUP dell'intervento in oggetto e il Direttore f.f. dell'U.O.C. *Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale* dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001;
- gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;

6. **Notificare**, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale, il presente atto:
- a. al RUP, Arch. Giuseppa Barreca, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
 - b. al Collegio Sindacale;
 - c. all'UOC Bilancio e Programmazione;
 - d. al Direttore lavori e C.S.E. Ing. Francesco Casamento, franceso.casamento@ingpec.eu;
7. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
8. **Provvedere** ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023, in ossequio ai principi di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. alla pubblicazione della presente deliberazione nel proprio sito www.asppalermo.org alle previste sezioni.

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.