

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari

OGGETTO: PNRR - M6C1 1.1 – NextGenerationItalia - Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”, investimento 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona”.
ACCORDO QUADRO “Lotto geografico A (PA-AG) SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2: LAVORI IN APPALTO INTEGRATO – Cluster AQ 1 PALERMO K - Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel Comune di Ustica (PA), Largo Gran Guardia n.2 - Distretto Sanitario 42 - CUP: F27H21010140006 – CIG Accordo Quadro 97473610C3 – CIG Contratto Specifico A010D15E82. Approvazione, liquidazione e pagamento 1° SAL

L'Estensore: Calogero Di Caro

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il presente provvedimento si compone di
n.0 pagine di cui n.0 pagine di allegati

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppa Barreca

UOC Sviluppo e gestione dei progetti
sanitari

Ing. SALVATORE FALLETTA

Importo	Anno	Tipo	Numero Conto	Descrizione Conto
VISTO CONTABILE <i>NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità.</i> Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione			CAPIENZA C.E.: PREVISIONALE Il Dirigente\Funzionario UOS Budgeting e Reporting	
Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna			Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Giuseppe Rinaldi	

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Ignazio Del Campo

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonino Levita

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Alberto Firenze

Il Direttore Generale, nominato con D.P. n. 02/Serv.1°/S.G. del 08/01/2026, coadiuvato ai sensi dell'art.7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Ignazio Del Campo, Direttore Amministrativo e dal Dott. Antonino Levita, Direttore Sanitario, adotta la seguente deliberazione:

**Il Direttore f.f. dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale
su proposta del Dirigente e RUP Arch. Giuseppa Barreca**

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ha istituito il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo, comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle stesse, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie avrebbe potuto compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;
- con decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 è stata determinata la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- con il D.A. n. 406 del 26/5/2022, l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- in data 30/05/2022 è stato sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) da parte del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Siciliana, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR;
- fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontrano precisi Target e Milestone per la realizzazione delle Case della Comunità (C.d.C.) e Ospedali di Comunità (O.d.C.);
- in merito alla *governance*, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale "Amministrazione Centrale titolare dell'investimento" ("*Amministrazione Titolare*"), secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108;
- i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati, definiti Soggetti Attuatori Esterni;
- con il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale Referente Unico della Regione Siciliana;
- in forza del D.A. n. 669 del 29/07/2022 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana – DPS, l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)";

n.10 “Ospedali di Comunità”; n.12 di “Digitalizzazione DEA di I e II livello”; n.34 “Grandi apparecchiature”; n.1 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR;

- al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 - Salute, l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile al Soggetto Attuatore e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 6-quater del D.L. n. 77/2021, come modificato dall’art. 14, comma 2, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13;
- con Delibera del Direttore Generale dell’ASP di Palermo n. 354 del 15.03.2023 sono stati approvati gli atti relativi ai Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatti ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia degli immobili oggetto di interventi;
- con le Delibere del Commissario Straordinario ASP n. 403, 404, del 24/03/2023 e n. 423 del 27/03/2023 è stata autorizzata l’Agenzia Nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. INVITALIA per l’attuazione degli Interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), quale centrale di committenza per l’indizione, gestione e aggiudicazione di tre distinti ACCORDI QUADRO, con più Operatori Economici, suddiviso in lotti geografici e in sub-lotti prestazionali di servizi di verifica, appalto integrato e servizi di collaudo così distinti:

AQ1:	sub-lotto prestazionale 1: Servizio di verifica della progettazione
	sub-lotto prestazionale 2: Lavori in appalto integrato rientranti nella categoria (OG1 – OG11) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04)
	sub-lotto prestazionale 3: Collaudo

AQ2:	sub-lotto prestazionale 1: Servizio di verifica della progettazione
	sub-lotto prestazionale 2: Lavori in appalto integrato (OG2 – OG11) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04)
	sub-lotto prestazionale 3: Collaudo

AQ3:	sub-lotto prestazionale 1: Servizio di verifica della progettazione
	sub-lotto prestazionale 2: Lavori in appalto integrato (OS21 – OG1) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (S.06 – E.10 – IA.04)
	sub-lotto prestazionale 3: Collaudo

- per l’attuazione dell’Intervento indicato il Soggetto Attuatore Esterno ha indetto ed aggiudicato la **“PROCEDURA DI GARA APERTA ai sensi degli articoli 54 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016**, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di **ACCORDI QUADRO** con più operatori economici per l’affidamento di **LAVORI IN APPALTO INTEGRATO (OG1 – OG11) e SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04)** per la **Nuova Edificazione, Ristrutturazione e Riqualficazione** di edifici pubblici sottoposti a tutela quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità e Ospedali Sicuri per la Regione Siciliana – **SUBLOTTO PRESTAZIONALE 2 – LAVORI IN APPALTO INTEGRATO**”, stipulato dalla Regione Siciliana con gli aggiudicatari della procedura d’appalto aperta, all’uopo indetta da Invitalia per conto dello stesso Soggetto Attuatore Esterno;
- con **provvedimento prot. ASP Palermo n. 0217798 del 25/07/2023** Invitalia S.p.A. comunicava l’intervenuta efficacia di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, tra l’altro del

Cluster AQ1 – Palermo - K, dell'intervento in oggetto **Accordo Quadro 1 - SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 2** con **ribasso** percentuale unico pari al **21,50%** in favore dell'O.E. **IMPRESALV S.R.L., Operatore Singolo**, con sede in Via Simone Corleo n.7 - 92026 Favara (AG); **Partita IVA e C.F. 02706000847**, iscritta nel **Registro delle Imprese di Agrigento al n. AG 201235**;

- con **Delibera del Direttore Generale n. 69 del 21/01/2025** è stata nominata l'**Arch. Giuseppa Barreca** n.q. di **RUP**, tra l'altro, in sostituzione del precedente, Ing. Salvatore Falletta, dell'intervento relativo alla **CdC del Comune di Ustica (PA)** in oggetto.

Preso atto che:

- l'intervento in oggetto ricade nell'ambito di applicazione del richiamato decreto del Ministro della Salute del 20/01/2022 e, in particolare, all'interno del lotto dell'**Accordo Quadro** denominato *Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 48, c.5, del D.L. n. 77/2021 oppure per i Soggetti Attuatori Esterni in possesso del progetto definitivo lo svolgimento delle prestazioni relative all'appalto integrato sulla base dello stesso, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, c.1, quarto periodo, del Codice dei Contratti*, ed è relativo alla realizzazione di una **Casa di Comunità** all'interno dell'immobile di proprietà dell'ASP di Palermo sito nel **Comune di Ustica (PA), Largo Gran Guardia n.2 - Distretto Sanitario 42**;
- l'intervento in oggetto (CDC) è stato inserito nel **Lotto Geografico A (PA-AG), Cluster AQ 1 Palermo - K, CUP: F27H21010140006** aggiudicato dall'O.E. "**IMPRESALV S.R.L.**", con sede in Via Simone Corleo n.7 - 92026 Favara (AG), **P. IVA – C.F. 02706000847**, con il **ribasso del 21,50%**.

Dato atto che :

- relativamente all'intervento in oggetto:
 - è stato richiesto il **CIG** derivato del **contratto specifico A010D15E82**, derivandolo dal **CIG padre dell'Accordo Quadro 97473610C3**;
 - in data **25/09/2023** è stato sottoscritto l'**Ordine di Attivazione (ODA) n. 29** registrato al protocollo **ASP Palermo n. 323072/2023 del 25/09/2023**;
 - in data **10/10/2023** è stato sottoscritto il **Contratto Specifico**, registrato in pari data al **numero di repertorio 56**;
 - in data **26/09/2023** è stato sottoscritto dal RUP e dall'O.E. il **Verbale di Consegna** per l'immediato **avvio della progettazione esecutiva** registrato al prot. **ASP Palermo n. 326034/2023 del 26/09/2023**;
 - in data 10/10/2023, preso atto di rettifiche contrattuali dell'appalto integrato, l'**ADDENDUM n.1 all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 29**;
- l'O.E. ha indicato negli atti di gara e nell'**Ordine di Attivazione (ODA) n.29**, oltre che nel **Contratto Specifico**, per la **redazione del Progetto esecutivo l'RTP** formata da:
 - **COOPROGETTI SOC. COP. (CAPOGRUPPO)**, " con sede in via Thomas Alva Edison, 5 - 06024 Gubbio (PG), PIVA e CF 00424850543;
 - **TFE INGEGNERIA S.R.L. (MANDANTE)**, con sede in via Friuli Venezia Giulia n. 8 - 30030 Pianiga (VE), tel. 041/5101542, fax 041/4196907, e-mail PEC: tfeingegneria@pec.it, C.F. e P. IVA n. 03883230272, iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo dal 13/01/2009 n. 03883230272, con n. REA VE-346659
 - **ENGINEERING GROUP S.R.L. (MANDANTE)**, con sede legale in Via G. Borremans 53 - 94100 ENNA (EN), CF 01228490866;
- il gruppo di progettazione ha costituito RTP, forma di raggruppamento temporaneo di progettisti di tipo "misto" ai sensi e per gli effetti di cui articoli 46 comma 1 lettera e) e 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni con atto notarile rep. n. 4952 Registrato a PERUGIA in data 27/02/2024 al n. 4641 serie 1T.

Considerato che:

- **con nota prot. ASP Palermo Protocollo n. 295813/2024 del 19/06/2024** è stata indetta **Conferenza dei Servizi** ex art. 5 della L.R. 12/2011, come modificata dalla L.r. 12/2023, ed art. 14 c. 2 ed art. 14 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. coordinata con l'art. 18 della L.r. 7/2019 in forma semplificata e in modalità asincrona, al fine di acquisire tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati sul Progetto Esecutivo dei **“Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile di proprietà dell'ASP di Palermo sito nel Comune di Ustica (PA), Largo Gran Guardia n.2 - Distretto Sanitario 42 - CUP: F27H21010140006 - C.I.G. Accordo Quadro 97473610C3**, da parte degli Enti e delle strutture competenti;
- **in data 27/08/2024**, valutati i pareri resi dagli Enti ed Autorità, è stato stilato dal RUP, precedentemente incaricato Ing. Salvatore Falletta, il **Verbale di Chiusura della Conferenza dei Servizi Decisoria**;
- ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n.36/2023, in contraddittorio con i progettisti incaricati alla redazione del progetto esecutivo, è stata effettuata attività di verifica dal gruppo di verifica interno;
- è stato emesso il **Rapporto di Verifica Finale Positivo** assunto al **prot. ASP Palermo n. 351444/2025 del 11/07/2025**;
- con **Protocollo ASP Palermo n. 352101/2025 del 14/07/2025**, ai sensi dell'art. 26, il RUP, sulla base del predetto Rapporto di Verifica finale, **ha validato il Progetto Esecutivo**;
- **con Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n.1124 del 11/08/2025 è stato approvato**, in linea amministrativa, **il Progetto Esecutivo** per i **“Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di Ustica (PA), Largo Gran Guardia n.2 - Distretto Sanitario 42” - CUP: F27H21010140006**; come rimodulato rispetto alle previsioni del DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione) e del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica) e come verificato e validato, rispettivamente, con prot. ASP Palermo n. 351444/2025 del 11/07/2025 e prot. ASP n. 352101/2025 del 14/07/2025;
- per la procedura in oggetto si è reso necessario provvedere alla modifica della tabella riportata nell'ODA riferita all'importo del Contratto Specifico dovuto alla rimodulazione di alcune quantità, inizialmente solo prevedibili e quantificabili solo a seguito della redazione dei particolari costruttivi con il progetto esecutivo e quindi alla relativa quota riferita alla progettazione e alla sicurezza, pertanto, sono stati sottoscritti in data 21/11/2025 l'**ADDENDUM n. 2 dell'ODA 29 del 25/09/2023** di cui al **protocollo ASP Palermo n. 323072/2023 del 25/09/2023** e l'**ADDENDUM n. 1 al CONTRATTO SPECIFICO n. Repertorio 56 del 10/10/2023** di cui al prot. ASP Palermo n. Protocollo n. 363025/2023 del 18/10/2023;
- con la **Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n. 1000 del 22/05/2026** veniva aggiudicato il servizio di **Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione** all'**Arch. Mauro Palilla**, iscritto all'albo dell'**Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento** con n° 1300, in qualità di libero professionista, con sede legale in Canicattì prov. (AG), via Sammarco 26, c.a.p. 92024, P. IVA n° 02530380845, pec: arch.palilla@archiworldpec.it;
- con la **Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n. 1189 del 01/06/2026** veniva aggiudicato il servizio di **Collaudo Tecnico Amministrativo, Tecnico-Funzionale degli Impianti e Collaudo Statico** all'**Ing. Filippo Minacapilli**, in qualità di Ingegnere libero professionista, iscritto all'**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Enna** con n° 550, con sede legale in Catania prov. (CT), via E. A. Pantano n. 6, c.a.p. 95129, Partita IVA n°01095800866, pec: filippo.minacapilli2@ingpec.eu;
- con **Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n. 1386 del 07/10/2025**, a seguito di rimodulazione degli interventi in capo all'ASP conseguenti a economie riportate da altri interventi, è stato **approvato un diverso Quadro Economico** sulla base dell'importo finale dei lavori nonché relativamente alle Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

- in data **17/10/2025** è stato redatto il **Verbale di Consegna Definitiva dei Lavori** per una durata dei lavori come da cronoprogramma allegato al progetto esecutivo di 369 gg. e data di fine lavori per il 21/10/2026, salvo ulteriori proroghe.

Rilevato che:

- con **nota prot. ASP Palermo n. 588222/2025 del 21/11/2025 l'O.E. "IMPRESALV S.R.L.**, ha chiesto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 s ss.mm.ii., **l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale;**
- con **nota protocollo ASP Palermo n. 590899/2025 del 24/11/2025 il RUP**, nel confermare la possibilità dell'anticipazione , indicava la propedeutica documentazione da produrre a carico dell'O.E., ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 35 dell'Allegato F.2. Condizioni Generali Sub-Lotto Prestazionale 2 – Lavori in Appalto Integrato.
- con **nota pec del 21/11/2025 assunta al protocollo ASP Palermo 588222/2025 del 21/11/2025 l'O.E. "IMPRESALV S.R.L."**, ha provveduto a formulare richiesta di anticipazione per il 20% sull'importo dei lavori (€ 712.945,81), pari ad **€ 142.589,16** (centoquarantaduemilacinquecentottantanove/16) oltre **iva al 10%** pari a **€ 14.258,92** (quattordicimiladuecentocinquantotto/92), per un **totale di € 156.848,08** (centocinquantasemilaottocentoquarantotto/08) da corrispondere con le modalità previste dall'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., inoltrando copia digitale della **Polizza Fidejussoria n. 10076719011715**, ai sensi **ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs n. 50/2016**, con la Compagnia **BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT**, con sede in Milano (MI) - 20127 - Via Dei Valtorta n.48 presso l'Agenzia 100767 - **AGENZIA ORIZZONTE INSURANCE S.R.L.** in data **4/12/2025** per la somma garantita di **€ 145.440,95** (centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta/95), ossia pari all'anticipazione del 20%, maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione;
- con **nota pec del 21.11.2025 assunta al protocollo ASP Palermo n. 591635/2025 del 24.11.2025** è stato richiesto il rimborso per le spese sostenute per l'esecuzione delle indagini strutturali e geognostiche a supporto della progettazione per un importo di **€ 20.701,40** (ventimilasettecentouno/40) oltre **IVA al 22%** pari a **€ 4.554,31** (quattromilacinquecentocinquantaquattro/38) per un **totale complessivo** pari ad **€ 25.255,71** (venticinquemiladuecentocinquantacinque/71);
- con **Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n. 1853 del 15/12/2025** sono stati liquidati e pagati il rimborso indagini e l'anticipazione prevista ai sensi dell' art.35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con **nota prot. ASP Palermo n. 94523/2026 del 19/02/2026**, avendo il Direttore dei Lavori verificato le **circostanze**, motivato le cause e la natura delle motivazioni, richiedeva la redazione di una Perizia di Variante e suppletiva rispetto all'importo originario dei lavori in oggetto data la necessità scaturita da più approfonditi rilevamenti tecnici effettuati a seguito delle fasi di dismissione e delle prime lavorazioni di cantiere, le cui risultanze hanno palesato circostanze non prevedibili al momento della stesura della progettazione definitiva/esecutiva;
- con **Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n. 1676 del 06/08/2026** è stata "approvata la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49";

Visto che:

- in relazione all'avanzamento dei lavori, è possibile riconoscere all'impresa il pagamento in acconto, previsto dall'art. 37 delle condizioni Generali di Contratto, secondo il cronoprogramma stabilito;

Dato atto che:

- con **PEC prot. ASP Palermo n. 395301/2026 del 04/08/2026** il Direttore dei Lavori, Arch. Mauro Palilla, ha trasmesso gli allegati contabili relativi al **SAL n.1** come di seguito elencati:

- Libretto delle Misure;
 - Stato di Avanzamento Lavori n.1;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del Registro di Contabilità;
 - Certificato di pagamento
- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema **AREAS 206, UA_PNRR/2026/55/0** e la relativa sub autorizzazione **UA_PNRR/2026/55/3**;
 - è stato emesso, in favore dell'O.E. **"IMPRESALV S.R.L."** con sede in Via Simone Corleo n.7 - 92026 Favara (AG), P. IVA – C.F 02706000847, PEC: impresalv@arubapec.it, **l'Ordine n. SSB3AI-2026-730 del 01/08/2026**, relativo alla liquidazione del **SAL n.1**;
 - l'O.E. **"IMPRESALV S.R.L."** ha trasmesso la fattura elettronica **n. FPA 58/26 del 10/08/2026** per un importo di € **250.464,56** (duecentocinquantamilaquattrocentosessantaquattro/56) oltre **IVA al 10%** pari a € **25.046,46** (venticinquemilaquarantasei/46) per un **totale di € 275.511,02** (duecentosettantacinquemila-cinquecentoundici/02) relativa al **SAL n.1**;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la fattura di cui sopra in favore dell'Operatore Economico **"IMPRESALV S.R.L."**, con sede in Via Simone Corleo n.7 - 92026 Favara (AG), **P. IVA – C.F 02706000847**, imputando le relative somme a valere sul conto patrimoniale n. 1.01.02.10.30 *,"Immobilizzazioni materiali in corso e acconti"*, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Assessorato Regionale, giusta nota prot. n. 15402 del 06/03/2023 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica del medesimo Assessorato Regionale della Salute.

Dato atto che non sussistono impedimenti a procedere, essendo la procedura conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme regolamentari di funzionamento dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo e che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, c. 32 della L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, sul proprio sito www.asppalermo.org alle previste sezioni.

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INAIL_54357154 valido sino al 28/09/2026, da cui si evince che l'O.E. **"IMPRESALV S.R.L."** è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge.

Ritenuto necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di attivare, nel più breve tempo possibile, le attività coinvolte presso il sito destinatari dell'intervento per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, come da cronoprogramma.

Dato atto altresì che, il Direttore F.F. della U.O.C. Sviluppo e Gestione di Progetti Sanitari – Ufficio Speciale, che propone il presente provvedimento, redatto su proposta del RUP Arch. Giuseppa Barreca, sottoscrivendolo attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190, nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art.3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, fanno parte integrante del presente provvedimento e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, di :

1. **Approvare** il 1° Stato di Avanzamento Lavori per il pagamento in acconto previsto dall'art. 37 delle condizioni Generali di Contratto, in relazione all'avanzamento dei lavori secondo il cronoprogramma stabilito, unitamente ai seguenti documenti contrabili, trasmessi con PEC **prot. ASP Palermo n. 395301/2026 del 04/08/2026** dal Direttore dei Lavori Arch. Mauro Palilla, che alla presente si allegano in formato digitale, come di seguito elencati:
 - Libretto delle Misure;
 - Stato di Avanzamento Lavori n.1;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del Registro di Contabilità;
 - Certificato di pagamento.
2. **Prendere atto** che:
 - è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema **AREAS 206, UA_PNRR/2026/55/0** e la relativa sub autorizzazione **UA_PNRR/2026/55/3**;
 - è stato emesso, in favore dell'O.E. **"IMPRESALV S.R.L."** con sede in Via Simone Corleo n.7 - 92026 Favara (AG), P. IVA – C.F 02706000847, PEC: impresalv@arubapec.it, l'Ordine n. **SSB3AI-2026- 730 del 01/08/2026**, relativo alla liquidazione del **SAL n.1**;
 - dal **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INAIL_54357154 valido sino al 28/09/2026**, si evince che l'O.E. **"IMPRESALV S.R.L."** è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge;
 - l'O.E. **"IMPRESALV S.R.L."** ha trasmesso la **fattura elettronica n. FPA 58/26 del 10/08/2026** per un importo di **€ 250.464,56** (duecentocinquantamilaquattrocentosessantaquattro/56) oltre **IVA al 10%** pari a **€ 25.046,46** (venticinquemilaquarantasei/46) per un totale di **€ 275.511,02** (duecentosettantacinquemilacinquecentoundici/02) relativa al **SAL 01**;
3. **Autorizzare** il pagamento a favore dell'O.E. **"IMPRESALV S.R.L."** con sede in Via Simone Corleo n.7 - 92026 Favara (AG), P. IVA – C.F 02706000847 della fattura elettronica n. FPA 58/26 del 10/08/2026 per un importo di **€ 250.464,56** (duecentocinquantamilaquattrocentosessantaquattro/56) oltre **IVA al 10%** pari a **€ 25.046,46** (venticinquemilaquarantasei/46) per un totale di **€ 275.511,02** (duecentosettantacinquemilacinquecentoundici/02) relativa al **SAL 01**;
4. **Imputare** il pagamento delle somme di cui sopra, a valere sul conto patrimoniale n. 1.01.02.10.30 *"Immobilizzazioni materiali in corso e acconti"*, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Assessorato Regionale, giusta nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica del medesimo Assessorato Regionale della Salute;
5. **Utilizzare**, per il pagamento dell'O.E. **"IMPRESALV S.R.L."** (Codice fiscale e Partita IVA 02706000847), i dati dichiarati nella dichiarazione della *"Tracciabilità dei flussi finanziari"*;
6. **Prendere atto** che il RUP dell'intervento in oggetto e il direttore F.F. dell'U.O.C. *Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale* dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 –bis della legge n.241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 – bis del D.Lgs. 165/2001;
7. **Prendere atto**, altresì, che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. *Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale*;
8. **Notificare**, per i seguiti di competenza, per mezzo della segreteria della U.O.C *Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale* il presente atto:
 - a. al Direttore UOC Bilancio e Programmazione;

- b. al RUP, Arch. Giuseppa Barreca, presso Ufficio Speciale;
- c. al Collegio Sindacale;
- d. all'O.E. "IMPRESALV S.R.L.", PEC: impresalv@arubapec.it;
- e. al D. .L., Arch. Mauro Palilla, per conoscenza, PEC: arch.palilla@archiworldpec.it;

9. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

10. **Provvedere** ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, in ossequio ai principi di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. alla pubblicazione della presente deliberazione nel proprio sito www.asppalermo.org alle previste sezioni.

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.