

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari

OGGETTO: PNRR - Missione 6 Salute, Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale”, investimento 1.1 - "Case della Comunità e presa in carico della persona" [M6C1 1.1].
Accordo Quadro "lotto geografico A (PA-AG) CIG: 97473610C3" sub-lotto prestazionale 2: Appalto integrato - Cluster: AQ1 – PALERMO “ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di CASTRONOVO DI SICILIA in Corso Umberto I n.2 CUP F67H21009860006 - CIG: A01221EA5B” - Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU.
Approvazione, liquidazione e pagamento 2° SAL

L'Estensore: Filippo Mannino

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il presente provvedimento si compone di
n.0 pagine di cui n.0 pagine di allegati

Il Responsabile del Procedimento

Ing. SALVATORE FALLETTA

UOC Sviluppo e gestione dei progetti
sanitari

Ing. SALVATORE FALLETTA

Importo	Anno	Tipo	Numero Conto	Descrizione Conto
VISTO CONTABILE <i>NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità.</i> Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione 			CAPIENZA C.E.: PREVISIONALE Il Dirigente\Funzionario UOS Budgeting e Reporting 	
Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna 			Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Giuseppe Rinaldi 	

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Ignazio Del Campo

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonino Levita

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Alberto Firenze

Il Direttore Generale, nominato con D.P. n. 02/Serv.1°/S.G. del 08/01/2026, coadiuvato ai sensi dell'art.7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Ignazio Del Campo, Direttore Amministrativo e dal Dott. Antonino Levita, Direttore Sanitario, adotta la seguente deliberazione:

Il Direttore f.f. dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari e RUP

Ing. Salvatore Falletta

Richiamati

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della regione siciliana – DPS, con il quale l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relative ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n.10 "Ospedali di Comunità"; n.12 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.34 "Grandi apparecchiature"; n.1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR.
- con nota prot. n. 15402 del 06/03/2023 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che *"... sarà cura di questa Amministrazione provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale"*;

Premesso che:

- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle stesse, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie avrebbe potuto compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;
- con Delibera n. 123 del 03.02.2022 è stato nominato RUP, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'Ing. S. Falletta per la linea M6.C1 – 1.1 "Case della comunità e presa in carico della persona" (CdC), tra gli altri, anche per l'intervento in oggetto;

- con Delibera n. 354 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, redatti ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d'immobili di cui all'elenco precedente;
- con Delibera n. 403 del 24/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d'immobili ricadenti nei distretti sanitari dell'ASP di Palermo compresi nell'ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC)” e C1-1.3. “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) AQ1 lavori (OG1-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04);
- che con provvedimento n. 0217798 del 25/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento di lavori in Appalto Integrato (OG1-OG11) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) per restauro, riqualificazione e manutenzione di edifici pubblici sottoposti a tutela quali case della comunità, ospedali delle comunità, e ospedali sicuri per la regione siciliana;

Dato atto che:

- l'intervento della CdC di **CASTRONOVO DI SICILIA in Corso Umberto I n.2 CUP F67H21009860006** è stato inserito nel *lotto geografico A (PA-AG) cluster AQ1 – PALERMO C*, e pertanto è stato richiesto il CIG derivato per l'appalto specifico **A01221EA5B** derivandolo dal CIG padre 97473610C3 dell'accordo quadro;
- con la Delibera n. 000430 del 26/09/2024 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i “lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in Casa della comunità dell'immobile sita nel comune di CASTRONOVO DI SICILIA in Corso Umberto I n.2 CUP F67H21009860006”;
- con Delibera n. 463 del 03/10/2024 veniva nominato, n.q. di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), l'arch. Vincenzo Spataro iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Agrigento con il numero 1603;
- in data 10/10/2024, giusto verbale di consegna assunto al protocollo ASP al n. 474877 del 10/10/2024, è stata effettuata la consegna dei lavori, con termine utile per l'ultimazione fissato per il giorno 05/10/2025;
- con Delibera n. 836 del 16/06/2025 è stata approvata la perizia di variante n.1 al progetto esecutivo per l'intervento strutturale, che non ha comportato variazione di importi dell'intervento;
- durante l'esecuzione dei lavori si è nuovamente manifestata la necessità di introdurre delle modifiche alle lavorazioni previste nel progetto esecutivo;
- con PEC del 05/09/2025 assunta al protocollo ASP al n. 436068 del 05/09/2025, il Direttore dei lavori ha inoltrato istanza di autorizzazione alla predisposizione di una perizia di variante, dettata sia dall'attuale andamento dei lavori che da possibili migliorie al progetto originario;
- il RUP ha autorizzato, con nota Protocollo ASP di Palermo n. 436711 del 05/09/2025, la stesura di una perizia di variante;
- è stata redatta la relazione del RUP sull'ammissibilità all'approvazione della perizia di variante assunta al protocollo ASP al n. 92237 del 18/02/2026;
- con Delibera n. 356 del 06/03/2026 è stata approvata la perizia di variante n.2 al progetto per un maggiore importo contrattuale dell'appalto integrato di € 92.795,12 al netto del ribasso d'asta del 21,00%;

- dalla documentazione allegata alla Perizia di variante il quadro economico risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO PNRR – [M6C1 1.1]. “Ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel comune di Castronovo di Sicilia, Corso Umberto I n.2. - CUP: F67H21009860006 ”				
	ESECUTIVO CORRETTO RIMODULATO	ESECUTIVO CORRETTO RIMODULATO RIBASSATO	IMPORTO PERIZIA	IMPORTO PERIZIA RIBASSATO
IMPORTO APPALTO INTEGRATO				
A LAVORI				
A.1 OPERE EDILI	€ 344 830,91	€ 272 416,42	452 632,79	357 579,90
A.2 OPERE IMPIANTISTICHE	€ 358 133,44	€ 282 925,42	369 391,09	291 818,96
A.3 OPERE STRUTTURALI	€ 187 643,45	€ 148 238,36	209 899,89	165 820,91
TOTALE LAVORI	€ 890 607,84	€ 703 580,19	1 031 923,77	815 219,78
A.4 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 46 583,45	€ 46 583,45	27 738,99	27 738,99
TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 937 191,29	€ 750 163,64	1 059 662,76	842 958,77
B SERVIZIO DI PROGETTAZIONE				
B.1 Progettazione definitiva/esecutiva e APE	€ 73 266,15	€ 57 880,26	€ 73 266,15	€ 57 880,26
B.2 Studio della vulnerabilità sismica e DOCFAP	€ 16 326,87	€ 12 898,23	€ 16 326,87	€ 12 898,23
B.3 Indagini strutturali/geognostiche	€ 8 967,23	€ 7 084,11	€ 8 967,23	€ 7 084,11
B.5 Incremento progettazione esecutiva	€ 16 000,46	€ 12 640,36	€ 16 000,46	€ 12 640,36
TOTALE SERVIZI	€ 114 560,71	€ 90 502,96	€ 114 560,71	€ 90 502,96
A+B TOTALE IMPORTO APPALTO INTEGRATO	€ 1 051 752,00	€ 840 666,60	€ 1 174 223,47	€ 933 461,73
C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
C.1 Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art.106 del DL 50/16 (<10%)		€ 93 719,13		€ 4 112,90
C.2 spese tecniche EX art.113 DL 50/16 per incentivi personale internc		€ 21 640,99		€ 21 640,99
C.3 Spese per pareri		€ 0,00		€ 0,00
C.4 Contributo ANAC		€ 410,00		€ 660,00
C.5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo		€ 5 000,00		€ 5 000,00
C.6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)		€ 5 000,00		€ 800,00
C.7 Oneri di accesso a discarica		€ 14 869,05		€ 5 000,00
C.8 Forniture arredi e apparecchiature		€ 140 578,69		€ 140 578,69
TOTALE		€ 281 217,86		€ 177 792,58
Spese tecniche				
C.9 PFTE		€ 33 945,64		€ 33 945,64
C.10 Verifica progetto (def. Esec.)		€ 0,00		€ 0,00
C.11 Direzione lavori		€ 59 481,25		€ 66 887,76
C.12 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE		€ 32 736,54		€ 35 168,03
C.13 collaudo statico, tecnico amministrativo		€ 6 121,91		€ 6 121,91
TOTALE SPESE TECNICHE		€ 132 285,34		€ 142 123,34
Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi				
C.14 4% su B.1 - Progettazione Def/ESE		€ 2 315,21		€ 2 315,21
C.15 4% su B.2 - Vulnerabilità e DOCFAP		€ 515,93		€ 515,93
C.16 4% su su C.9 - PFTE		€ 1 357,83		€ 1 357,83
C.17 4% su su C.10 - Verifica progetto (def. Esec.)		€ 0,00		€ 0,00
C.18 4% su su C.11 - Direzione lavori		€ 2 379,25		€ 2 675,51
C.19 4% su su C.12 - CSE		€ 1 309,46		€ 1 406,72
C.20 4% su su C.13 - Collaudo		€ 244,88		€ 244,88
C.21 4% su B.5 - Incremento progettazione esecutiva		€ 505,61		€ 505,61
TOTALE ONERI PREVIDENZIALI		€ 8 628,17		€ 9 021,69
IVA				
C.22 10% su A - LAVORI		€ 75 016,36		€ 84 295,88
C.23 22% su B.1+C.14 - PROGETTAZIONE DEF/ESE e Oneri previdenzial		€ 13 243,00		€ 13 243,00
C.24 22% su B.2+C.15 - VULNERABILITA' E DOCFAP e Oneri previdenziali		€ 2 951,11		€ 2 951,11
C.25 22% su B.3 - INDAGINI		€ 1 558,50		€ 1 558,50
C.26 10% su C.1 - Imprevisti		€ 9 371,91		€ 411,29
C.27 22% su C.5 - Spese per acc. di lab. e verifiche tecniche di collaudo		€ 1 100,00		€ 1 100,00
C.28 22% su C.7 - oneri di accesso a discarica		€ 3 271,19		€ 1 100,00
C.29 22% su C.8 - forniture arredi e apparecchiature		€ 30 927,31		€ 30 927,31
C.30 22% su C.9+C.16 - PFTE e Oneri previdenzial		€ 7 766,76		€ 7 766,76
C.31 22% su C.10+C.17 - VERIFICA e Oneri previdenziali		€ 0,00		€ 0,00
C.32 22% su C.11+C.18 - DIREZIONE LAVORI e Oneri previdenziali		€ 13 609,31		€ 15 303,92
C.33 22% su C.12+C.19 - CSE e Oneri previdenziali		€ 7 490,12		€ 8 046,45
C.34 22% su C.13+C.20 - Collaudo e Oneri previdenziali		€ 1 400,69		€ 1 400,69
C.35 22% su B.5+C.21 - INCREMENTO PROGETTAZIONE DEF/ESE e Oneri previdenzial		€ 2 892,12		€ 2 892,12
TOTALE IVA		€ 170 598,40		€ 170 997,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 592 729,77		€ 499 934,64
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C)		€ 1 433 396,37		€ 1 433 396,37
IRAP 8,50 su c.2		€ 1 839,48		€ 1 839,48

- con Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n 665 del 22/04/2026 è stata approvata la liquidazione e pagamento del 1° SAL dei lavori per un importo di € 519.325,45 oltre IVA al 10% € 51.932,55 per un totale complessivo di € 571.258,00;

Considerato che:

- sono stati redatti dal Direttore dei Lavori gli atti e documenti contabili e gli elaborati grafici per il pagamento **del 2° Stato di Avanzamento ultimo finale** trasmessi con le pec del 08/08/2026, acquisita al protocollo con nota n. 406427/2026 del 10/08/2026, come di seguito elencati:
 - Certificato di pagamento SAL n.2
 - Libretto delle misure SAL n.2
 - Registro di contabilità SAL n.2

- Sommario del Registro di Contabilità SAL n.2
- Stato di avanzamento lavori SAL n.2
- l'importo netto da corrispondere all'impresa per lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2, risulta essere di € 324.295,17 (trecentoventiquattromiladuecentonovantacinque/17) al netto della trattenuta per infortuni dello 0.5 % per € 4.081,35 oltre IVA al 10% per € 32.429,52 (trentaduemilaquattrocentoventinove/52) come meglio descritto nel certificato di pagamento n.2;
- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206 "UA_PNRR/2026/45/0" e la relativa sub autorizzazione UA_PNRR/2026/45/1;
- è stato emesso l'ordinativo NSO n. SSB3AI-2026-731 del 13/08/2026, relativo al pagamento del **Certificato n.2, relativo al 2° Stato Avanzamento Lavori**;

Dato atto che l'Impresa **Consorzio Jonico SCRAL** società consortile a responsabilità limitata, con sede in Valverde, via Maugeri n. 12, Codice fiscale e Partita IVA 05450940878, ha trasmesso la **fattura elettronica n. 150/PA del 14/08/2026** per un importo di € **324.295,17 (trecentoventiquattromiladuecentonovantacinque/17)** oltre IVA al 10% € **32.429,52 (trentaduemilaquattrocentoventinove/52)** per un totale complessivo di € **356.724,69 (trecentocinquantaseimilasettecentoventiquattro/69)**;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INPS_51486192 valido sino al 04/11/2026, da cui si evince che l'Operatore economico è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge;

Ritenuto necessario liquidare la fattura elettronica sopra citata all'Operatore economico "Consorzio Jonico società consortile a responsabilità limitata, con sede in Valverde, via Maugeri n. 12, Codice fiscale e Partita IVA 05450940878 la cui somma graverà sul conto patrimoniale N° 1.01.02.10.30 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti", salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;

Dato atto che non sussistono impedimenti a procedere, essendo la procedura conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme regolamentari di funzionamento dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo;

Ritenuto necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di perseguire gli obiettivi fissati dal PNRR in termini di *milestone*;

Considerato che le somme trovano la necessaria copertura finanziaria a valere sul conto 1.01.02.10.30 denominato "immobilizzazioni materiali in corso e acconti";

Dato atto che:

- il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org;
- proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, il RUP attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n°20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n°190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa, di:

- 1) **dare atto** che la narrativa è parte integrante della presente deliberazione;
- 2) **approvare** il 2° **SAL ultimo finale** secondo il cronoprogramma stabilito unitamente ai seguenti allegati acclusi alla presente in formato digitale:

- Certificato di pagamento SAL n.2
 - Libretto delle misure SAL n.2
 - Registro di contabilità SAL n.2
 - Sommario del Registro di Contabilità SAL n.2
 - Stato di avanzamento lavori SAL n.2
- 3) **Prendere atto** che è stato emesso a favore della Società **Consorzio Jonico SCRAL**, con sede in Valverde, via Maugeri n. 12, Codice fiscale e Partita IVA 05450940878, l'ordine n. SSB3AI-2026-731 del 13/08/2026, relativo al **Certificato di Pagamento a SAL n. 2 ultimo finale**
 - 4) **Autorizzare** il pagamento della fattura elettronica, all'O.E. **Consorzio Jonico SCRAL n. 150/PA del 14/08/2026** per un importo di € 324.295,17 (trecentoventiquattromiladuecentonovantacinque/17) oltre IVA al 10% € 32.429,52 (trentaduemilaquattrocentoventinove/52) per un totale complessivo di € 356.724,69 (trecentocinquantaseimilasettecentoventiquattro/69);
 - 5) **Imputare** il pagamento delle somme di cui sopra, a valere sul conto patrimoniale 1.01.02.10.30 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti", salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Assessorato Regionale, giusta nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica del medesimo Assessorato Regionale della Salute;
 - 6) **Utilizzare** per il pagamento, a favore dell'Operatore Economico "**Consorzio Jonico SCRAL**" (P. IVA: 05450940878), i dati dichiarati nella dichiarazione della "tracciabilità dei flussi finanziari";
 - 7) **Prendere atto** che il RUP dell'intervento in oggetto, che è anche il direttore F.F. dell'U.O.C. *Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale*, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 –bis della legge n.241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 – bis del D.Lgs. 165/2001;
 - 8) **Prendere atto**, che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
 - 9) **Notificare**, per i seguiti di competenza, per mezzo della segreteria della U.O.C *Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale* il presente atto:
 - a. al RUP Ing. Salvatore Falletta;
 - b. al Collegio Sindacale;
 - c. al Direttore dei Lavori Arch. Vincenzo Spataro, PEC: vincenzospataro@archiworldpec.it;
 - d. all'O.E. CONSORZIO JONICO S.C. a R.L., PEC: consorziojonico@impresapec.it;
 - 10) **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.34, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - 11) **Provvedere** ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 50/2016 alla pubblicazione della presente deliberazione nel proprio sito www.asppalermo.org alla sezione "Delibere";

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente