

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari

OGGETTO: PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”, investimento 1.1 – “Case della Comunità e presa in carico della persona” [M6C1 1.1]. Accordo Quadro “lotto geografico A (PA-AG) CIG: 97473610C3” sub-lotto prestazionale 2: Appalto integrato – Cluster: AQ1 – PALERMO D “ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel comune di CERDA in via Alcide de Gasperi n.2 CUP F97H21011570006 - CIG: B27FEB4066. Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU” Liquidazione e pagamento del servizio di ingegneria e architettura inerente l’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - Saldo.

L'Estensore: Filippo Mannino

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il presente provvedimento si compone di
n.0 pagine di cui n.0 pagine di allegati

Il Responsabile del Procedimento

Ing. SALVATORE FALLETTA

**UOC Sviluppo e gestione dei progetti
sanitari**

Ing. SALVATORE FALLETTA

Importo	Anno	Tipo	Numero Conto	Descrizione Conto
VISTO CONTABILE			CAPIENZA C.E.: PREVISIONALE	
NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità.				
Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione		Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna		
			Il Dirigente\Funzionario UOS Budgeting e Reporting	Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Giuseppe Rinaldi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Ignazio Del Campo

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonino Levita

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Alberto Firenze

Il Direttore Generale, nominato con D.P. n. 02/Serv.1°/S.G. del 08/01/2026, coadiuvato ai sensi dell'art.7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Ignazio Del Campo, Direttore Amministrativo e dal Dott. Antonino Levita, Direttore Sanitario, adotta la seguente deliberazione:

Il Direttore f.f. dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari e RUP
Ing. Salvatore Falletta

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l'articolo 10, co. 3, che prevede che «La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE – ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2.»;
- il decreto- legge del 24 febbraio 2023, n.13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- in particolare, l'articolo 10, comma 6-*quater*, del D.L. n. 77/2021, come modificato dall'art. 14, comma 2, del D.L. n. 13/2023, ai sensi del quale, al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA promuove la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento, anche contestuale, dei servizi tecnici e dei lavori.
- in particolare l'articolo 56, co. 2, che individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della Salute e comma 2 bis, che dispone che «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione»;
- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- l'articolo 1, co. 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*», ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-

contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- l'articolo 1, co. 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;
- il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022, con il quale è stato approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282;
- che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “Soggetti Attuatori Esterni”);
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della regione siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale Referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana – DPS- , con il quale l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di “Soggetto attuatore esterno”, a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 “Case della comunità e presa in carico della persona”; n.12 “Centrali Operative Territoriali (COT)”; n.10 “Ospedali di Comunità”; n.12 di “Digitalizzazione DEA di I e II livello”; n.34 “Grandi apparecchiature”; n.1 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR.

Considerato che:

- con Delibera n. 123 del 03.02.2022 è stato nominato RUP, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'Ing. S. Falletta per la linea M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona, tra gli altri, anche dell'intervento in parola;
- con Delibera del Direttore Generale n. 354 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, redatti ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione edilizia d'immobili di cui all'elenco precedente;
- con Delibera del Direttore Generale n. 404 del 24/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e

rifunzionalizzazione edilizia d'immobili ricadenti nei distretti sanitari dell'ASP di Palermo compresi nell'ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC)" e C1-1.3. "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) AQ1 lavori (OG1-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04);

- che con provvedimento n. 0217798 del 25/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento di lavori in Appalto Integrato per gli interventi di ristrutturazione di immobili in case della comunità, ospedali delle comunità, e ospedali sicuri per la regione siciliana;

Dato atto che:

- per l'intervento della CdC di **CERDA** in via Alcide de Gasperi n. 2 - CUP F97H21011570006, inserito nel cluster **AQ1 – PALERMO D**, è stato richiesto il CIG derivato per l'appalto specifico **A011058F92** derivandolo dal CIG padre 97473610C3 dell'accordo quadro;
- sono stati sottoscritti: in data 22.09.2023 l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 20 assunto al protocollo ASP al n. 322860-2023 del 25.09.2023, in data 10/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 41 di pari data e assunto al Protocollo ASP al n. 361615-2023 del 17/10/2023;
- è stato altresì sottoscritto il 28.09.2023, dal RUP e dall'O.E., il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva, assunto al Protocollo ASP al n. 328667-2023 del 28/09/2023;
- il cluster AQ1 – PALERMO D, è stato aggiudicato ditta "Zab Costruzioni srl" con sede legale in Favara, via G. Rodani n. 16, Codice fiscale e Partita IVA 01976880847 con il ribasso percentuale unico del 20,11%;
- che l'O.E. ha indicato negli atti di gara e, a seguito dell'aggiudicazione, nell'Ordine di Attivazione il gruppo di progettazione "**TECHNOSIDE SRL**" partita iva 04057740872, sede legale Via Trieste, 21 – 95030 Gravina di Catania

Considerato che:

- con la Delibera n. 000035 del 12/07/2024 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i "lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in Casa della comunità dell'immobile sita nel comune di CERDA in via Alcide de Gasperi n.2 CUP F97H21011570006".

Dato atto che:

- 12/11/2024 l'addendum n. 2 all'Ordine di Attivazione n. 22 del 25/09/2023, e in pari data l'addendum n. 1 al Contratto Specifico, Rep. 44;
- con Delibera del Direttore Generale n. 000268 del 13/08/2024, è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Fabio Giardina iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Palermo al n. 7240, partita IVA n. 04967360829 con sede in Palermo, Via Uditore n. civ. 2/I;
- per la procedura in oggetto è stato richiesto il **CIG B27FEB4066** direttamente dall'applicativo "anac form" del portale Me.PA.;
- per l'*Affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativa alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di CERDA in via Alcide de Gasperi n.2 CUP F97H21011570006* è stato approvato con la Deliberazione n. 268 del 13/08/2024, il seguente Quadro Economico considerando il ribasso offerto:

QUADRO ECONOMICO				
Spese tecniche del servizio		Ribasso		
a.1	DIREZIONE LAVORI - corrispettivo prestazione		€ 29.779,31	€ 29.779,31
a.2	DIREZIONE LAVORI - Spese ed oneri accessori	6,00%	€ 7.444,82	€ 6.998,13
a.3	CSE - corrispettivo prestazione		€ 16.463,76	€ 16.463,76
a.3	CSE - Spese ed oneri accessori	6,00%	4.115,93	€ 3.868,97
				€ 57.110,18
Somme a disposizione dell'amministrazione				
b.1	Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art.106 c.1 lett. a) del DL 50/16 (=10%)			€ 5.711,02
b.2	spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno			€ 1.142,20
b.3	Contributo ANAC			€ 34,00
Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi (4%)				

c.1	su a.1 + a.2			€ 1.471,10
c.2	su a.3 + a.4			€ 813,31
IVA				
d.4	22% su totale a+c			€ 13.066,81
d.5	22% su b.1			€ 1.256,42
SOMMANO				€ 23.494,86
TOTALE a+b+c				€ 80.605,03

Preso atto che:

- il giorno 04.10.2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, assunto al protocollo ASP al n. 0463195 del 04.10.2024;
- durante il corso dei lavori, il Direttore dei lavori ha trasmesso mezzo pec in data 12.06.2025 assunta in pari data al prot. ASP al n. 306414 del 16/06/2025, la perizia di variante e suppletiva n.1, approvata con Delibera n. 863 del 19/06/2025;
- il quadro economico approvato con la perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L. risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST GARA PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE				
	PROGETTO		PERIZIA VARIANTE	
	ESECUTIVO	ESECUTIVO RIBASSATO RIB. ASTA 20,11%	PERIZIA AL LORDO	PERIZIA AL NETTO RIB. ASTA 20,11%
IMPORTO APPALTO INTEGRATO				
A LAVORI				
A.1 OPERE EDILI	€ 172.188,06	€ 137.561,04	€ 184.414,40	€ 147.328,66
A.2 OPERE IMPIANTISTICHE	€ 203.706,50	€ 162.741,12	€ 225.575,55	€ 180.212,31
A.3 OPERE STRUTTURALI	€ 93.019,55	€ 74.313,32	€ 89.530,95	€ 71.526,28
TOTALE LAVORI	€ 468.914,11	€ 374.615,48	€ 499.520,90	€ 399.067,25
A.4 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.017,66	€ 19.017,66	€ 14.347,42	€ 14.347,42
TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 487.931,77	€ 393.633,14	€ 513.868,32	€ 413.414,67
B SERVIZIO DI PROGETTAZIONE				
B.1 Progettazione definitiva/esecutiva e APE	€ 43.633,35	€ 34.858,68	€ 43.633,35	€ 34.858,68
B.2 Studio della vulnerabilità sismica e DOCFAP	€ 12.620,83	€ 10.082,78	€ 12.620,83	€ 10.082,78
B.3 Indagini strutturali/geognostiche	€ 7.694,58	€ 6.147,20	€ 7.694,58	€ 6.147,20
B.5 Incremento progettazione esecutiva	€ 8.443,46	€ 6.745,48	€ 8.443,46	€ 6.745,48
TOTALE SERVIZI	€ 72.392,22	€ 57.834,14	€ 72.392,22	€ 57.834,14
A+B	TOTALE IMPORTO APPALTO INTEGRATO	€ 560.323,99	€ 451.467,29	€ 586.260,54
C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
C.1 Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art.106 c.1 lett. a) del DL 50/16 (<10%)		€ 24.396,59		€ 4.615,07
C.2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno		€ 8.412,22		€ 10.225,98
C.3 Spese per pareri		€ 0,00		€ 0,00
C.4 Contributo ANAC		€ 250,00		€ 250,00
C.5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo		€ 0,00		€ 0,00
C.6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)		€ 0,00		€ 0,00
C.7 oneri di accesso a discarica		€ 500,00		€ 800,00
C.8 forniture arredi e apparecchiature		€ 20.000,00		€ 20.000,00
TOTALE		€ 53.558,81		€ 35.891,05
Spese tecniche				
C.9 PFTE		€ 20.535,64		€ 20.535,64
C.10 Verifica progetto (def. Esec.)		€ 0,00		€ 0,00
C.11 Direzione lavori		€ 37.224,13		€ 36.777,44
C.12 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE		€ 20.579,69		€ 20.332,73
C.13 Collaudo statico, tecnico amministrativo		€ 3.230,54		€ 0,00
C.37 Direzione lavori - perizia di variante		€ 0,00		€ 1.769,74
TOTALE SPESE TECNICHE		€ 81.570,00		€ 79.415,55
Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi				
C.14 4% su B.1 - Progettazione Def/ESE		€ 1.394,35		€ 1.394,35
C.15 4% su B.2 - Vulnerabilità e DOCFAP		€ 403,31		€ 403,31
C.16 4% su su C.9 - PFTE		€ 821,43		€ 821,43
C.17 4% su su C.10 - Verifica progetto (def. Esec.)		€ 0,00		€ 0,00
C.18 4% su su C.11 - Direzione lavori		€ 1.488,97		€ 1.471,10
C.19 4% su su C.12 - CSE		€ 823,19		€ 813,31
C.20 4% su su C.13 - Collaudo		€ 129,22		€ 0,00
C.21 4% su B.5 - Incremento progettazione esecutiva		€ 269,82		€ 269,82
C.38 4% su C.37 - Incremento perizia di variante				€ 70,79
TOTALE ONERI PREVIDENZIALI		€ 5.330,28		€ 5.244,10
IVA				
C.22 10 % su A - LAVORI		€ 39.363,31		€ 41.341,47
C.23 22% su B.1+C.14 - PROGETTAZIONE DEF/ESE e Oneri previdenziali		€ 7.975,67		€ 7.975,67
C.24 22% su B.2+C.15 - VULNERABILITA' E DOCFAP e Oneri previdenziali		€ 2.306,94		€ 2.306,94
C.25 22% su B.3 - INDAGINI		€ 1.352,38		€ 1.352,38
C.26 10 % su C.1 - Imprevisti		€ 2.439,66		€ 1.015,31
C.27 22% su C.5 -Spese per acc. di lab. e verifiche tecniche di collaudo		€ 0,00		€ 0,00
C.28 22% su C.7 - oneri di accesso a discarica		€ 110,00		€ 176,00
C.29 22% su C.8 - forniture arredi e apparecchiature		€ 4.400,00		€ 4.400,00
C.30 22% su C.9+C.16 - PFTE e Oneri previdenziali		€ 4.698,56		€ 4.698,56
C.31 22% su C.10+C.17 -VERIFICA e Oneri previdenziali		€ 0,00		€ 0,00
C.32 22% su C.11+C.18 - DIREZIONE LAVORI e Oneri previdenziali		€ 8.516,88		€ 8.414,68
C.33 22% su C.12+C.19 - CSE e Oneri previdenziali		€ 4.708,63		€ 4.652,13
C.34 22% su C.13+C.20 - Collaudo e Oneri previdenziali		€ 739,15		€ 0,00
C.35 22% su B.5+C.21 - INCREMENTO PROGETTAZIONE DEF/ESE e Oneri previdenziali		€ 1.543,37		€ 1.543,37
C.40 22% su C.37 + C.38 INCREMENTO perizia di variante				€ 404,92
TOTALE IVA		€ 78.154,55		€ 78.281,42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 218.613,64		€ 198.832,12
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C)		€ 670.080,93		€ 670.080,93

Considerato che:

- l'onorario aggiudicato dal professionista a seguito del ribasso percentuale sulle spese generali del 6,00% ed approvato con la delibera n. 268 del 13/08/2024 era di € 57.110,18 oltre oneri previdenziali per € 2.284,41 oltre iva al 22% per € 13.066,81;
- a seguito della redazione della perizia di variante è variato l'onorario del professionista per il servizio di ingegneria e architettura come Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in € 58.879,91 oltre oneri previdenziali per € 2.355,20 per un totale di € 61.235,11 oltre iva al 22% per € 13.471,72;
- i lavori di che trattasi sono compiuti ed ultimati, è possibile riconoscere al Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il pagamento della prestazione professionale a saldo delle prestazioni rese e a tacitazione di ogni suo diritto ed avere;
- sono stati redatti dal Direttore dei Lavori, tutti gli atti di contabilità nonché quelli relativi al “certificato di regolare esecuzione” dell'intervento in parola;

Dato atto che:

- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206 “UA_PNRR/2026/71/0” e la relativa sub autorizzazione UA_PNRR/2026/71/1;
- è stato emesso, a favore dell'Ing. Fabio Giardina iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Palermo al n. 7240, partita IVA n. 04967360829 con sede in Palermo, Via Uditore n. civ. 2/I, l'Ordine n. SSB3AI-2026-667 del 07/07/2026, relativo al pagamento a saldo per il servizio di Direzione dei Lavori e CSE”;
- l'O.E. ha trasmesso la fattura elettronica n. FPA 4/26 del 12/08/2026 per un importo di € **61.235,11 (sessantunomiladuecentotrentacinque/11)** per il corrispettivo inerente l'incarico di DL e CSE comprensivo degli oneri previdenziali (Inarcassa) del 4% per un importo di € 2.355,20 (duemilatrecentocinquantacinque/20), oltre IVA al 22% per € 13.471,72 (tredicimilaquattrocentosettantuno/72), a saldo delle prestazioni rese e a tacitazione di ogni suo diritto ed avere;
- **Visto** il Documento attestante la Regolarità Contributiva nei confronti della Inarcassa prot. n. 1145486 del 07/07/2026, da cui si evince che l'Operatore economico è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge;
- **Ritenuto** necessario liquidare la fattura di cui sopra all'Operatore Economico, il cui importo graverà sul conto patrimoniale N° 1.01.02.10.30 “*Immobilizzazioni materiali in corso e acconti*”, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;
- **Dato atto che** non sussistono impedimenti a procedere, essendo la procedura conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme regolamentari di funzionamento dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
- **Richiamata** la nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che “... sarà cura di questa Amministrazione provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale”;

Considerato che occorre notificare per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:

- al Direttore UOC Bilancio e Programmazione per il seguito di competenza;
- al Collegio Sindacale;
- al RUP ing. Salvatore Falletta, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- al Direttore dei Lavori Ing. Fabio Giardina per gli atti consequenziali;

Ritenuto necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org;

Dato atto che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n°20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n°190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa, di:

1. **di dare atto** che la narrativa è parte integrante della presente deliberazione;
2. **Autorizzare** il pagamento della fattura elettronica FPA 4/26 del 12/08/2026 per un importo di € **61.235,11 (sessantunomiladuecentotrentacinque/11)** per il corrispettivo inerente l'incarico di DL e CSE comprensivo degli oneri previdenziali (Inarcassa) del 4% per un importo di € 2.355,20 (duemilatrecentocinquantacinque/20), oltre IVA al 22% per € 13.471,72 (tredicimilaquattrocentosettantuno/72), a saldo delle prestazioni rese e a tacitazione di ogni suo diritto ed avere;
3. **Imputare** sul conto patrimoniale 1.01.02.10.30 "*immobilizzazioni materiali in corso e acconti*" le somme di cui sopra salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;
4. **Utilizzare**, per il pagamento all'O.E. i dati dichiarati nella dichiarazione della "tracciabilità dei flussi finanziari";
5. **Prendere atto** che il RUP proponente dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 -bis della legge n.241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 - bis del D.Lgs. 165/2001;
6. **Prendere atto** che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
7. **Di notificare** per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:
 - al Direttore UOC Bilancio e Programmazione per il seguito di competenza;
 - al Collegio Sindacale;
 - al RUP ing. Salvatore Falletta, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
 - al Direttore dei Lavori Ing. Fabio Giardina per gli atti consequenziali;
8. **Di munire** il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;
9. **Provvedere**, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 della deliberazione sul sito aziendale www.asppalermo.org

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di dividerne il contenuto;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.